



**Карточка проекта**  
**«Оптимизации процесса назначения и выплаты денежных средств в рамках государственной поддержки спортсменов и тренеров Чувашской Республики»**



ROSATOM

**УТВЕРЖДАЮ**

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

В.В. Петров

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** заведующий сектором развития массового спорта отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Павлов Антон Сергеевич

**Периметр проекта:** отдел спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Минспорта Чувашии, финансово-экономический отдел Минспорта Чувашии, АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Минспорта Чувашии, региональные спортивные федерации

**Границы процесса:** от момента возникновения у спортсмена права на получение стипендии Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации до момента назначения стипендии

**Владелец процесса:** заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Букина Ольга Абрамовна

**Руководитель проекта:** первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Рябинина Татьяна Александровна

**Команда проекта:** заведующим сектором по спортивной работе АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Минспорта Чувашии Рыбкина Татьяна Ивановна, главный инструктор-методист БУ СШОР № 1 им. В. Егоровой Васильева Екатерина Михайловна, главный специалист-эксперт сектора развития массового спорта отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Шихранова Галина Петровна

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Длительный срок назначения выплат, что приводит к неудовлетворенности граждан сроком получения господдержки

**Проблемы:**

1. Необходимость личных обращений граждан от каждой подведомственной организации Минспорт Чувашии.
2. Несовременность логистики, лишняя трудоемкость при формировании пакета документов, представляемых для назначения стипендий, в бумажном виде.

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени назначения выплат	26 дней	14 дней
Ожидаемая эффективность (тыс. руб) в год		636,1

**4. Ключевые события проекта**


1. Старт проекта – 01.12.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 23.12.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 18.12.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 20.12.2021
3. Kick-off – 21.02.2022
4. Внедрение улучшений – до 31.03.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 1.05.2022

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.В. Баринов

Руководитель проекта

Т.А. Рябинина

УТВЕРЖДАЮ  
 министр физической культуры и  
 спорта Чувашской Республики

  
 В.В. Петров

**Отчет**  
 о результатах реализации проекта «Оптимизация процесса назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики - членам спортивных сборных команд Российской Федерации»

**Информация о результатах реализации проекта**

Показатели, характеризующие достижение цели реализации проекта				Экономия бюджетных средств от реализации проекта по статьям расходов*		
Наименование показателя	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение	КБК	Наименование статьи расходов	тыс. рублей в год
сокращение времени предоставления услуги	25	16	18	8671105Ц5Э0100190121	оплата заработной платы сотрудников	265,6

Примечание: \* в соответствии с Перечнем кодов классификации операций сектора государственного управления (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н)

**Информация о реализации плана мероприятий по переходу проекта из текущего состояния в целевое состояние**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат, % выполнено	Результат мероприятия
1.	Установка программного обеспечения для распознавания pdf файлов, обучение специалиста работе в программе	100	Программное обеспечение установлено, упрощена система поиска, сотрудники обучены работе с программным обеспечением
2.	Апробации цифровых платформ для создания базы данных спортсменов	100	Организована работа в цифровой платформе «Л-спорт», создана единая база данных для учета спортсменов
3.	Подготовка информационных баннеров с указанием порядка	100	Информация размещена на официальном сайте АУ ЦСП им. А. Игнатьева: <a href="http://csp.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&amp;id=965939&amp;title=Stipendii_kandidatov_v_sportivnie_sbornie_komandi;">http://csp.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&amp;id=965939&amp;title=Stipendii_kandidatov_v_sportivnie_sbornie_komandi;</a> А также в цифровой платформе Л спорт:


№ п/ п	Наименование мероприятия	Результат, % выполнени я	Результат мероприятия
	действий при попадании в списки сборных РФ, а также в случае отказа в назначении стипендии для размещения в открытом доступе в сети Интернет		<a href="https://lsport.net/Organization/Details/98a633c4-52ba-4976-81c4-912e9231e404#frame:1639975093784/Organization/Dashboard/98a633c4-52ba-4976-81c4-912e9231e404?">https://lsport.net/Organization/Details/98a633c4-52ba-4976-81c4-912e9231e404#frame:1639975093784/Organization/Dashboard/98a633c4-52ba-4976-81c4-912e9231e404?</a>
4.	Внедрение электронного первичного документа	100	Внедрен электронный первичный документ, заявка подается спортсменом через систему Л спорт, это позволило устранить бумажный документооборот, разграничить ответственность и оптимизировать взаимодействие подразделений
5.	Изменение формы заявления на зачисление выплаты	100	Изменена форма для подачи заявления, теперь спортсмен единожды пишет заявление, в котором указывает все необходимые реквизиты необходимые для зачисления выплат

Руководитель проекта



/Т.А. Рябина/

Куратор Госкорпорации «Росатом»:



/ А.В. Баринов/