

П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Краснов Д.И.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр		
5.	Руководитель регионального проекта	Степанов М.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Спиридонов И.М.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	72,7800	86,6700	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Спирidonов И.М. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИО ННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦ ИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Чувашская
Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочее
1.1.1.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.2.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.3.	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2025 год"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	
1.1.6.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Аналитическая записка
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спиридонов И.М.	Прочий тип документа Иное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1.1. Региональный проект
Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00