

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Оптимизации процесса подготовки и размещения новостей на сайте»

N пп		Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий				
					сентябрь 2025г.	октябрь 2025 г.			
					1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	
	1		3	4	5	6	7	8	9
1	Временные потери при подготовке материала для новостей на сайте (сбор фотографий и видео, подбор текста, обработка, публикация)	Разработка детального шаблона, который можно использовать как руководство или основу для электронной формы	Качественное и оперативное размещение информации на официальном сайте муниципалитета	Заведующий сектором ЦР и ИТ- Абакумов И.Г., и.о. главного специалиста-эксперта Иванова О.Н.					

Эксперт Республиканской центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого Управления в государственном секторе экономики

Руководитель проекта – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий Краснонечетайского МО

И.Г. Абакумов