

**Внедрение и реализация проекта «Эффективный регион»
в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики**

В Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики **инициировано 11 проектов**, реализуемых в рамках проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике. Из них:

- 9 проектов реализованы, 3 проекта находятся в стадии реализации.
- 6 проектов инициированы подведомственными Министерству организациями: Фондом развития промышленности (3), ЧГЭС (2), Центром энергосбережения (1);
- 5 проектов инициированы структурными подразделениями Министерства: отделом по обеспечению деятельности (2), отделом энергетической политики, финансово-экономическим сектором; отделом развития промышленности (по 1).

**Перечень
проектов «первой и второй волны», реализуемых в рамках проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике в 2021 - 2022 гг.**

№ пп	Наименование проекта	Текущий статус реализации проектов и планируемое решение об их итоговой реализации и закрытии либо о мотивированном отказе от их реализации
1.	Оптимизация процесса рассмотрения и подготовки ответа на поступившие в Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики обращения и письма граждан и организаций	Старт проекта - 07.04.2021 г. Закрепление результатов проекта и закрытие проекта – 30.06.2021 г. Цель - сокращение времени подготовки и отправки ответа на письма и обращения граждан и организаций. Результат - сокращение времени подготовки и отправки ответа на письма и обращения на 12 календарных дней
2.	Оптимизация процесса выдачи займов автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики	Старт проекта – 07.04.2021 г. Закрепление результатов проекта и закрытие проекта – 30.10.2021 г. Цель – увеличение кол-ва выданных займов не менее 4 в год и сокращение срока рассмотрения заявок. Результат достигнут: срок рассмотрения заявок по программе «Промышленность» сокращен с 331 дня до 106 дней.
3.	Оптимизация производственного процесса в обществе с ограниченной ответственностью «Аквапром»*	Закрепление результатов и закрытие проекта - 15.05.2022 г. Цели достигнуты
4.	Оптимизация процессов по предоставлению государственной услуги «Утверждение Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»	Старт проекта – 20.11.2021 г. Цель - сокращение периода утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Результат достигнут – временные затраты сокращены на 17 дней (в 2021 г. – срок утверждения инвестиционных программ завершен 17 ноября, в 2022 г. – 31 октября)
5.	Формирование бюджета на плановый период	Старт проекта – 01.10.2021 г. Цель - сокращение временных затрат на под-

	<p>готовку предложений к уточнению республиканского бюджета.</p> <p>Результат достигнут - временные затраты сокращены с 22 дней до 14 дней.</p> <p>Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.11.2022 г.</p>
--	--

**Перечень
проектов «третьей волны», отвечающих критериям отбора проектов по оптимизации процессов, реализуемых в рамках проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике в 2022 - 2023 гг.**

6.	<p>Оптимизация процесса предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным пред-приятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями</p>	<p>Старт проекта - 07.04.2022 г.</p> <p>Закрепление результатов проекта и закрытие проекта – 31.08.2022 г.</p> <p>Цель - сокращение сроков предоставления субсидии.</p>
7.	<p>Оптимизация процесса выдачи займа АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпром-энерго Чувашии</p>	<p>Старт проекта – 19.05.2022 г.</p> <p>Закрепление результатов проекта и закрытие проекта – 31.10.2022 г.</p> <p>Цель – увеличение количества выданных займов не менее 10 в год и сокращение срока рассмотрения заявок.</p> <p>Результат достигнут: срок рассмотрения заявок по программе «Обновление» сокращен со 123 дней до 64 дней.</p>
8.	<p>Оптимизация процесса по расчету целевого уровня снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (ЦУС)</p>	<p>Старт проекта: 16.02.2023 г.</p> <p>Цель: Результаты расчетов ЦУС автоматически формируются в приложение к постановлению об их утверждении.</p> <p>Закрытие проекта: 01.07.2023 г.</p> <p>Затраты времени становятся равными 0 (текущее значение было 4648 часов).</p>
9.	<p>Оптимизация процесса рассмотрения наградных материалов работников отраслей промышленного производства, инновационной деятельности, топливно-энергетического комплекса в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики</p>	<p>Старт проекта: 30.06.2023 г.</p> <p>Цель: сокращение сроков рассмотрения наградных материалов работников отраслей промышленного производства, инновационной деятельности, топливно-энергетического комплекса в Минпромэнерго Чувашии.</p> <p>Закрытие проекта запланировано: 01.10.2023 г.</p> <p>Ожидаемый результат: сокращение сроков наложения резолюции и изучение ходатайства, сокращение процесса рассмотрения наградных материалов работников отраслей промышленного производства, инновационной деятельности, топливно-энергетического комплекса в</p>

		Минпромэнерго Чувашии, а также сокращение процесс согласования проекта приказа со структурными подразделениями Министерства за счет автоматизации процессов до 6 час.7 мин.
<i>Инициированные, но не завершенные проекты</i>		
10.	Оптимизация процесса оказания услуги по заключению договора об осуществлении технологического при- соединения энергопринимающих устройств заявителей в электрических сетям ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии	Старт проекта: III квартал 2023 г. Закрытие проекта запланировано 16.02.2024 г. Ожидаемый результат: сокращение процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в электрических сетям ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии
11	Оптимизация процесса по внесению изменений в утвержденную инвестиционную программу ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии	Старт проекта: IV квартал 2023 г. Закрытие проекта до 1 марта 2024 г. Ожидаемый результат: Оптимизация процесса в ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии по внесению изменений в утвержденную инвестиционную программу ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

**Перечень
проектов «четвертой волны», отвечающих критериям отбора проектов по оптимизации
процессов, планируемых к реализации в рамках проекта «Эффективный регион» в
Чувашской Республике в 2024 г.**

12.	Оптимизация процесса приема документов на целевое обучение по программам высшего образования	Старт проекта – 1 квартал Закрепление результатов проекта и закрытие проекта – Цель - сокращение времени рассмотрения документов на целевое обучение по программам высшего образования.
-----	--	---