

Руководитель
регионального проекта —
Бедертдинов Эмир Нуртдинович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 73946FB69CF7B82D040B26BCECDAF581

Владелец: Бедертдинов Эмир Нуртдинович

Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(19) Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
	-	-	-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Риски отсутствуют

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек								
1.1.		Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов, возрастающий	ФП	Миллион человек	0	0	0		0	Риски отсутствуют. Реализация мероприятий предусмотрена с 2026 года. Срок исполнения: 25 декабря 2027 года.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]