

График производства работ

N п/п	Наименование работ	Сроки
1	Осуществление строительно-монтажных работ по строительству кабельной линии10кВ от распределительного пункта № 60 по ул. Короленко, д. 22 до трансформаторной подстанции № 850, ул. Айги, г. Чебоксары,в границах земельных участков (части): - 21:01:020202:58/чзу1 площадью 15кв.м, - 21:01:020202:83/чзу1 площадью 51кв.м, - 21:01:020202:48/чзу1 площадью 112кв.м - 21:01:020202:43/чзу1 площадью 66кв.м, - 21:01:020202:85/чзу1 площадью 175кв.м, - 21:01:020202:1216/чзу1 площадью 92кв.м - 21:01:020202:16/чзу1 площадью 47кв.м, - 21:01:020202:1227/чзу1 площадью 112кв.м, - 21:01:020202:1225/чзу1 площадью 42кв.м, - 21:01:020202:1227/чзу2 площадью 13кв.м, - 21:01:020202:60/чзу1 площадью 59кв.м, - 21:01:000000:54364/чзу1 площадью 46кв.м, - 21:01:020601:167/чзу1 площадью 808 кв.м, - 21:01:020601:11584/чзу1 площадью 43кв.м	июль 2026 – октябрь2026*
2	Эксплуатация кабельной линии 10 кВ от распределительного пункта № 60 по ул. Короленко, д. 22 до трансформаторной подстанции № 850, ул. Айги, г. Чебоксары	октябрь 2026–июль2036

* Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 5 месяцев по отношению к каждому из земельного участков и (или) их частей.