

Руководитель
регионального проекта —
Елизавета Геннадьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008DA9BBF809965E6F08C5C9FB74417782

Владелец: Елизарова Алена Геннадьевна

Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(43) Поддержка семьи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка									
1.1.		Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий	ФП	Единица	1,402	0,351	1,356	-	1,409	риск отсутствует Подтверждающие документы: 1. "скриншот" Отчет ЕМИСС (государственная статистика) от 03.04.2025г. №я1, приложен файл. 2. "служебная записка" Письмо Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 03.04.2025г. № 15/26-86, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1	Суммарный коэффициент рождаемости														
	План	ФП	Единица	0,1170	0,2340	0,3510	0,4680	0,5850	0,7020	0,8190	0,9360	1,0530	1,1700	1,2870	1,4090
	Факт/прогноз			0,0000	1,3520	1,3560	0,4680	0,5850	0,7020	0,8190	0,9360	1,0530	1,1700	1,2870	1,4090

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1		Предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения Значение: 5,0000 Дата: 15.12.2025	Тысяча семей	0	5	0	5			15.12.2025	15.12.2025	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	-	Письмо предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения	В работе.риск отсутствует Предоставлена информация : 0 из 5. Подтверждающие документы: 1. "предоставлена единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения" Письмо Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 02.04.2025г. №08-2334, приложен файл .
1.1.K.1		Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления								27.02.2025	27.02.2025	Григорьев Алексей Валериевич -	-	Постановление предоставлена	Выполнено. . Подтверждающие документы: 1. "предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выплат										Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики		единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения	единовременная выплата по обеспечению многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения" Постановление Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 01.01.2025г. №1, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен ежеквартальный отчет 1 квартал								20.04.2025	20.04.2025	Григорьев Алексей Валериевич - Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики	-		В работе.
2.	ОЗР. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью														
2.1		Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий	Объект	0	2	0	2			31.12.2025	31.12.2025	Елизарова Алена Геннадьевна	-	Письмо осуществлен капитальный	В работе.риск отсутствует Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дошкольных образовательных организаций Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025										- Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики		ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	информация : 0 из 2. Подтверждающие документы: 1. "осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" Письмо Министерство образования Чувашской Республики от 04.03.2025г. №1, приложен файл .
2.1.К.1		Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту								26.02.2025	26.02.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	-	Закупка Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Комсомольская, д.13	Выполнено. . Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Комсомольская, д.13" Закупка Казенного учреждения Чувашской Республики "Региональный центр закупок Чувашской Республики" от 01.02.2025г. №1, указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ССЫЛКА.
														Закупка Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 19 "Родничок" г. Шумерля ЧР по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Горького, д. 6" Закупка Казенного учреждения Чувашской Республики "Региональный центр закупок Чувашской Республики" от 01.02.2025г. №1, указана ССЫЛКА.	2. "Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 19 "Родничок" г. Шумерля ЧР по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Горького, д. 6" Закупка Казенного учреждения Чувашской Республики "Региональный центр закупок Чувашской Республики" от 01.02.2025г. №1, указана ССЫЛКА.
2.1.К.2		Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту								28.03.2025	28.03.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	-	Государственное (муниципальное) задание Государственный контракт на капитальный ремонт	Выполнено. риск отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на капитальный ремонт" Государственное (муниципальное) задание МБДОУ "Родничок" и ООО "Ремстрой" от 18.03.2025г. №73,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Государственное (муниципальное) задание Государственный контракт на капитальный ремонт	2. "Государственный контракт на капитальный ремонт" Государственное (муниципальное) задание МБДОУ "Теремок" и ООО "Союзстройинвест" от 17.03.2025г. №79, приложен файл .
2.1.К.3		Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ								27.06.2025	27.06.2025	Ильин Андрей Алексеевич - Начальник отдела ресурсного обеспечения	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью							
1.1		(16) Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, код направления расходов:53150	200 724,11	200 724,11	200 724,11	192 643,30	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	200 724,11	200 724,11	200 724,11	192 643,30	0,00	0,00	риск отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	200 724,11	200 724,11	200 724,11	192 643,30	0,00	0,00	риск отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			200 724,11	200 724,11	200 724,11	192 643,30	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			200 724,11	200 724,11	200 724,11	192 643,30	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			200 724,11	200 724,11	200 724,11	192 643,30	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	160 000,00	200 724,11
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	160 000,00	200 724,11