

И.Н.Михопаров

Карточка проекта по оптимизации процесса обработки отчетов о выполнении муниципального задания

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Глава Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Михопаров Иван Николаевич

Периметр проекта: Муниципальные образовательные организации, Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

Границы процесса: от формирования запроса на представление отчетов о выполнении муниципального задания до размещения аналитической информации.

Владелец процесса: Глава Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики
Михопаров И.Н.

Руководитель проекта: заместитель главы администрации-начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики-
Живоев И.Н.,

Команда проекта: Руководители муниципальных образовательных организаций – Кудряшов С.И., Ейков А.М., Архипова В.Н., Парикова М.Ф., Башкиров А.В., Данилов В.В., Якимова А.В, Чамжайкиа М.И., Дадюков В.В., Коракова В.М., Сятрайкин Е.Ю., Тверсков А.И., Карпова Т.А., Николаева Г.Д., Васильева А.Л. главный специалист – эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта Максимова В.Г., методист Белова А.В., методист.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Срыв сроков размещения отчетов о выполнении муниципального задания и аналитической информации на официальном сайте Отдела и в системе bus.gov.ru

Проблемы:

1. Потеря времени и ресурсов из –за лишнего перемещения сотрудников.
2. Утрата фокуса на стратегических целях из-за отвлечения сотрудника от своих основных обязанностей на выполнение одинаковых задач.
3. Высокий уровень текучести кадров и трудности в освоении новых сотрудников сложных процессов снижают их производительность, что делает ошибки частыми и неизбежными.
4. Отсутствие регламентированного порядка по заполнению отчета и их обработки.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков обработки отчетов о выполнении муниципального задания	1303	910
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	104,5	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 25.02.2025
2. Диагностика и целевое состояние – до 11.02.2025
-Разработка карты текущего состояния процесса – до 11.02.25
-Разработка карты целевого состояния процесса – до 11.02.2025
-Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 11.02.2025
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) –25.02.2025
4. Внедрение улучшений – до 30.05.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.06.2025

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Эпифанова Т.М. *ЭМ*

Руководитель проекта –заместитель главы-начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики _____ И.Н. Живоев