

Карточка проекта «Оптимизация процесса обеспечения участия представителей Главы Чувашской Республики в работе Государственного Совета Чувашской Республики с использованием цифровой трансформации»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации
Главы Чувашской Республики



В.А. Борисов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики В.А. Борисов.

Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики.

Границы процесса: от подготовки до отправления Администрацией Главы Чувашской Республики распоряжений Главы Чувашской Республики о назначении представителями Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики и информации об обязательности участия на сессии Государственного Совета Чувашской Республики по обозначенным вопросам.

Владелец процесса: Заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Государственно-правового управления Л.В. Силова.

Руководитель проекта: Заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Государственно-правового управления Л.В. Силова.

Команда проекта: Егорова Т.М., Сергеев К.И.

2. Обоенвание выбора

Ключевой риск: Недостаточная оперативность информирования об обязательном участии членов Кабинета Министров Чувашской Республики или иных лиц, назначенных представителями Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики.

Проблемы:

Отсутствие оперативного информирования:

- 1) о назначении представителями Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики (распоряжение Главы Чувашской Республики);
- 2) об обязательном участии на сессии Государственного Совета Чувашской Республики членов Кабинета Министров Чувашской Республики или иных лиц, назначенных представителями Главы Чувашской Республики.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени разработки и получения исполнительными органами Чувашской Республики распоряжений Главы Чувашской Республики и информации об обязательности участия	12 часов	7 часов
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей		146

Куратор – заместитель руководителя автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» – начальник отдела реализации программы «Эффективный регион» С.Н. Лекарев

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.06.2023
2. Диагностика и целевое состояние – до 14.08.2023
 - Разработка текущей карты процесса – до 13.07.2023
 - Разработка целевой карты процесса – до 14.08.2023
3. Kick-off – 15.08.2023
4. Внедрение улучшений – до 14.10.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 14.11.2023

Руководитель проекта – заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Государственно-правового управления

Л.В. Силова

