

С.И. Димитриади
Д.М. Сержатов
«25» Августа 2023 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки, согласования и утверждения изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики»

№ п/п	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Апробированная система электронного документооборота. Сокращение сроков обработки поручений с 109 мин. до 65 мин.	Удалова Н.П.	Сержатов Д.М., Михайлов И.В., Нагина Е.В., Куликова И.А., Петров Н.Б., Фомина Т.А., Горюнова В.Н., Николаева Д.И., Варанова С.А., Дайрукина И.В., Арсентьева Н.Г., Евлочкимова Т.Н., Тихонова А.С., Моисеева Е.С., Смирнов А.Ю.	Сроки выполнения мероприятий															
							июль				август				сентябрь				октябрь			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Загрязны времени на распечатку документов	Переход на электронный документооборот																				
2	Длительный согласования проекта НПА	Исключение излишнего этапа согласования проекта НПА																				
3	Длительный процесс подготовки проектов НПА	Исключение излишнего процесса подготовки проекта НПА																				

Инструкция по подготовке, согласованию и утверждению в Госслужбе Чувашии по делам юстиции проектов НПА. Сокращение

Инструкция по подготовке, согласованию и утверждению в Госслужбе Чувашии по делам юстиции проектов НПА. Сокращение

