
(дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса «Формирование системы мониторинга реализации государственной молодежной политики на территории Чувашской Республики»

1. Вовлеченные лица в рамках проекта

Выделен процесс: начальник Администрации Главы Чувашской Республики – В.А. Борисов;
Границы процесса: от подготовки запроса информации до рассмотрения итогового материала;
Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики, администрация Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Руководитель проекта: начальник Управления – И.М. Филиппов;
Команда проекта: начальник Управления И.М. Филиппов, заместитель начальника Управления – начальник отдела молодежных проектов и программ Н.А. Поздеева, начальник отдела развития экосистемы молодежной политики Управления Е.И. Янueva, директор БОУ ДО ЧР «Центр молодежных инициатив» Л.М. Шакурова, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики А.Н. Кузнецов, консультант отдела развития экосистемы молодежной политики Управления К.Е. Тимонькин, консультант отдела молодежных проектов и программ Управления К.Ю. Вазикова.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Срыв сроков по формированию мониторинга и проведения оценки эффективности реализации государственной молодежной политики на территории Чувашской Республики, а также направления итогового материала в соответствующие структуры

Проблемы:


1. Составление запросов на бумажном носителе
2. Длинные перемещения сотрудника
3. Длительное подписание и согласование документов, загруженных в систему СЭД
4. Потеря информационных материалов
5. Загруженность специалиста, по работе с молодежью
6. Необходимость ручного ввода и сбора информации для проведения мониторинга
7. Отсутствие критериев эффективности реализации государственной молодежной политики


3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на проведение анализа эффективности реализации государственной молодежной политики на территории республики	15 дней	7 дней
Сокращение времени на поиск и сбор информации для проведения мониторинга	5 дней	2 дня
Разработка методики оценки и критериев эффективности реализации государственной молодежной политики	отсутствует	имеется
Создание информационной платформы для электронного ввода данных	отсутствует	имеется
Проведение мониторинга по результатам проведения оценки	отсутствует	имеется
Ранжирование муниципальных образований по итогам мониторинга реализации государственной молодежной политики на территории республики	отсутствует	имеется
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	321	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 20.07.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 01.12.2023
 - разработка карты текущего состояния процесса – до 20.08.2023
 - разработка карты целевого состояния процесса: – до 20.09.2023
 - разработка плана мероприятий по реализации проекта: – до 10.10.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – до 01.12.2023
4. Внедрение улучшений – до 01.03.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.04.2024

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологичной бережливой управления в государственном секторе экономики

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель проекта – начальник Управления администрации Главы Чувашской Республики по молодежной политике

Филиппов И.М.