

Руководитель
регионального проекта —
Хуснетдинова Резеда Минулловна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(66) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4D90BADBD8440B471C3B49297A0EAAED

Владелец: Хуснетдинова Резеда Минулловна

Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возражающий	ФП	Тысяча человек	0.02	23	37.902		24.65	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2024 года. Показатель рассчитывается без учета иностранных граждан, которым оказаны медицинские услуги медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования, нарастающим итогом с учетом данных за 2021-2024 гг. (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898). Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возражающий	ФП	Миллион долларов	0	0.334	0.438		0.36	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2024 года. Показатель рассчитывается без учета иностранных граждан, которым

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										оказаны медицинские услуги медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования, нарастающим итогом с учетом данных за 2021-2024 гг. (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898). Подтверждающие достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	0,2700	0,2780	0,2860	0,2940	0,3020	0,3100	0,3180	0,3260	0,3340	0,3420	0,3520	0,3600
	Факт/прогноз			0,2990	0,3020	0,3140	0,3340	0,3520	0,3650	0,4870	0,4340	0,4380	0,4390	0,4400	0,4400
1.2	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	18,9500	19,4000	19,9000	20,5000	21,0000	21,5000	22,0000	22,5000	23,0000	23,5000	24,2000	24,6500
	Факт/прогноз			25,2560	25,8700	27,3450	28,9480	30,5330	32,0790	39,2320	37,4180	37,9020	37,9100	37,9200	37,9300

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1		Создан и функционирует ведомственный проектный офис Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Приказ Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								30.09.2024	20.09.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.09.2024г. №-, приложен файл .
1.1.		Подготовлен отчет о								31.12.2024	31.12.2024	Горборукова	Данные		В работе. Риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		деятельности ведомственного проектного офиса										Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегическ ого планировани я и развития здравоохран ения Министерст ва здравоохран ения Чувашской Республики	Минздрава Чувашии		недостижения отсутствуют.
1.1. 3		Услуга оказана								31.12.2024	31.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегическ ого планировани я и развития здравоохран ения Министерст ва	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Чувашской Республики			
1.2		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Медицинские организации республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 3 квартал								30.09.2024	20.09.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения	Данные медицинской организаций Республики	Иное В Республиканской клинической больнице реализуется региональный проект по развитию экспорта медицинских услуг" Иное Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "В Республиканской клинической больнице реализуется региональный проект по развитию экспорта медицинских услуг" Иное Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чувашской Республики			Чувашской Республики от 27.08.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Медицина Чувашии вновь представлена на Международной выставке «Россия» на ВДНХ	2. "Медицина Чувашии вновь представлена на Международной выставке «Россия» на ВДНХ" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 02.02.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Скидка 20% на лазерную коррекцию зрения для всех!	3. "Скидка 20% на лазерную коррекцию зрения для всех!" Иное Чебоксарского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова" Минздрава России от 28.08.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.2		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности								31.12.2024	31.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела	Данные медицинских организаций республики		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		иностраннх граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 2024 год										стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики			
1.2.3		Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению								31.12.2024	31.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.4		Услуга оказана								31.12.2024	31.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения