



**Карточка проекта по оптимизации процесса сбора аналитических и статистических сведений
детских школ искусств
Чувашской Республики**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Каликова Светлана Анатольевна
Периметр проекта: БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, Минкультуры Чувашии, учреждения дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Чувашской Республики
Границы процесса: от приема запроса из Минкультуры Чувашии до направления информации научно-методическим отделом БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии в адрес Минкультуры Чувашии данных по итогам опроса детских школ искусств
Владелец процесса: проректор по науке и дополнительному образованию БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии Михайлова Ольга Викторовна
Руководитель проекта: заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Павлова Надежда Ивановна
Команда проекта: Павлова Н.И. – заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Ефимова О.В. – заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Минкультуры Чувашии, Чайкина С.В. – главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Минкультуры Чувашии, Кузьмина И.Н. – главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Минкультуры Чувашии, Баскакова Н.И. – ректор БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, Михайлова О.В. – проректор по науке и дополнительному образованию БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, Михайлова А.Н., начальник научно-методического отдела БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, Ковалева Т.А. – руководитель проектного офиса АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:
- несвоевременное предоставление информации по запросу.
Проблемы:
1. Перегруженность сотрудников научно-методического отдела, занимающихся исполнением запросов (в исполнении запросов задействованы начальник и специалист научно-методического отдела БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии), в связи с большим количеством запросов сотрудники работают во внеурочное время.
2. Длительное время исполнения запросов в целях сбора аналитических и статистических сведений детских школ искусств
3. Неполнота (или избыточность) информации по запросам.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель (час.)	Целевой показатель (час.)
Сокращение процесса сбора аналитических и статистических сведений детских школ искусств Чувашской Республики	16	10
Ожидаемая экономия от реализации проекта за год, руб.		125 941,50

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.06.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
разработка карты текущего состояния процесса – до 13.07.2023
разработка карты целевого состояния процесса – до 13.08.2023
разработка плана мероприятий по реализации проекта – 25.08.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 06.10.2023
4. Внедрение улучшений – до 01.04.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.06.2024

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

М.В. Вульфашева Т.М.

Руководитель проекта – заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Павлова Н.И. Павлова