

Заключение
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
города Чебоксары – столицы Чувашской Республики
за 1 полугодие 2024 года

1. Общие положения

В соответствии со статьями 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Законом Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республике», на основании соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республике полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 30.12.2021 (далее – Соглашение) и в соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в муниципальном образовании городе Чебоксары - столицы Чувашской Республики, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 02.03.2023 № 1100 (далее - Положение о регулировании бюджетных правоотношений), проведен анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2024 года.

Информация подготовлена на основе анализа муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по формированию и исполнению местного бюджета в отчетном периоде, а также отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2024 года, утвержденного постановлением администрации города Чебоксары (далее – Администрация) от 23.07.2024 № 2358.

По состоянию на 01.07.2024, в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 19.12.2023 № 1463 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете) вносились изменения 2 раза. В итоге, с учетом изменений, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Чебоксары составляет 16 541 641,3 тыс. рублей, общий объем расходов – 17 420 473,8 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета города Чебоксары – 878 832,5 тыс. рублей.

2. Исполнение бюджета города Чебоксары по доходам

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 1 полугодие 2024 года в бюджет города Чебоксары поступили доходы в сумме 8 161 130,5 тыс. рублей или 49,3% к плану (16 541 641,3 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 3 250 601,9 тыс. рублей или 48,7% к плану (6 668 061,2 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 4 910 528,6 тыс. рублей или 49,7% к плану (9 873 580,1 тыс. рублей).

Доходы бюджета города Чебоксары относительно аналогичного периода 2023 года увеличились на 8,5%.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары по доходам за 1 полугодие 2024 года представлены в таблице № 1:

Таблица № 1
тыс. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 1 полугодие 2024 г. к 1 полугодию 2023 г., %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Налоговые доходы	1 903 588,5	5 537 861,2	5 537 861,2	2 502 287,7	45,2	131,5
Неналоговые доходы	587 936,1	1 130 200,0	1 130 200,0	748 314,2	66,2	127,3
Безвозмездные поступления	5 027 835,7	9 873 580,1	9 873 580,1	4 910 528,6	49,7	97,7
Доходы – всего	7 519 360,3	16 541 641,3	16 541 641,3	8 161 130,5	49,3	108,5

Анализ структуры фактического исполнения доходов показал, что в общем объеме доходов налоговые доходы за 1 полугодие 2024 года составили – 30,6%, неналоговые доходы – 9,2%, безвозмездные поступления – 60,2%.

2.1. Налоговые доходы бюджета города Чебоксары

Налоговые доходы за 1 полугодие 2024 года поступили в бюджет города Чебоксары в сумме 2 502 287,7 тыс. рублей (45,2% к плану), что на 31,5% больше уровня аналогичного периода 2023 года.

В общем объеме доходов бюджета города Чебоксары налоговые доходы за 1 полугодие 2024 года составили 30,6%.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары по налоговым доходам за 1 полугодие 2024 года представлены в таблице № 2:

Таблица № 2
тыс. рублей

№	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 1 полугодие 2024 г. к 1 полугодию 2023 г., %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Налог на доходы физических лиц	1 265 966,0	3 856 013,0	3 856 013,0	1 615 469,3	41,9	127,6
2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 424,3	13 963,2	13 963,2	6 718,1	48,1	104,6
3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	350 401,9	724 025,0	724 025,0	481 196,8	66,5	137,3
4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-2 647,9	0,0	0,0	155,6	-	-
5.	Единый сельскохозяйственный налог	2 281,0	3 052,0	3 052,0	2 762,9	90,5	121,1
6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	58 874,4	141 297,0	141 297,0	141 026,8	99,8	в 2,4 раза
7.	Налог на имущество физических лиц	10 233,0	257 461,0	257 461,0	16 251,2	6,3	в 1,6 раз
8.	Транспортный налог	8 706,2	53 361,0	53 361,0	11 032,1	20,7	126,7

9.	Земельный налог	167 683,8	405 210,0	405 210,0	188 806,7	46,6	112,6
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	3 659,1	14 068,0	14 068,0	3 284,6	23,3	89,8
11.	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	143,7	1 172,0	1 172,0	-42,8	-	-
12.	Государственная пошлина	31 863,0	68 239,0	68 239,0	35 626,4	52,2	111,8
	Итого	1 903 588,5	5 537 861,2	5 537 861,2	2 502 287,7	45,2	131,5

Из анализа вышеприведенной таблицы следует, что в структуре налоговых доходов наибольшую долю занимают: налог на доходы физических лиц – 64,5%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 19,2%, земельный налог – 7,5%.

Следует отметить, что по всем налоговым доходам, кроме налога на добычу полезных ископаемых, наблюдается увеличение поступлений за 1 полугодие 2024 года к уровню аналогичного периода 2023 года.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 01.07.2024 составило в сумме 141 026,8 тыс. рублей, или 99,8% к плану.

При этом стоит отметить низкое исполнение по налогу на добычу полезных ископаемых – 3 284,6 тыс. рублей или 23,3% к плану (14 068,0 тыс. рублей), что указывает на риски невыполнения плановых значений по указанному виду налога в 2024 году.

2.2. Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары

Неналоговые доходы за 1 полугодие 2024 года поступили в бюджет города Чебоксары в сумме 748 314,2 тыс. рублей (66,2% к плану), что на 27,3% больше уровня аналогичного периода 2023 года.

В общем объеме доходов бюджета города Чебоксары неналоговые доходы за 1 полугодие 2024 года составили 9,2%.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары по неналоговым доходам за 1 полугодие 2024 года представлены в таблице № 3:

Таблица № 3
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 1 полугодие 2024 г. к 1 полугодью 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:	280 634,2	486 622,0	486 622,0	232 722,3	47,8	82,9
1.1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или	2 979,6	3 257,0	3 257,0	3 203,0	98,3	107,5

	муниципальным образованиям						
1.2	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	217 728,1	361 971,3	361 971,3	151 644,6	41,9	69,6
1.3	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	3 171,0	0,0	0,0	0,0	-	0
1.4	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	56 755,5	121 393,7	121 393,7	77 874,7	64,2	137,2
2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	9 111,7	17 178,7	17 178,7	8 908,3	51,9	97,8
3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 349,6	356 155,9	356 155,9	357 210,3	100,3	в 56,3 раза
3.1	Доходы от оказания платных услуг (работ)	250,0	400,0	400,0	151,3	37,8	60,5
3.2	Доходы от компенсации затрат государства	6 099,6	355 755,9	355 755,9	357 059,1	100,4	в 58,5 раз
4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	227 280,8	167 542,9	167 542,9	104 289,8	62,2	45,9
4.1	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80 899,4	56 842,9	56 842,9	39 169,3	68,9	48,4
4.2	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	146 381,4	110 700,0	110 700,0	65 120,4	58,8	44,5
5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	63 900,0	98 023,3	98 023,3	40 459,2	41,3	63,3
6.	Прочие неналоговые доходы, из них:	659,9	4 677,2	4 677,2	4 724,3	101,0	в 7,2 раза
6.1	Инициативные платежи	191,9	4 677,2	4 677,2	0,0	0	0
	Итого	587 936,1	1 130 200,0	1 130 200,0	748 314,2	66,2	127,3

Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что в структуре поступления неналоговых доходов наибольшую долю занимают:

- доходы от компенсации затрат государства – 47,7%, поступившие в 1 полугодии 2024 года в сумме 357 059,1 тыс. рублей (100,4% к плану, в 58,5 раз больше уровня аналогичного периода 2023 года). Как указывалось в Аналитической записке к отчету об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 1 квартал 2024 года Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики рост доходов к уровню аналогичного периода 2023 года обусловлен поступлением денежных средств в бюджет города Чебоксары в 2024 году от ООО «Дорстар» по решению Арбитражного суда Чувашской Республики от 15.12.2023 по делу № А79-5105/2023 на сумму 347 577,9 тыс. рублей (возврат авансовых платежей на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию Лапсарского проезда в городе Чебоксары);

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 20,3%, поступившие в 1 полугодии 2024 года в сумме 151 644,6 тыс. рублей (41,9% к плану, 69,6% к уровню аналогичного периода 2023 года);

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 10,4%, поступившие в 1 полугодии 2024 года в сумме 77 874,7 тыс. рублей (64,2% к плану, на 37,2% больше уровня аналогичного периода 2023 года).

Стоит отметить, что по инициативным платежам при плане на 2024 год в сумме 4 677,2 тыс. рублей исполнение за 1 полугодие 2024 года отсутствует.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям в 1 полугодии 2024 года поступили в сумме 3 203,0 тыс. рублей (92,3% к плану).

2.2.1. Постановлением администрации города Чебоксары от 08.05.2024 № 1560 утверждено Положение о муниципальной балансовой комиссии (далее – Положение о балансовой комиссии от 08.05.2024 № 1560);

В соответствии с п. 1.2 Положения о балансовой комиссии от 08.05.2024 № 1560 муниципальная балансовая комиссия создается в целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Чебоксары и контроля за деятельностью автономных учреждений, муниципальных бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация города Чебоксары, финансируемых полностью и частично из бюджета города Чебоксары, и хозяйственных обществ, доля уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию города Чебоксары.

Деятельность комиссии распространяется на учреждения и общества, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства или не ведущие деятельность (отсутствует выручка).

На запрос Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики (далее – КСП Чувашии) Администрацией письмом от 13.08.2024 № А180-16382 представлена информация о перечислении хозяйственными обществами дивидендов в бюджет города Чебоксары (Таблица № 4).

Таблица № 4
тыс. рублей

№	Наименование Общества	Чистая прибыль Общества в	Решение муниципальной балансовой комиссии		Срок оплаты	Перечислено в бюджет г. Чебоксары	
			Дата, № протокола	Размер дивидендов		Сумма	Наименование, дата и № документа, на основании которого производилась оплата

		2023 году		% от чист ой приб ыли	Сумма, тыс. рублей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АО «Сывлах»	755,0	18.04.2024 №4	25	189,0	17.05.2024	189,0	распоряжение от 06.05.2024 №221-р/ГКИ на выплату дивидендов на 189,0 тыс. рублей	
2	АО «Городские ритуальные услуги»	200,0	18.04.2024 №4	прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет		-	-	-	
3	АО «БТИ»	47,0	18.04.2024 №4	прибыль отнести на фин. результаты		-	-	-	
4	АО «Горсвет»	5 657,0	17.04.2024 №3	25	1 414,2	04.06.2024	1 414,2	распоряжение от 23.05.2024 №226-р/ГКИ на выплату дивидендов на 1 414,2 тыс. рублей	
5	АО «Зеленстрой»	363,0	17.04.2024 №3	25	90,8	17.05.2024	90,8	распоряжение от 27.04.2024 №219-р/ГКИ на выплату дивидендов на 90,8 тыс. рублей	
6	АО «Дирекция гаражных хозяйств»	5 635,0	18.04.2024 №4	25	1 408,8	30.06.2024	1 408,8	распоряжение от 15.05.2024 №222-р/ГКИ на выплату дивидендов на 1 408,8 тыс. рублей	
7	АО «Дорэкс»	2 644,0	18.04.2024 №4	25	661,0	04.07.2024	661,0	распоряжение от 25.06.2024 №239-р/ГКИ на выплату дивидендов на 661,0 тыс. рублей	
8	АО «Спецавтохозя йство»	4 320,0	18.04.2024 №4	25	1 080,0	01.10.2024	1 080,0	распоряжение от 28.06.2024 №242-р/ГКИ на выплату дивидендов на 1 080,0 тыс. рублей	
9	АО «СК «Чувашия-Мед »	19 683,0	17.04.2024 №3	25	4 921,0	01.10.2024	1 921,0	распоряжение от 25.06.2024 №240-р/ГКИ на выплату дивидендов на 4 921,0 тыс. рублей	
10	АО «Инженерная защита»	2 712,0	17.04.2024 №3	25	678,1	28.06.2024	678,1	распоряжение от 20.06.2024 №238-р/ГКИ на выплату дивидендов на 678,1 тыс. рублей	
11	ООО «Зеленый город»	174,0	17.04.2024 №3	25	43,6	17.05.2024	43,6	распоряжение от 27.04.2024 №218-р/ГКИ на выплату дивидендов на 43,6 тыс. рублей	
12	ООО «Жилищная компания»	-944,0	17.04.2024 №3	-	-	-	-	-	
13	ООО «СпецАвтохозя йство»	-100,0	18.04.2024 №4	-	-	-	-	-	
14	ООО «Аудит - Гарант»	505,0	17.04.2024 №3	25	126,3	03.05.2024	126,3	распоряжение от 27.04.2024 №217-р/ГКИ на выплату дивидендов на 126,3 тыс. рублей	
15	АО «Теплосеть»	- 26 694	18.04.2024 №4	прекратило деятельность 20.02.2024 путем реорганизации в форме присоединения					

Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что согласно протоколам заседания муниципальной балансовой комиссии (от 17.04.2024 № 3, от 18.04.2024 № 4) советам директоров 8 акционерных обществ и 2 обществ с ограниченной ответственностью рекомендовано направить 25% чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года, на выплату дивидендов в бюджет города Чебоксары на общую сумму 10 612,8 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2024 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям составили 3 203,0 тыс. рублей, или 98,3% от плана (3 257,0 тыс. рублей).

Согласно сведениям, представленным администрацией города Чебоксары, по итогам 2023 года акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью перечислена в бюджет города Чебоксары части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (дивиденды), в сумме 7 612,8 тыс. рублей (71,7% от суммы, подлежащей к отчислению в бюджет города Чебоксары), в том числе в 1 полугодии 2024 года поступления составили 3 203,0 тыс. рублей.

2.2.2. В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 26.10.2023 № 1406 утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г. Чебоксары на 2024 год (далее – План приватизации), в который включено 3 муниципальных объекта недвижимости со сроком приватизации – 1 квартал 2024 года.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 05.03.2024 № 1522 внесены изменения в План приватизации, в соответствии с которым дополнительно включено 4 муниципальных объекта недвижимости со сроком приватизации – 2 квартал 2024 года.

В соответствии с Планом приватизации в 2024 году ожидается поступление в бюджет города Чебоксары доходов от приватизации муниципального имущества в размере 40 000,0 тыс. рублей. При этом с увеличением в Плане приватизации количества объектов недвижимости на 4 единицы, подлежащих приватизации, ожидаемое поступление средств от приватизации муниципального имущества осталось неизменным.

Согласно Плану приватизации в 2024 году предполагается приватизировать 7 объектов недвижимости (Таблица № 4).

Прогнозный план приватизации в 2024 году

Таблица № 4
тыс. рублей

Наименование объекта, предусмотренного Прогнозным планом приватизации (уточн.)	Отчет об оценке стоимости имущества			Количество проведенных аукционов			Итоги (дата и номер договора)	Сумма реализац ии, тыс. рублей
	№	Дата	Сумма, тыс. рублей	Кол- во	Дата	Ном ер		
1. Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Гладкова, дом 27в с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: - нежилое одноэтажное кирпичное здание, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 27В	0138.786 3.01	25.12.2023	494,0	1	01.03.2024	24	от 07.03.2024 №2024.221 53	494,0
2. Нежилое помещение № 4, расположенное в подвале, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д. 41	0138.786 3.02	25.12.2023	1 848,4	3	01.03.2024 17.04.2024 17.05.2024	25 55 71	от 20.05.2024 №2024.569 25	924,2

3. Нежилое помещение № 1, расположенное на первом этаже, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, д. 18, корп. 1	0138.786 3.03 3.679494 /2024	25.12.2023 21.06.2024	4 288,4 4 150,0	5	01.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 07.06.2024 22.08.2024	23 46 66 80 144		
4. Нежилое помещение № 1, расположенное на цокольном этаже, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д.14	1.660952 /2024	26.03.2024	10 830,0	4	08.05.2024 07.06.2024 11.07.2024 22.08.2024	64 83 113 145		
5. Земельный участок, местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Лунная, с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: - незавершенное строительством объект недвижимости, степень готовности 5%, площадь застройки 131,6 кв. м., Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лунная, д. 36	2.660952 /2024	26.03.2024	4 600,0	2	08.05.2024 07.06.2024	61 81	от 14.06.2024 №2024.685 03	4 600,0
6. Земельный участок, местоположение: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, шоссе Канашское, с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: - незавершенное строительством объект недвижимости, степень готовности 58%, площадь застройки 30,1 кв. м., Чувашская Республика, г. Чебоксары, ш. Канашское, в районе дома № 5	3.660952 /2024	26.03.2024	41 349,0	3	08.05.2024 07.06.2024 09.08.2024	65 82 130		
7. Нежилое помещение № 1, расположенное в подвале, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, корп.1	4.660952 /2024	26.03.2024	1 740,0	3	08.05.2024 07.06.2024 09.08.2024	63 84 131		

Согласно информации, представленной Администрацией письмом от 18.07.2024 № А180-13907, по состоянию на 01.07.2024 по всем 7 объектам, включенным в План приватизации, проведена оценка стоимости имущества.

По данным Администрации в 1 полугодии 2024 года по продаже муниципального имущества проведена 21 процедура в отношении 7 объектов, реализовано 3 объекта на общую сумму 6 018,2 тыс. рублей.

Анализом официального сайта по проведению торгов <https://torgi.gov.ru/> установлено, что по остальным 4 объектам, включенным в План приватизации, также проводились неоднократные торги по состоянию на 01.07.2024, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Администрацией повторно размещены извещения:

- от 03.07.2024 № 23000045400000000139, лот № 1 по объекту недвижимости «Земельный участок, местоположение: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, шоссе Канашское, с расположенным на нем следующим объектом недвижимого имущества: - незавершенное строительством объект недвижимости, степень готовности 58%, площадь застройки 30,1 кв. м., Чувашская Республика, г. Чебоксары, ш. Канашское, в районе дома № 5» с датой проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 09.08.2024 с начальной ценой 41 349,0 тыс. рублей и ценой отсечения 20 674,5 тыс. рублей.

Согласно протоколу подведения итогов от 09.08.2024 № 2300004540000000013900102 победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» (ИНН 2130088070) с предложенной ценой 37 214,1 тыс. рублей;

- от 03.07.2024 № 23000045400000000140, лот № 1 по объекту недвижимости «Нежилое помещение № 1, расположенное в подвале, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, корп.1» с датой проведения процедуры

продажи посредством публичного предложения 09.08.2024 с начальной ценой 1 740,0 тыс. рублей и ценой отсечения 870,0 тыс. рублей.

Согласно протоколу подведения итогов от 08.08.2024 № 2300004540000000014000101 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения.

Также по объектам «Нежилое помещение № 1, расположенное на первом этаже, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, д. 18, корп. 1» и «Нежилое помещение № 1, расположенное на цокольном этаже, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д.14» объявлены электронные аукционы с датой проведения торгов 22.08.2024 с начальной ценой 4 150,0 тыс. рублей и 10 830,0 тыс. рублей соответственно.

2.2.3. В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ задолженности по арендным платежам.

Согласно представленной Администрацией информации письмом от 18.07.2024 № А180-13907 задолженность в бюджет муниципального образования по состоянию на 01.07.2024:

по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за муниципальное имущество, составляет 9 284,3 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность в сумме 9 284,3 тыс. рублей), что по сравнению с задолженностью, числящейся на 01.01.2024, увеличилась на 807,5 тыс. рублей или на 9,5%;

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, составляет 111 816,9 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность в сумме 111 816,9 тыс. рублей), что по сравнению с задолженностью, числящейся на 01.01.2024, увеличилась на 9 183,0 тыс. рублей или на 8,9%.

Согласно информации, представленной Администрацией письмом от 18.07.2024 № А180-13907, в целях взыскания задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков за 1 полугодие 2024 года направлено 317 претензионных писем на общую сумму 141 423,0 тыс. рублей, из которых удовлетворено 307 претензий на общую сумму 25 547,6 тыс. рублей.

А также в соответствии с информацией, представленной Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи письмом от 19.07.2024 № 13907, задолженность в бюджет муниципального образования по состоянию на 01.07.2024 по платежам за найм жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, составляет 27 390,9 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность в сумме 23 049,4 тыс. рублей), что по сравнению с задолженностью, числящейся на 01.01.2024, увеличилась на 1 150,6 тыс. рублей или на 4,4%.

В вышеуказанном письме отражена следующая информация о претензионной работе по взысканию задолженности по договорам социального найма за 1 полугодие 2024 года: «...1) в ходе досудебной работы был произведен обзвон 5556 нанимателей и в адрес должников направлено 226 претензий; 2) в судебные участки направлено 1092 заявления на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за наем на сумму 3 916 600,14 руб. За I

полугодие т.г. сбор от судебных приказов составил в сумме 7 447 112,45 руб.; 3) в суды общей юрисдикции подано 24 исковых заявления о взыскании задолженности платы за наем на сумму 183 668,70 руб.».

2.3. Безвозмездные поступления в бюджет города Чебоксары

Бюджетные назначения на 2024 год составили 9 873 580,1 тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2024 года в сальдируемой сумме (с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет) составило 4 910 528,6 тыс. рублей (49,7% к плану). Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнение безвозмездных поступлений к аналогичному периоду 2023 года составило 103,7%.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2024 года представлены в таблице № 5:

Таблица № 5
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2024 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Исполнение к плану, в %	Темп роста (снижения) за 1 полугодие 2024 г. к 1 полугодью 2023 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 053 914,5	10 169 090,3	10 169 090,3	5 238 889,5	51,5	103,7
1.1	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	938 243,1	2 719 470,5	2 719 470,5	531 456,2	19,5	56,6
1.2	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 979 226,1	7 143 854,8	7 143 854,8	4 542 386,5	63,6	114,2
1.3	Иные межбюджетные трансферты	136 445,3	305 764,9	305 764,9	165 046,8	54,0	121,0
2.1	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 782,7	0,0	0,0	205,6	-	11,5
3.	Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	20,0	-	-
4.	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 468,4	56 641,9	56 641,9	62 493,5	110,3	в 18,0 раз
5.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-31 329,9	-352 152,1	-352 152,1	-391 080,0	111,1	в 12,5 раз
	Итого	5 027 835,7	9 873 580,1	9 873 580,1	4 910 528,6	49,7	97,7

Исходя из вышеуказанной таблицы необходимо отметить, что в структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю (92,5%) занимают субвенции

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 542 386,5 тыс. рублей (63,6% от плана, 114,2% к уровню аналогичного периода 2023 года).

3. Исполнение местного бюджета города Чебоксары по расходным обязательствам

3.1 Анализ исполнения бюджета города Чебоксары по расходным обязательствам по состоянию на 01.07.2024

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2024 бюджетные назначения на 2024 год в части расходов бюджета города Чебоксары утверждены в объеме 17 459 505,8 тыс. рублей.

В тоже время, решением о бюджете общий объем расходов бюджета города Чебоксары на 2024 год составляет - 17 420 473,8 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о бюджете бюджетные назначения увеличены на 39 032,0 тыс. рублей и составили в сумме 17 459 505,8 тыс. рублей.

Плановые значения по расходам увеличены в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 БК РФ на основании уведомлений по расчетам между бюджетами на общую сумму 39 032,0 тыс. рублей, доведенных:

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 28.06.2024 № 2148 на благоустройство площади Скворцова на сумму 38 832,0 тыс. рублей;

Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 17.06.2024 № 2089 на грант Главы Чувашской Республики для реализации инновационных проектов в сфере культуры и искусства на сумму 200,0 тыс. рублей.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары по расходам по состоянию на 01.07.2024 представлены в таблице № 6:

Таблица № 6
тыс. рублей

Наименование	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 г., тыс. рублей	Решение о бюджете	Бюджетные назначения на 2024 год в соответствии с росписью и ф.0503117	за 1 полугодие 2024 года		Темп роста (снижения) за 1 полугодие 2024 г. к 1 полугодию 2023 г.,%
				Фактическое исполнение, тыс. рублей	Исполнение к плану, в %	
Расходы, всего	7 890 128,0	17 420 473,8	17 459 505,8	8 214 899,6	47,1	104,1
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	225 916,7	615 964,7	613 211,0	233 090,5	38,0	103,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	34 761,7	204 758,8	205 218,3	45 743,1	22,3	131,6
Национальная экономика	1 307 113,8	2 518 195,7	2 517 175,4	745 738,0	29,6	57,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	629 773,0	1 694 650,9	1 734 327,9	491 731,8	28,4	78,1
Охрана окружающей среды	12 349,3	245 245,9	244 400,9	6 244,0	2,6	50,6
Образование	5 125 468,5	10 095 505,2	10 095 505,2	5 827 658,7	57,7	113,7
Культура, кинематография	152 546,9	477 014,1	477 214,1	245 778,7	51,5	в 1,6 раз

Социальная политика	234 780,5	967 850,2	971 164,7	399 009,5	41,1	в 1,7 раз
Физическая культура и спорт	138 865,1	410 579,9	410 579,9	170 124,7	41,4	122,5
Средства массовой информации	5 265,8	32 996,8	32 996,8	13 905,9	42,1	в 2,6 раз
Обслуживание государственного и муниципального долга	23 286,7	157 711,6	157 711,6	35 874,7	22,7	в 1,5 раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы исполнены с увеличением на 324 771,6 тыс. рублей или на 4,1%.

Наибольшее исполнение к плану сложилось по разделам: «Образование» - 57,7% и «Культура, кинематография» - 51,5%.

Вместе с тем низкое освоение бюджетных средств за 1 полугодие 2024 года наблюдается по разделам: «Охрана окружающей среды» - 2,6%; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 22,3%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 28,4%; «Национальная экономика» - 29,6%; «Общегосударственные вопросы» - 38,0%.

При этом по отдельным разделам бюджетной классификации расходов бюджета исполнение в отчетном периоде составляет больше чем за аналогичный период 2023 года: «Образование» на 702 190,2 тыс. рублей, или 13,7%; «Социальная политика» на 164 229,0 тыс. рублей, или 70,0%; «Культура, кинематография» на 93 231,8 тыс. рублей, или 61,1%; «Физическая культура и спорт» на 31 259,6 тыс. рублей, или 22,5%; «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 12 588,0 тыс. рублей, или 1,5 раза; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 10 981,4 тыс. рублей, или 31,6%; «Средства массовой информации» на 8 640,1 тыс. рублей или в 2,6 раза; «Общегосударственные вопросы» на 7 173,8 тыс. рублей, или 3,2%.

В то же время за 1 полугодие 2024 года снижение объема расходов по сравнению с уровнем аналогичного периода 2023 года отмечено по направлениям: «Национальная экономика» на 561 375,8 тыс. рублей, или 42,9%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 138 041,2 тыс. рублей, или 21,9%; «Охрана окружающей среды» на 6 105,3 тыс. рублей, или 49,4%.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 1 полугодие 2024 года составляют расходы по следующим направлениям: «Образование» (70,9%); «Национальная экономика» (9,1%); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (6,0%).

Информация об исполнении бюджета города Чебоксары по состоянию на 01.07.2024 в разрезе видов расходов представлена в таблице № 7:

Таблица № 7
тыс. рублей

Наименование	Вид расходов	Решение о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
Всего расходов		17 420 473,8	17 459 505,8	8 214 899,6	47,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	605 106,9	605 328,5	241 432,3	39,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 389 660,6	3 427 353,9	1 020 480,1	29,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	644 385,3	620 857,9	377 864,8	60,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	1 084 701,5	1 109 128,1	163 074,1	14,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	11 435 432,9	11 440 538,4	6 329 610,3	55,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	157 711,6	157 711,6	35 874,7	22,7
Иные бюджетные ассигнования	800	103 475,0	98 587,4	46 563,3	47,2

Исходя из информации об исполнении бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2024 года в разрезе видов расходов видно, что по отдельным видам расходов исполнение составило менее 50%, а именно по группам вида расходов: 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 14,7%; «Обслуживание государственного (муниципального) долга» - 22,7%; «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 29,8%; «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» - 39,9%.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена выборочная проверка муниципальных контрактов.

Муниципальный контракт от 26.12.2023 № 017 на капитальный ремонт фасада, основного помещения, кровли здания бассейна и части инженерных систем МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Строителей, д. 7 (идентификационный код закупки № 233213017503721300100100210014120243)

Между муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары (далее – МБУ «УКСиР») и ООО «Созвездие» (ИНН 1614009906) заключен контракт от 26.12.2023 № 017 на капитальный ремонт фасада, основного помещения, кровли здания бассейна и части инженерных систем МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Строителей, д. 7 на сумму 33 544,8 тыс. рублей (далее – Контракт от 26.12.2023).

Авансовый платеж предусмотрен в размере 30% от цены этапа контракта, что составляет 10 063,4 тыс. рублей (платежное поручение от 12.04.2024 № 410556 – 10 063,4 тыс. рублей).

Срок исполнения составляет с 01.04.2024 до 31.07.2024.

Срок действия контракта: с момента подписания его сторонами по 23.08.2024.

В качестве обеспечения исполнения контракта Подрядчик предоставил независимую банковскую гарантию от 21.12.2023 № 9/2377-23880ЭГ-23 на сумму 10 063,4 тыс. рублей, со сроком действия: с даты выдачи по 30.09.2024.

В последующем к Контракту от 26.12.2023 заключены следующие дополнительные соглашения:

1) от 21.03.2024 № 01, согласно которому:

приложение № 2 «Смета контракта» и приложение № 3 «Описание объекта закупки» изложены в новой редакции;

2) от 29.03.2024 № 02, согласно которому:

преамбула контракта изложена в новой редакции;

раздел 2 контракта «2. Цена контракта и порядок расчетов» дополнен пунктами 2.14, 2.15, 2.16, 2.17;

3) от 05.04.2024 № 03, согласно которому раздел 15 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» изложен в новой редакции;

4) от 06.06.2024 № 04, согласно которому приложение № 2 «Смета контракта» изложено в новой редакции.

На момент подготовки заключения акты выполненных работ по объекту Подрядчиком к оплате предъявлены на общую сумму 13 832,1 тыс. рублей (41,2% от суммы Контракта от 26.12.2023).

Таблица № 8

Капитальный ремонт фасада, основного помещения, кровли здания бассейна и части инженерных систем МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. Строителей, д. 7					
Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2)			Сумма итого по акту с НДС, тыс. рублей (с учетом инфляции (индекс-дефлятор))	Сумма платежного поручения, тыс. рублей	№ и дата платежного поручения
№	дата	отчетный период			
1	23.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	2 301,00	10 063,40	от 12.04.2024 №410556
2	23.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2025	103,60	2 761,70	от 09.08.2024 №28732
3	23.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	2,70	0,00	-
2	25.07.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	10 417,90	0,00	-
3	25.07.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	1 006,90	0,00	-
Всего			13 832,10	12 825,10	-

Из вышеуказанной таблицы видно, что, по состоянию на 26.08.2024, МБУ «УКСиР» произведена оплата по контракту платежными поручениями в сумме 12 825,1 тыс. рублей (с учетом авансовых платежей) или 38,2% от суммы Контракта от 26.12.2023, при этом срок исполнения контракта установлен до **31.07.2024**.

В соответствии с Контрактом от 26.12.2023:

- после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ (п.4.4);

- по итогам выполненных работ Подрядчик в целях оформления документа о приемке выполненных работ в установленный пунктом 4.2 Контракта срок формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке выполненной работы с приложением к нему актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в форме электронных образов бумажных документов (п. 4.8);

- датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой

информационной системе документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, подписанных Заказчиком (п. 4.13);

- в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (п.7.4).

На запрос КСП Чувашии от 04.09.2024 № 06-05/01-1727 МБУ «УКСиР» письмом от 06.09.2024 № 18133 (поступившим в КСП Чувашии 16.09.2024) представлены следующие пояснения: «...по вопросу предоставления сведений о проведении претензионной работы по контрактам № 04 от 24.04.2024, № 05 от 24.05.2024, № 017 от 26.12.2023 сообщаем, что на сегодняшний день вышеуказанные контракты не исполнены, после исполнения указанных контрактов Учреждением будет проведена соответствующая претензионная работа».

Таким образом, заказчиком (МБУ «УКСиР») в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 Контракта от 26.12.2023 на капитальный ремонт фасада, основного помещения, кровли здания бассейна и части инженерных систем МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 437,6 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

Таблица № 9

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
19 712 701,82	01.08.2024	06.09.2024	37	18	$19\,712\,701,82 * 37 * 1 / 300 * 18\%$	437 621,98
Итого						437 621,98

3.2. Анализ исполнения бюджета города Чебоксары по расходным обязательствам по состоянию на 01.07.2024 в разрезе муниципальных программ

В решении о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 20 муниципальных программ на 2024 года на общую сумму – 17 420 473,8 тыс. рублей.

Сведения о финансировании муниципальных программ города Чебоксары, включенных в Перечень муниципальных программ, за счет всех источников

финансирования на 01.07.2024 представлены в таблице № 10:

Таблица № 10
тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ЦСР	План на 2024 год, тыс. рублей	Фактические расходы на 01.07.2024, тыс. рублей	Исполнение, %
1.	Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»	A100000000	297 626,9	102 689,3	34,5
2.	Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем»	A200000000	1 005 859,9	408 635,1	40,6
3.	Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары»	A300000000	29 475,4	11 851,2	40,2
4.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений»	A400000000	185 559,5	73 384,8	39,5
5.	Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»	A500000000	1 421 129,3	374 493,7	26,4
6.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»	A700000000	3 758,3	3 758,2	100,0
7.	Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары»	Ц300000000	15 644,9	9 686,3	61,9
8.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»	Ц400000000	735 145,2	414 869,6	56,4
9.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары»	Ц500000000	400 130,8	166 690,9	41,7
10.	Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения»	Ц600000000	4 651,2	2 876,7	61,8
11.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования»	Ц700000000	9 744 948,6	5 581 838,0	57,3
12.	Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары»	Ц800000000	179 178,7	31 167,5	17,4
13.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары»	Ц900000000	25 960,1	3 990,0	15,4
14.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары»	Ч200000000	2 234 661,3	652 872,4	29,2
15.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»	Ч300000000	244 400,8	6 244,1	2,6
16.	Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»	Ч400000000	387 197,0	156 543,9	40,4
17.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления»	Ч500000000	356 494,5	154 650,9	43,4
18.	Муниципальная программа города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары»	Ч600000000	86 729,1	35 703,8	41,2
19.	Муниципальная программа города Чебоксары «Доступная среда в городе Чебоксары»	Ч800000000	3 914,5	2 459,2	62,8
20.	Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры»	Ч900000000	97 039,7	20 493,9	21,1
Итого			17 459 505,8	8 214 899,6	47,1

Постановлением Администрации от 13.12.2018 № 2419 утвержден Перечень муниципальных программ города Чебоксары в количестве 25 штук (в ред. от 04.04.2024).

Решением о бюджете (с изменениями от 18.04.2023 № 1149) предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 20 муниципальных программ в сумме 17 420 473,8 тыс. рублей (исполнено - 8 214 899,6 тыс. рублей, или 47,1%), при этом по 5 муниципальным программам финансирование бюджетных средств не предусмотрено: «Экономическое развитие города Чебоксары»; «Развитие промышленности и инновационная экономика»; «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары»; «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары»; «Комплексное развитие территорий города Чебоксары».

Проведен выборочный анализ муниципальных контрактов, заключенных в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования».

3.2.1. Муниципальный контракт от 22.04.2024 № 05 на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (благоустройство) (идентификационный код закупки № 243213017503721300100100450014399244)

Между МБУ «УКСиР» и ООО «Стройинвест» (ИНН 9728008869) заключен контракт от 22.04.2024 № 05 на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (благоустройство) на сумму 16 320,9 тыс. рублей (далее – Контракт от 22.04.2024).

Авансовый платеж предусмотрен в размере 30% от цены этапа контракта, что составляет 4 896,3 тыс. рублей (платежное поручение от 26.04.2024 № 475946 – 4 896,3 тыс. рублей).

Срок исполнения составляет с 26.04.2024 до 10.05.2024.

Срок действия контракта: с момента подписания его сторонами по 04.06.2024.

В последующем к Контракту от 22.04.2024 заключены следующие дополнительные соглашения:

1) от 09.07.2024 № 01, согласно которому:
раздел 15 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», реквизиты подрядчика изложены в новой редакции;

2) от 26.08.2024 № 02, согласно которому:
приложение № 2 «Смета контракта» изложено в новой редакции;
цена контракта увеличена на 1 632,1 тыс. рублей и составила 17 953,0 тыс. рублей. При этом в ЕИС к дополнительному соглашению приложена смета без разбивки на виды затрат, локальная смета не размещена, что не позволяет оценить изменение объема работ.

Стоит отметить, что вышеуказанное дополнительное соглашение от 26.08.2024 № 02 к Контракту от 22.04.2024, размещенное в системе ЕИС в сфере закупок, заключено после истечения срока выполнения работ (до 04.06.2024).

На момент подготовки заключения акты выполненных работ по объекту Подрядчиком к оплате предъявлены на общую сумму 15 305,5 тыс. рублей (85,3%

от суммы Контракта от 22.04.2024).

Таблица № 11

Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (благоустройство)					
Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2)			Сумма итого по акту с НДС, тыс. рублей (с учетом инфляции (индекс-дефлятор))	Сумма платежного поручения, тыс. рублей	№ и дата платежного поручения
№	дата	отчетный период			
1	06.05.2024 (15.05.2024)	с 22.04.2024 по 06.05.2024	5 626,80	4 896,30	от 26.04.2024 №475946
2	20.05.2024 (21.05.2024)	с 07.05.2024 по 20.05.2024	7 298,20	730,50	от 17.05.2024 №567983
3	03.06.2024 (14.06.2024)	с 21.05.2024 по 03.06.2024	2 380,50	7 298,20	от 23.05.2024 №590790
-	-	-	-	2 380,50	от 25.06.2024 №724866
Всего			15 305,50	15 305,50	-

3.2.1.1 Из вышеуказанной таблицы видно, что, по состоянию на 03.09.2024, МБУ «УКСиР» произведена оплата по контракту платежными поручениями в сумме 15 305,5 тыс. рублей (с учетом авансовых платежей) или 85,3% от суммы Контракта от 22.04.2024, при этом срок исполнения контракта установлен до **04.06.2024**.

В соответствии с Контрактом от 22.04.2024:

- после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ (п.4.4);

- по итогам выполненных работ Подрядчик в целях оформления документа о приемке выполненных работ в установленный пунктом 4.2 Контракта срок формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке выполненной работы с приложением к нему актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в форме электронных образов бумажных документов (п. 4.8);

- датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документов о приемке, указанных в пункте 4.8 Контракта, подписанных Заказчиком (п. 4.13);

- В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения

контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (п.7.4).

На запрос КСП Чувашии от 04.09.2024 № 06-05/01-1727 МБУ «УКСиР» письмом от 06.09.2024 № 18133 (поступившим в КСП Чувашии 16.09.2024) представлены следующие пояснения: «...по вопросу предоставления сведений о проведении претензионной работы по контрактам № 04 от 24.04.2024, № 05 от 24.05.2024, № 017 от 26.12.2023 сообщаем, что на сегодняшний день вышеуказанные контракты не исполнены, после исполнения указанных контрактов Учреждением будет проведена соответствующая претензионная работа».

Таким образом, **заказчиком (МБУ «УКСиР») в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 Контракта от 22.04.2024 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 48,9 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.**

Таблица № 12

Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (благоустройство)						
Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
1 015 399,59	05.06.2024	28.07.2024	54	16	1 015 399,59*54*1/300*16%	29 243,51
1 015 399,59	29.07.2024	25.08.2024	28	18	1 015 399,59*28*1/300*18%	17 058,71
616 691,24	27.08.2024	02.09.2024	7	18	616 691,24*7*1/300*18%	2 590,10
Итого						48 892,32

3.2.1.2 Выборочный анализ актов выполненных работ (КС-2 от 06.05.2024 № 1) показал, что Подрядчиком проведены демонтажные работы, в результате которых получены возвратные материалы, а именно:

Таблица № 13

№, дата акта	Наименование работ	Наименование материальных ресурсов	Ед. измерения	Объем
Акт от 06.05.2024 №1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	Бортовые камни б/у	100 м	9,8
Акт от 06.05.2024 №1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	Асфальтная крошка	100 м ³	1,0865

На запрос КСП Чувашии от 04.09.2024 № 06-05/01-1727 МБУ «УКСиР» письмом от 06.09.2024 № 18133 (поступившим в КСП Чувашии 16.09.2024) представлен акт осмотра и списания лома асфальтобетона, бетона от 26.04.2024, в соответствии с которым асфальтобетон в объеме 108 м³, бордюр в количестве 980 шт не годны для вторичного использования, продажи и передачи третьим лицам; лом асфальтобетона и бордюр общим весом до 200 тонн, подлежит списанию.

3.2.1.3 Выборочный анализ актов выполненных работ (КС-2) показал, что МБУ «УКСиР» приняты и оплачены непредвиденные затраты (2%) в общей сумме 253,9 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.6. Контракта от 22.04.2024 необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с заказчиком. При

возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, проектной организации (авторского надзора), Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

На запрос КСП Чувашии от 04.09.2024 № 06-05/01-1727 МБУ «УКСиР» письмом от 06.09.2024 № 18133 (поступившим в КСП Чувашии 16.09.2024) представлен акт на внесение изменений в ПСД в связи выявлением в ходе строительства иного расположения существующих инженерных сетей и быстровозводимых конструкций, подписанный Подрядчиком, проектной организацией (авторским надзором), Заказчиком 30.04.2024.

3.2.2. Муниципальный контракт от 24.04.2024 № 04 на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (подключение наружных инженерных сетей трех спальных корпусов объекта) (идентификационный код закупки № 243213017503721300100100410024399244)

Между МБУ «УКСиР» и ООО «Стройинвест» (ИНН 9728008869) заключен контракт от 24.04.2024 № 04 на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (подключение наружных инженерных сетей трех спальных корпусов объекта) на сумму 19 713,1 тыс. рублей (далее – Контракт от 24.04.2024).

Авансовый платеж предусмотрен в размере 30% от цены этапа контракта, что составляет 5 913,9 тыс. рублей (платежное поручение от 27.04.2024 № 482019 – 5 913,9 тыс. рублей).

Срок исполнения составляет с 24.04.2024 до 10.05.2024.

Срок действия контракта: с момента подписания его сторонами по 04.06.2024.

В последующем к Контракту от 24.04.2024 заключено дополнительное соглашение от 28.08.2024 № 01, согласно которому цена контракта увеличена на 1 948,6 тыс. рублей и составила 21 661,7 тыс. рублей. При этом в ЕИС к дополнительному соглашению приложена смета без разбивки на виды затрат, локальная смета не размещена, что не позволяет оценить изменение объема работ.

Стоит отметить, что вышеуказанное дополнительное соглашение от 28.08.2024 № 01 к Контракту от 24.04.2024, размещенное в системе ЕИС в сфере закупок, заключено после истечения срока выполнения работ (до 04.06.2024).

На момент подготовки заключения акты выполненных работ по объекту Подрядчиком к оплате предъявлены на общую сумму 19 616,8 тыс. рублей.

Таблица № 14

Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (подключение наружных инженерных сетей трех спальных корпусов объекта)					
Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2)			Сумма итого по акту с НДС, тыс. рублей (с учетом инфляции (индекс-дефлятор)	Сумма платежного поручения, тыс. рублей	№ и дата платежного поручения
№	дата	отчетный период			
1	15.05.2024	с 24.04.2024 по 06.05.2024	8 839,50	5 914,00	от 27.04.2024 №482019

Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (подключение наружных инженерных сетей трех спальных корпусов объекта)					
Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2)			Сумма итого по акту с НДС, тыс. рублей (с учетом инфляции (индекс-дефлятор))	Сумма платежного поручения, тыс. рублей	№ и дата платежного поручения
№	дата	отчетный период			
2	21.05.2024	с 07.05.2024 по 20.05.2024	7 465,00	2 925,50	от 17.05.2024 №567481
3	14.06.2024	с 21.05.2024 по 03.06.2024	3 312,30	7 465,00	от 23.05.2024 №590789
-	-	-	-	3 312,30	от 25.06.2024 №724865
Всего			19 616,80	19 616,80	-

3.2.2.1 Выборочный анализ актов выполненных работ (КС-2) показал, что МБУ «УКСиР» приняты и оплачены непредвиденные затраты (2%) в общей сумме 320,5 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.6. Контракта от 24.04.2024 необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, проектной организации (авторского надзора), Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

На запрос КСП Чувашии от 04.09.2024 № 06-05/01-1727 МБУ «УКСиР» письмом от 06.09.2024 № 18133 (поступившим в КСП Чувашии 16.09.2024) представлен акт на внесение изменений в ПСД в связи выявлением в ходе строительства иного расположения существующих инженерных сетей и быстровозводимых конструкций, подписанный Подрядчиком, проектной организацией (авторским надзором) и Заказчиком 30.04.2024.

3.3. Анализ исполнения бюджета города Чебоксары по состоянию на 01.07.2024 по мероприятиям национальных (региональных) проектов

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов по бюджету города Чебоксары по состоянию на 01.07.2024 представлено следующим образом (таблица № 15).

Таблица № 15
тыс. рублей

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	%
1. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	000R000000	994 755,9	13 700,1	1,4
1.1. Региональный проект «Дорожная сеть»	Ч21R100000	994 755,9	13 700,1	1,4
Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Ч21R153933	994 755,9	13 700,1	1,4
2. Национальный проект «Жилье и городская среда»	000F000000	135 733,0	7 296,4	5,4
2.1. Региональный проект «Жилье»	A21F100000	7 296,4	7 296,4	100,0
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	A21F15021D	7 296,4	7 296,4	100,0

субъектов Российской Федерации				
2.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	A51F200000	128 436,6	0,0	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды	A51F255550	128 436,6	0,0	0,0
3. Национальный проект «Культура»	000A000000	13 822,9	13 822,9	100,0
3.1. Региональный проект «Культурная среда»	Ц41A100000	13 822,9	13 822,9	100,0
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры	Ц41A15519L	13 822,9	13 822,9	100,0
4. Национальный проект «Образование»	000E000000	687 567,3	161 415,6	23,5
4.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Ц76EB00000	27 012,0	16 982,5	62,9
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Ц76EB51790	27 012,0	16 982,5	62,9
4.2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа»	Ц74E100000	313 555,3	124 949,5	39,8
Строительство школ в рамках реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях (в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»)	Ц74E155203	313 555,3	124 949,5	39,8
4.3. Региональный проект «Современная школа»	Ц71E100000	297 000,0	0,0	0,0
Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Ц71E126210	297 000,0	0,0	0,0
4.4. Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Ц71E200000	50 000,0	19 483,6	39,0
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	Ц71E275150	50 000,0	19 483,6	39,0
5. Национальный проект «Экология»	000G000000	148 287,6	0,0	0,0
5.1. Региональный проект «Оздоровление Волги»	Ч37G600000	148 287,6	0,0	0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения	Ч37G650130	148 287,6	0,0	0,0
Итого		1 980 166,7	196 235,1	9,9

В городе Чебоксары в 2024 году реализуется 9 региональных проектов в рамках 5 национальных проектов:

- региональный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»;

- региональный проект «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»;

- региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»;

- основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»;

- основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование»;

- региональный проект «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»;
- региональный проект «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология»;
- региональный проект «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно отчету о бюджетных обязательствах ф. 0503128-НП (далее - Отчет ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.07.2024 муниципального образования города Чебоксары утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 1 980 166,7 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 1 745 195,4 тыс. рублей или 88,1% от бюджетных ассигнований, исполнено - 196 235,1 тыс. рублей или 9,9% от бюджетных назначений.

3.3.1. В ходе проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов Чувашской Республики на территории муниципальных образований за I полугодие 2024 года» установлено следующее.

3.3.1.1 В рамках регионального проекта «Культурная среда» согласно сведениям Отчета о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128-НП) по городу Чебоксары предусмотрены бюджетные назначения на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры (Ц41А15519L) в сумме 13 822,9 тыс. рублей, исполнение на 01.07.2024 составило в сумме 13 822,9 тыс. рублей, или 100 % к плану.

Согласно Отчету ф. 0503128-НП по состоянию на 01.07.2024 приняты бюджетные обязательства в сумме 13 822,9 тыс. рублей (100%), кассовое исполнение составило в сумме 13 822,9 тыс. рублей.

Согласно Отчету ф. 0503738-НП по состоянию на 01.07.2024 приняты бюджетные обязательства по видам расходов:

- 000А15519L в сумме 13 822,9 тыс. рублей (100%), в том числе с применением конкурентных способов в сумме 497,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило в сумме 13 039,8 тыс. рублей (94,3%);

- 000А1S9830 в сумме 10 968,2 тыс. рублей (58,7%) от предусмотренных расходов 18 700,0 тыс. рублей с применением конкурентных способов, кассовое исполнение составило в сумме 10 968,2 тыс. рублей.

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Чувашской Республики по результатам электронного аукциона (извещение от 27.04.2023 № 0815500000523004353 с НМЦК – 19 930,8 тыс. рублей) заключен муниципальный контракт от 21.05.2023 № 4353 (реестровый номер 3213014122123000019) с победителем ООО «Меди-Групп» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Библиотеки – социально-информационного центра им. Л. Агакова - филиал № 17, по адресу: г. Чебоксары, ул. И.Франко, д. 16 на сумму 17 638,8 тыс. рублей (со снижением на 11,5%) со сроком выполнения работ согласно графика выполнения строительно-монтажных работ с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней (по 14.08.2023) и оплатой не позднее 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания заказчиком документов о

приемке выполненных работ (далее – Контракт на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353).

Дополнительными соглашениями:

- от 26.06.2023 № 1 график строительно-монтажных работ изложен в новой редакции с увеличением части выполнения работ по окончательную дату исполнения контракта;

- от 11.08.2023 № 02 срок выполнения работ продлен до 110 рабочих дней с момента заключения контракта (по 23.10.2023) и график выполнения работ изложен в новой редакции, согласно п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- от 20.10.2023 № 03:

цена контракта увеличена на 1 061,2 тыс. рублей (на 6,0%) и составила в сумме 18 700,0 тыс. рублей;

размер обеспечения исполнения контракта увеличен на 318,4 тыс. рублей и составил в размере 5 610,0 тыс. рублей;

расчет цены контракта изложен в новой редакции

срок выполнения работ продлен до 120 рабочих дней с момента заключения контракта (по 07.11.2023) и график выполнения работ изложен в новой редакции, согласно ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- от 31.05.2024 № 4 цена контракта снижена на 7 731,8 тыс. рублей (на 41,3%) и составила в размере *10 968,2 тыс. рублей*.

Согласно п. 8.2 Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 подрядчик предоставил обеспечение исполнения контракта на сумму 5 291,6 тыс. рублей.

ООО «Меди-Групп» в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия от 17.05.2023 № 19/2156-28177ЭГ-23 ПАО «Меткомбанк» на сумму 5 291,6 тыс. рублей, сроком действия по 31.03.2024.

В последующем при заключении дополнительного соглашения ООО «Меди-Групп» в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия от 24.10.2023 № 1367621 ПАО «МТС-Банк» на сумму 5 610,0 тыс. рублей, сроком действия по 31.03.2024.

Так же ООО «Меди-Групп» в последующем в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена банковская гарантия от 22.02.2024 № МОО-24-02553/EG ПАО Банк ВТБ на сумму 5 610,0 тыс. рублей сроком действия по 30.04.2024.

В соответствии с п. 5.6 Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 3 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 597,9 тыс. рублей.

ООО «Меди-Групп» в качестве обеспечения гарантийных обязательств предоставлена банковская гарантия от 31.05.2024 № 1630186-ВБЦ АО Ингосстрах Банк на сумму 597,9 тыс. рублей, сроком действия по 30.06.2029.

ООО «Меди-Групп» выполнены работы по акту о приемке выполненных работ от 03.06.2024 № 221 за период работы с 21.05.2023 по 03.06.2024 на общую сумму 10 968,2 тыс. рублей и приняты МБУК «Объединение библиотек города

Чебоксары» 06.06.2024 с приложением актов (формы КС-2):

03.06.2024 № 1 «Общестроительные работы АР» на сумму 5 282,2 тыс. рублей;

03.06.2024 № 2 «Общестроительные работы КР» на сумму 796,5 тыс. рублей;

03.06.2024 № 3 «Электромонтажные работы» на сумму 1 794,3 тыс. рублей;

03.06.2024 № 4 «Внутреннее водоснабжение» на сумму 78,9 тыс. рублей;

03.06.2024 № 5 «Внутреннее водоотведение» на сумму 142,6 тыс. рублей;

03.06.2024 № 6 «Отопление, вентиляция» на сумму 1 223,8 тыс. рублей;

03.06.2024 № 7 «Слаботочные сети» на сумму 1 102,1 тыс. рублей;

03.06.2024 № 8 «ПНР» на сумму 12,9 тыс. рублей;

03.06.2024 № 9 на сумму 323,1 тыс. рублей;

03.06.2024 № 10 непредвиденные затраты на сумму 211,8 тыс. рублей.

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» направлена ООО «Меди-Групп» претензия от 03.06.2024 № 339 с расчетом неустойки (пени, штрафа) на сумму 1 273,0 тыс. рублей и уведомлением об осуществлении перечисления оплаты за выполненные работы за вычетом размера неустойки.

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» произведена оплата платежными поручениями на общую сумму 9 695,2 тыс. рублей за минусом неустойки: от 11.06.2024 №681834 на сумму 5 484,1 тыс. рублей; от 11.06.2024 №681833 на сумму 4 211,1 тыс. рублей.

Платежным поручением от 11.06.2024 №681733 ООО «Меди-Групп» произведено перечисление суммы неустойки в доход МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» в размере 1 273,0 тыс. рублей.

Исполнение по Контракту на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 на 01.07.2024 составляет 10 968,2 тыс. рублей, или 100%.

В обоснование НМЦК (цены контракта) МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» к извещению от 27.04.2023 № 0815500000523004353 приложены:

- Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС на сумму 19 930,8 тыс. рублей, в том числе: основные объекты строительства на сумму 15 924,4 тыс. рублей; пусконаладочные работы на сумму 18,1 тыс. рублей; **строительный контроль 2,14 % на сумму 340,8 тыс. рублей;** непредвиденные затраты 2 % на сумму 325,7 тыс. рублей; НДС 20 % на сумму 3 321,8 тыс. рублей;

- Объектный сметный расчет (смета) № ОС-02-01 на сумму 15 924,4 тыс. рублей без НДС, с приложением:

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» на сумму 8 603,6 тыс. рублей без НДС;

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-02 «Общестроительные работы (КР)» на сумму 926,9 тыс. рублей без НДС;

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-03 «Электромонтажные работы» на сумму 2 146,0 тыс. рублей без НДС;

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-04 «Внутреннее водоснабжение» на сумму 203,4 тыс. рублей без НДС;

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-05 «Внутреннее водоотведение» на сумму 212,1 тыс. рублей без НДС;

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-06 «Отопление, вентиляция» на сумму 2 272,9 тыс. рублей без НДС;

Локального сметного расчета (сметы) № ЛС-02-01-07 «Слаботочные сети» на сумму 1 559,5 тыс. рублей без НДС.

Следует отметить, что при заключении Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 в Приложении № 3 «Расчет цены контракта» стоимость по Локальным сметным расчетам снизилась на сумму снижения НМЦК - 2 282,2 тыс. рублей с НДС.

Кроме того, в Приложении № 3 Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 не предусмотрен строительный контроль, ранее предусмотренный при объявлении электронного аукциона в Сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС на сумму 409,0 тыс. рублей с НДС, при этом цена контракта на данную сумму не снижена.

Также в реестре контрактов к Контракту на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 и дополнительными соглашениями от 20.10.2023 № 03 и от 31.05.2024 № 4 при изменении цены контракта не приложены Локальные сметные расчеты в новой редакции, что не позволяет оценить изменение объема работ при заключении контракта на сумму работ по строительному контролю, предусмотренном в НМЦК электронного аукциона.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ исполнения Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 (Приложение к настоящему Заключению).

Следует отметить, что в Локальных сметных расчетах Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 имеются материальные ресурсы с ценами, указанными не из федерального сборника цен, а рассчитанные конъюнктурным анализом цен.

В соответствии с п. 13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр), при отсутствии в Федеральном реестре сметных нормативов (далее - ФРСН) данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ).

Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с

рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр, и подписываются застройщиком или техническим заказчиком.

Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости (п. 14 Приказа № 421/пр).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» представлен конъюнктурный анализ цен на материальные ресурсы, отсутствующие в сборниках цен от 30.09.2022, рассчитанный по наименьшей цене от трех источников.

В ходе выборочного анализа конъюнктурного анализа цен установлено, что в расчет цены произведен по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах, в том числе коммерческих предложений:

- от 26.09.2022 № б/н ООО «Вектор» на 24 вида материальных ресурсов на общую сумму 270,4 тыс. рублей, НДС не облагается, в том числе:

стационарный поручень опорный, L=600мм по цене 1 430,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 1 716,0 рублей за шт., в том числе НДС – 286,0 рублей);

стационарный поручень опорный, L=800мм по цене 1 907,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 2 288,4 рублей за шт., в том числе НДС – 381,4 рублей);

стационарный поручень опорный, L=900мм по цене 2 145,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 5 148,00 рублей за 2 шт., в том числе НДС – 858,00 рублей);

поручень опорный для раковины, с креплением к стене и к полу, сталь, 750x750x550 мм по цене 4 350,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 5 224,00 рублей за 2 шт., в том числе НДС – 874,00 рублей);

поручень для унитаза (откидной с фиксатором) 840x190x142мм, без бумагодержателя по цене 5 023,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 6 027,60 рублей за шт.,

в том числе НДС – 1 004,60 рублей);

крючок-держатель для костылей и трости, М8 по цене 1 222,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 1 466,40 рублей за шт., в том числе НДС – 244,40 рублей);

крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 по цене 437,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 524,4 рублей за шт., в том числе НДС – 87,4 рублей);

антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией и шнурком AISI 304 185x96x29мм по цене 8 434,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 10 120,8 рублей за шт., в том числе НДС – 1 686,8 рублей);

кнопка вызова персонала с сенсорной зоной активации СТЗ порошковой покраской 180x110x30мм по цене 7 335,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 17 605,40 рублей за 2 шт., в том числе НДС – 2935,40 рублей);

приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-1099 по цене 7 700,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 8 240,00 рублей за шт., в том числе НДС – 1 540,00 рублей);

ретранслятор УМ Z-09 116x73x23 мм по цене 9 100,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 10 920,00 рублей за шт., в том числе НДС – 1 820,00 рублей);

пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля Туалет для инвалидов, полноцвет., СП-18 150x110 мм по цене 1 004,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 1 204,8 рублей за 2 шт., в том числе НДС – 200,80 рублей);

пиктограмма СП-11, 150x110 мм по цене 443,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 7 974,00 рублей за 15 шт., в том числе НДС – 1 329,00 рублей);

пиктограмма Кнопка вызова помощи 150x150 мм по цене 702,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 3 369,60 рублей за 4 шт., в том числе НДС – 561,60 рублей);

табличка тактильная комплексная с дублированием информации по системе Брайля, монохром (пленка) на основе ПВХ пластика 150x300x3 мм по цене 1 561,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы

(АР)» в сумме 18 732,00 рублей за 4 шт., в том числе НДС – 3 122,00 рублей); платформа подъемная вертикального перемещения ПВТ-1ПУ2 (складывающаяся) 1300x3000x250 мм, грузоподъемность 200 кг, высота подъема 2 м, скорость подъема 8-9 м/мин, 220 В, 50Гц по цене 126 295,00 рублей за шт., НДС не облагается (в обосновании НМЦК, в том числе в Локальном сметном расчете (смете) № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» в сумме 151 554,00 рублей за шт., в том числе НДС – 25 259,00 рублей).

Вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» в нарушение ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 13 Методики определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр допущено завышение начальной (максимальной) цены Контракта на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 на общую сумму НМЦК 451,2 тыс. рублей, в результате того, что:

- при объявлении электронного аукциона в Сводном сметном расчете № ССРСС предусмотрены расходы на строительный контроль, не являющийся предметом контракта на сумму 409,0 тыс. рублей с НДС (в последующем при заключении контракта данные расходы исключены, при этом цена контракта не снизилась);

- в Локальном сметном расчете № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» цены на материальные ресурсы, определенные по коммерческому предложению от 26.09.2022 № б/н ООО «Вектор» не уменьшены на сумму НДС, на который в последующем увеличиваются в Сводном сметном расчете № ССРСС и в итоге превысили закупочную стоимость на общую сумму 42,2 тыс. рублей, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

3.3.1.2 В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» по состоянию на 01.07.2024 в г. Чебоксары утверждены бюджетные назначения на сумму 148 287,6 тыс. рублей. Принято бюджетных обязательств на сумму 148 287,6 тыс. рублей, или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений. На 01.07.2024 кассовое исполнение отсутствует.

Согласно Отчету ф. 0503128-НП по состоянию на 01.07.2024 приняты бюджетные обязательства по целевой статье Ч37Г650130 в сумме 148 287,6 тыс. рублей (100%) без применения конкурентных закупок, кассовое исполнение отсутствует.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары по результатам открытого конкурса в электронной форме (извещение от 28.02.2022 № 0815500000522000937 на сумму 348 535,2 тыс. рублей) на основании решения о согласовании заключения контракта с единственным подрядчиком администрацией города Чебоксары от 31.03.2022 № 29/03-26-11 заключен контракт с единственным участником ООО «СпецСтройСервис» от 01.04.2022 № 22000937_83507 на строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» в соответствии с проектной документацией, Описанием

объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к настоящему Контракту) на сумму 346 792,5 тыс. рублей, со сроком выполнения работ по 30.11.2023 и оплатой в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке выполненных работ и авансовым платежом в размере 30% от цены контракта в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта на основании счета (далее – Контракт на строительство инженерных сетей района «Новый город» от 01.04.2022 № 22000937_83507).

В последующем к Контракту на строительство инженерных сетей района «Новый город» от 01.04.2022 № 22000937_83507 заключены следующие дополнительные соглашения:

1) от 18.04.2022 № 1, согласно которому:

в преамбуле заказчик «Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» переименован в «Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики»;

реквизиты заказчика изложены в новой редакции;

2) от 21.04.2022 № 2, согласно которому приложение № 5 «Возможные виды и объемы работ по реконструкции объекта капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту: строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» к контракту изложено в новой редакции;

3) от 04.05.2022 № 3, согласно которому:

пункт 2.4 изложен в новой редакции

раздел 14 «Порядок казначейского сопровождения» изложен в новой редакции;

в разделе 17 контракта банковские реквизиты подрядчика изложены в новой редакции;

4) от 15.06.2022 № 4, согласно которому наименование заказчика изложен в следующей редакции: «Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары»;

абзац 2 пункта 2.1 контракта изложено в следующей редакции: «Оплачивается Заказчиком за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары»;

изменены реквизиты сторон - реквизиты заказчика изложены в новой редакции;

5) от 23.06.2022 № 5, согласно которому приложение № 4 «Смета контракта» изложено в новой редакции;

6) от 21.09.2022 № 6, согласно которому:

раздел 14 контракта «Порядок казначейского сопровождения» изложен в новой редакции;

сумма авансовых платежей составляет 191 221,4 тыс. рублей (55,14% от

цены контракта);

7) от 22.11.2022 № 7, согласно которому авансовый платеж составляет 191 247,7 тыс. рублей (55,14757932% от цены контракта);

8) от 21.12.2022 № 8, согласно которому изменены реквизиты сторон – реквизиты подрядчика изложены в новой редакции;

9) от 31.07.2023 № 9, согласно которому:

цена контракта составляет 346 792,5 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 191 246,7 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 рублей, в 2024 году – 155 544,8 тыс. рублей;

приложение № 1 к контракту «Описание объекта закупки» изложено в новой редакции;

изменен срок исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту (с 30.11.2023 на 30.11.2024) и, соответственно, изменено приложение № 2 к контракту «График выполнения строительно-монтажных работ»;

10) от 18.03.2024 № 10, согласно которому внесено изменение в приложение № 2 к Контракту на строительство инженерных сетей района «Новый город» от 01.04.2022 № 22000937_83507 в части графика выполнения строительно-монтажных работ, в котором изменяются сроки этапов работ с их увеличением, так например: **исполнение подготовительных работ переносится с 19.01.2023 на 15.11.2024; земляное полотно, автодорога с 15.12.2023 на 15.09.2024; временная площадка под сваебойный агрегат с 24.05.2024 на 24.08.2024.**

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «СпецСтройСервис» представлена банковская гарантия от 15.12.2022 № 861376A0JTXR2Q0AQ0QW8RR, выданная ПАО «АК БАРС» на сумму 73 349,2 тыс. рублей, сроком действия по 31.01.2024.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, **авансовые платежи перечислены МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары на лицевой счет ООО «СпецСтройСервис» (открытый в УФК) в размере 191 247,7 тыс. рублей (55,114757932% от цены контракта) следующими платежными поручениями: от 20.05.2022 № 835357 на сумму 104 037,8 тыс. рублей; от 30.09.2022 № 593980 на сумму 44 444,4 тыс. рублей; от 18.10.2022 № 687476 на сумму 42 739,2 тыс. рублей; от 29.11.2022 № 879600 на сумму 26,3 тыс. рублей; от 13.12.2022 № 66422 на сумму 0,003 тыс. рублей.**

По состоянию на 17.09.2024 акты выполненных работ в ЕИС не размещены.

В соответствии с п. 14 Контракта на строительство инженерных сетей жилого района «Новый город» в г. Чебоксары от 01.04.2022 № 22000937_83507 расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению.

На запрос КСП Чувашии от 22.08.2024 № 06-05/01-1656 Администрацией письмом от 26.08.2024 № 17260 представлены следующие пояснения:

«Сумма выполненных работ в настоящее время не определена, т.к. акты выполненных работ подрядчиком не представлены. Для принятия актов

выполненных работ требуется заключить дополнительное соглашение об изменении объемов и видов работ в пределах цены контракта, т.к. дополнительное финансирование не выделено. Объем выполненных работ ориентировочно составляет 50%.

Выполнение работ приостановлено 14.08.2024. Срок приостановки работ в настоящее время не определен.

Вопрос о дальнейшей реализации объекта в настоящее время не решен. Предварительно для дальнейшей реализации объекта необходимо провести консервацию объекта, повторные инженерные изыскания, мониторинг уровня подземных вод, корректировку проекта и повторную экспертизу. Стоимость, источник финансирования и сроки проведения вышеуказанных мероприятий в настоящее время не определены».

3.3.1.3 МКУ «Управление ЖКХ» г. Чебоксары по результатам электронного аукциона (извещение от 01.12.2023 № 0815500000523011528 на сумму 69 689,5 тыс. рублей) заключен контракт с победителем ООО «Воддорстрой» от 25.12.2023 № 23011528_83507 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары на сумму 62 023,6 тыс. рублей, со сроком выполнения работ по 15.11.2024 согласно графика выполнения строительно-монтажных работ и оплатой в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке выполненных работ и авансовым платежом в размере 17,93 % от цены контракта в течение 5 (пяти) дней с даты заключения дополнительного соглашения к контракту об открытии отдельного казначейского счета (далее – Контракт на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары от 25.12.2023 № 23011528_83507).

В последующем к Контракту на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары от 25.12.2023 № 23011528_83507 заключены следующие дополнительные соглашения:

- 1) от 25.12.2023 № 1, согласно которому указан идентификатор контракта;
- 2) от 26.12.2023 № 2, согласно которому изменены реквизиты подрядчика;
- 3) от 30.01.2024 № 3, согласно которому в разделе 14 изменен пункт казначейского сопровождения;

- 4) от 18.03.2024 № 4, согласно которому внесено изменение в приложение № 2 к контракту в части изменения графика выполнения строительно-монтажных работ, в котором изменяются сроки этапов работ с их увеличением, так например: ***восстановление и закрепление трассы с 25.12.2023 на 15.04.2024; подготовительные работы с 01.02.2024 на 01.06.2024; устройство временного тротуара с 10.02.2024 на 15.05.2024; ливневая канализация, защита водопровода футляром, переустройство кабельной линии ООО «Коммунальные технологии», переустройство кабельной линии МУП «ЧТУ», переустройство кабеля связи ПАО «Ростелеком», защита газопровода, земляные работы с 01.05.2024 и 01.06.2024 на 01.08.2024.***

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ***авансовые платежи перечислены МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» на лицевой счет ООО «Воддорстрой» (открытый в УФК) в размере 11 120,8 тыс. рублей***

(17,9299949% от цены контракта) платежными поручениями от 28.12.2023 №880140, 883002.

По состоянию на 17.09.2024 акты выполненных работ в ЕИС не размещены.

На запрос КСП Чувашии от 22.08.2024 № 06-05/01-1656 Администрацией письмом от 26.08.2024 № 17260 представлены следующие пояснения:

«... В настоящее время в ходе строительно-монтажных работ были вновь обнаружены коммуникации. Для определения пользователей данных коммуникаций 21.08.2024 было проведено комиссионное обследование с участием ресурсоснабжающих организаций. На текущий момент завершена вырубка зеленых насаждений, ведутся работы по корректировке проектной документации. Претензионная работа в настоящее время не ведется в связи с отсутствием вины подрядчика в нарушении сроков исполнения контракта».

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ срок исполнения подготовительных работ (в том числе рубка деревьев) с 15.04.2024 по 01.06.2024.

В соответствии с Контрактом на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары от 25.12.2023 № 23011528_8350:

- Подрядчик в целях оформления документа о приемке выполненных работ в установленные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к Контракту) сроки формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке выполненных работ (п.4.8);

- в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (п.7.3).

Таким образом, **заказчиком (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 Контракта на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары от 25.12.2023 № 23011528_8350 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 21,1 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.**

Таблица № 16

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары						
Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
400 345,59	04.06.2024	28.07.2024	55	16	22 101 800,0*18*1/300*16%	11 743,47
400 345,59	29.07.2024	05.09.2024	39	18	22 101 800,0*39*1/300*18%	9 368,09
Итого						21 111,56

4. Дорожный фонд

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда муниципального образования города Чебоксары утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.11.2013 № 1202.

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2024 год утвержден в сумме 2 157 612,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета города Чебоксары в части формирования муниципального дорожного фонда в 2024 году составляет 2 157 612,8 тыс. рублей (с учетом остатка средств на 01.01.2024 в размере 3 559,2 тыс. рублей) при кассовом поступлении в сумме 614 764,3 тыс. рублей (или 28,5%), в том числе:

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 13 963,2 тыс. рублей, при кассовом поступлении за 1 полугодие 2024 года в сумме 6 718,1 тыс. рублей, или 48,1%;

- транспортный налог – 53 361,0 тыс. рублей, при кассовом поступлении за 1 полугодие 2024 года в сумме 11 032,1 тыс. рублей, или 20,7%;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения города Чебоксары тяжеловесными транспортными средствами – 16 700,0 тыс. рублей, при кассовом поступлении за 1 полугодие 2024 года в сумме 13 526,8 тыс. рублей, или 81,0%;

- налог на доходы физических лиц – 1 241 181,4 тыс. рублей, при кассовом поступлении за 1 полугодие 2024 года в сумме 549 910,4 тыс. рублей, или 44,3%;

- безвозмездные поступления из республиканского бюджета Чувашской Республики – 828 848,0 тыс. рублей, при кассовом поступлении за 1 полугодие 2024 года в сумме 33 576,9 тыс. рублей, или 4,1%.

Расходы муниципального дорожного фонда в 2024 году составили в сумме 618 323,5 тыс. рублей или 28,7% при плане, утвержденным решением о бюджете, в сумме 2 157 612,8 тыс. рублей.

Положением о Дорожном фонде города Чебоксары прогнозируемый объем доходов складывается из 11 видов доходов.

Сведения о формировании доходной части Дорожного фонда города Чебоксары за 1 полугодие 2024 года представлены в таблице № 17:

Таблица № 17
рублей

№ п/п	Наименование	План на 2024 год, рублей	Фактическое исполнение за 2024 год, рублей	Исполнено, %
1	2	3	4	5
1	Доходы			
1.1.	Остатки средств на начало года	3 559 203,13	3 559 203,13	
1.2.	Налоговые и неналоговые доходы:	1 325 205 589,43	581 187 399,61	43,9
	Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Чебоксары	13 963 200,00	6 718 118,32	48,1
	Транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет города Чебоксары	53 361 000,00	11 032 100,59	20,7

	Государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления города Чебоксары специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Чебоксары транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	0,00	0,00	
	Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения города Чебоксары тяжеловесными транспортными средствами	16 700 000,00	13 526 821,54	81,0
	Налога на доходы физических лиц, в размере необходимом для покрытия дефицита Дорожного фонда	1 241 181 389,43	549 910 359,16	44,3
1.3.	Безвозмездные поступления на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:	828 848 023,86	33 576 878,88	4,1
1.3.1	Поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чебоксары, в том числе:	828 848 023,86	33 576 878,88	4,1
	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	28 842 900,00	20 338 841,32	70,5
	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	2 277 921,56	2 277 921,56	
	Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности	795 804 700,00	10 960 116,00	
	Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 922 502,30	0,00	
	Итого доходы	2 154 053 613,29	614 764 278,49	28,5
2	Расходы			
2.1	Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. 3. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	7 296 405,86	7 296 405,86	
	в том числе:			
	средства федерального бюджета			
	средства республиканского бюджета	5 837 124,69	5 837 124,69	
	средства бюджета города Чебоксары	1 459 281,17	1 459 281,17	
2.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	34 674 700,00	154 243,70	0,4
	в том числе:			
	средства бюджета города Чебоксары	34 674 700,00	154 243,70	0,4
2.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 005 702 413,36	559 096 048,22	55,6
	в том числе:			
	средства бюджета города Чебоксары	1 005 702 413,36	559 096 048,22	55,6
2.4	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	6 238 825,00	162 114,59	2,6
	в том числе:			
	средства бюджета города Чебоксары	6 238 825,00	162 114,59	2,6
2.5	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа	39 445 761,64	11 999 572,59	30,4
	в том числе:			
	средства бюджета города Чебоксары	39 445 761,64	11 999 572,59	30,4
2.6	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	59 886 325,00	25 914 951,66	43,3
	в том числе:			
	средства республиканского бюджета	28 842 900,00	20 338 841,32	70,5
	средства бюджета города Чебоксары	31 043 425,00	5 576 110,34	18,0
2.7	Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	994 755 875,00	13 700 145,00	1,4
	в том числе:			
	средства федерального бюджета			
	средства республиканского бюджета	795 804 700,00	10 960 116,00	1,4

	средства бюджета города Чебоксары	198 951 175,00	2 740 029,00	1,4
2.8	Реализация инициативных проектов	9 612 510,56	0,00	0,0
	в том числе:			
	средства республиканского бюджета	1 922 502,30		0,0
	средства бюджета города Чебоксары	7 690 008,26		0,0
2.9	Резервный фонд администрации города Чебоксары	0,00	0,00	
	в том числе:			
	средства бюджета города Чебоксары			
	Итого расходы	2 157 612 816,42	618 323 481,62	28,7
	<i>из них:</i>			
	средства федерального бюджета	0,00	0,00	
	средства республиканского бюджета	832 407 226,99	37 136 082,01	4,5
	средства бюджета города Чебоксары	1 325 205 589,43	581 187 399,61	208,40
3.	Остатки средств на отчетную дату		0,00	

Согласно данным таблицы № 16 отсутствует исполнение по «реализации инициативных проектов» при плановом назначении в размере 9 612,5 тыс. рублей, а также наблюдается низкое исполнение по следующим направлениям:

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - исполнение на 01.07.2024 составило 13 700,1 тыс. рублей или 1,4% к плановым назначениям (994 755,9 тыс. рублей);

строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения - исполнение на 01.07.2024 составило 154,2 тыс. рублей или 0,4% к плановым назначениям (34 674,7 тыс. рублей);

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - исполнение на 01.07.2024 составило 162,1 тыс. рублей или 2,6% к плановым назначениям (6 238,8 тыс. рублей).

Вышеназванные факты указывают на риски не освоения бюджетных ассигнований дорожного фонда, предусмотренных на реализацию инициативных проектов, реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выборочно проанализированы муниципальные контракты.

4.1. Муниципальный контракт от 21.07.2023 №23006606_83507 на выполнение работ по реконструкции моста по ул. Полевая (идентификационный код закупки 233213003497421300100100240034211414) (далее - МК от 21.07.2023 № 23006606_83507)

Справочно:

В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета города Чебоксары – Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год» выявлено следующее:

- МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары нарушены условия МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 (п. 3.3.5, п. 13.5 Контракта), а именно: дополнительное соглашение об изменении сроков и этапов выполнения работ не заключалось, продление сроков

выполнения работ документально не оформлялось. Указанное привело к бюджетному нарушению, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 874,6 тыс. рублей (943,0 тыс. рублей - 68,4 тыс. рублей) за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом. Вместе с тем, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары также не приняты меры по возврату денежных средств (аванса) в размере 6 630,5 тыс. рублей.

- в нарушение ч. 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, п. 8.4 МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 ООО «ДорСтройСервис» не исполнило свои обязательства по контракту в части предоставления обеспечения исполнения контракта на весь период реализации контракта (в связи с продлением сроков выполнения работ).

- МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание штрафа в размере 5,0 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, в части представления обеспечения исполнения контракта на весь период реализации контракта.

- МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары нарушены условия муниципального контракта от 31.07.2020 № 0815300003220000533_83507 (п. 4.6 Контракта) в части приемки оказанных услуг, а именно, в отсутствии согласования проекта «Газоснабжение моста по ул. Полевая в г. Чебоксары» с АО «Газпром газораспределение Чебоксары», а также в отсутствии согласования эскизного проекта (план газопровода) с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (главным архитектором).

- ненадлежащее выполнение обязательств со стороны Заказчика в соответствии п. 7.3 МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 может привести к дополнительным расходам бюджета в виде штрафа Подрядчику.

- выявленные обстоятельства, связанные с несоблюдением подрядчиком графика выполнения работ по причине некачественной проектной документации, не учитывающей всего комплекса необходимых работ, приостановлением выполнения работ, неотработанного аванса и невыполнения работ, свидетельствуют о ненадлежащем выполнении МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных статьей 162 БК РФ, неэффективном управлении бюджетными средствами на общую сумму 6 630,5 тыс. рублей.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия, согласно данным, размещенным в ЕИС, МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 не исполнен. Подрядчиком 06.08.2024 в ЕИС размещено 9 электронных документов об исполнении на общую сумму 10 671,8 тыс. рублей. При этом 03.09.2024 Заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары) размещен мотивированный отказ от подписания документов о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта от 03.09.2024 № 01/12-3597.

На запрос КСП Чувашии от 22.08.2024 № 06-05/01-1656 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары письмом от 26.08.2024 № 17260 представлены следующие пояснения:

«... задержка выполнения работ связана с весенним паводком, во время которого было ограничено передвижение строительной техники по автомобильным дорогам г. Чебоксары, а также происходило затопление территории строительства и, как следствие, невозможность производства

строительно-монтажных работ... Планируемый срок завершения работ 30.09.2024. После завершения работ подрядчику будет начислена неустойка за нарушение сроков».

Таким образом, ООО «ДорСтройСервис» нарушены сроки выполнения работ отдельных этапов, установленных графиком.

Согласно пункту 7.4 МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Таким образом, *заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 729,4 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.*

Таблица № 18

Неисполненные обязательства	Период просрочки		Кол-во дней	Ставка	Формула	Неустойка
22 101 800,00	11.07.2024	28.07.2024	18	16	$22\ 101\ 800,0 \cdot 18 \cdot 1/300 \cdot 16\%$	212 177,28
22 101 800,00	29.07.2024	05.09.2024	39	18	$22\ 101\ 800,0 \cdot 39 \cdot 1/300 \cdot 18\%$	517 182,12
Итого						729 359,40

Кроме того, дополнительные соглашения (от 09.08.2023 № 1, от 24.11.2023 № 2, от 29.03.2024 № 3) к МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 заключались на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Постановление от 16.04.2022 № 680), в связи с изменением сроков исполнения контракта и установления условий выплаты аванса.

В соответствии с п. 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта: поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с

приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары представлены письма об изменении существенных условий контракта ООО «ДорСтройСервис» от 03.08.2023 (к дополнительному соглашению от 09.08.2023 № 1) и от 27.03.2024 (к дополнительному соглашению от 29.03.2024 № 3). При этом письмо об изменении существенных условий контракта ООО «ДорСтройСервис» к дополнительному соглашению от 24.11.2023 № 2 (продление срока исполнения контракта до 31.12.2023) не представлено.

Таким образом, **в нарушение п. 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары дополнительное соглашение от 24.11.2023 № 2 к МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 заключено в отсутствие предложения подрядчика (ООО «ДорСтройСервис») об изменении существенных условий контракта.**

4.2. Муниципальный контракт от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) (идентификационный код закупки 203213003497421300100101200014211414)

Справочно:

В рамках экспертно-аналитического мероприятия на отчет об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год выявлено следующее:

- в нарушение ч. 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, п. 8.4 муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507 ПАО «Дорисс» не исполнило свои обязательства по контракту в части предоставления обеспечения исполнения контракта на весь период реализации контракта (в связи с продлением сроков выполнения работ);

- МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание штрафа в размере 100,0 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, в части представления обеспечения исполнения контракта на весь период реализации контракта;

- МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в несоблюдении п. 7.6 муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507 в адрес ПАО «Дорисс» штрафные санкции в сумме 411,6 тыс. рублей (0,4% от суммы неисполненного контракта 102 899,8 тыс. рублей) за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не предъявлены;

- заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства») в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и раздела 7 муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507 не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) в размере 10 585,0 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно данным, размещенным в ЕИС, по муниципальному контракту от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507, заключенному между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» и ПАО «Дорисс» на сумму 1 089 929,4 тыс. рублей со сроком исполнения по 01.10.2023

по состоянию на 19.09.2024 работы приняты на 987 029,5 тыс. рублей, аванс в размере 102 899,9 тыс. рублей не отработан.

На запрос КСП Чувашии от 22.08.2024 № 06-05/01-1656 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары письмом от 26.08.2024 № 17260 представлены следующие пояснения:

«Работы на объекте завершены, в настоящее время ведется проверка исполнительной документации. После проверки исполнительной документации и подписания актов выполненных работ в случае выявления нарушений сроков подрядчику будет начислена неустойка. Акт ввода объекта в эксплуатацию (форма КС-11) будет подписан после приемке всех работ по контракту».

При этом стоит отметить, что в рамках экспертно-аналитического мероприятия на отчет об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары письмом от 19.04.2024 № 01/11-3355 были представлены аналогичные пояснения в части неисполнения контракта.

В соответствии с п. 4.12 муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507 **не позднее 14 (четырнадцати) дней после получения от Подрядчика документов**, указанных в п. 4.11 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо **запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ**, или **мотивированный отказ** от принятия результатов выполненных работ, или **акт с перечнем выявленных недостатков**, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

На запрос КСП Чувашии от 05.09.2024 № 06-05/01-1745 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары письмом от 06.09.2024 № 01/11-7736 представлена переписка с ПАО «Дорисс» и следующие пояснения:

«Работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)» подрядной организацией ПАО «Дорисс» завершены, в настоящее время ведется проверка исполнительной документации и актов выполненных работ.

Согласно п. 4.2. Контракта, при приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, а также исполнительную документацию.

Заказчик приступает к приемке этапа работ только после предоставления Подрядчиком полного комплекта документов, требуемых при приемке данных работ в соответствии с действующим законодательством. В случае не

предоставления таких документов приемка и оплата работ и затрат не производится.

Одновременно с последним актом о приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств предоставлено только 17.07.2024. Также по состоянию на 06.09.2024 не предоставлена в полном объеме исполнительная документация, откорректированная с учетом замечаний».

5. Муниципальный долг

Решением о бюджете верхний предел муниципального внутреннего долга города Чебоксары по состоянию на 01.01.2025 установлен в размере 2 663 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2024 бюджетные назначения на 2024 год в части расходов на обслуживание муниципального долга по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» утверждены в объеме 157 711,6 тыс. рублей, что не превышает предельное значение, определенное ст. 111 БК РФ.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2024 фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили в сумме 35 874,7 тыс. рублей или 22,7% к плану.

Согласно Муниципальной долговой книге города Чебоксары по состоянию на 01.07.2024 объем муниципального долга города Чебоксары составил 2 163 000,0 тыс. рублей, что не превышает размер верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2025, установленного пунктом 2 раздела VIII решения о бюджете.

Информация об изменении объема и структуры муниципального долга города Чебоксары в проверяемом периоде представлена в таблице № 19.

Таблица № 19

Долговые обязательства	Объем долга на 01.01.2024		Объем долга на 01.07.2024	
	Сумма, тыс. рублей	Доля, %	Сумма, тыс. рублей	Доля, %
1	2	3	6	7
Кредиты кредитных организаций	1 195 000,0	44,9	-	-
Бюджетные кредиты	1 468 000,0	55,1	2 163 000,0	100,0
Муниципальный долг	2 663 000,0	100,0	2 163 000,0	100,0

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2024 по сравнению с уровнем на 01.01.2024 уменьшился на 500 000,0 тыс. рублей, что обусловлено погашением кредитов, привлеченных муниципальным образованием городом Чебоксары от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 1 полугодии 2024 года на общую сумму 1 195 000,0 тыс. рублей и привлечением бюджетного кредита из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике на основании договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета от 20.02.2024 № 15-07-14/1 на сумму 695 000,0 тыс. рублей.

Объем и структура муниципального долга города Чебоксары соответствует требованиям статьи 100 БК РФ.

6. Расходование средств резервного фонда

Решением о бюджете резервный фонд администрации города Чебоксары на 2024 год первоначально утвержден в объеме 50 000,0 тыс. рублей, в последующем решением от 23.04.2024 № 1588 уменьшен на 10 804,2 тыс. рублей и составил 39 195,8 тыс. рублей.

Постановлением администрации города Чебоксары от 12.07.2021 № 1269 утвержден Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Чебоксары (далее – Порядок от 12.07.2021 № 1269).

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2024 бюджетные назначения резервного фонда администрации города Чебоксары на 2024 год составляют в сумме 29 275,5 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 11.1.2 Положения о регулировании бюджетных правоотношений одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Чебоксары за 1-е полугодие 2024 администрацией города Чебоксары представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Чебоксары, согласно которому по состоянию на 01.07.2024 из резервного фонда администрации города Чебоксары в соответствии с распоряжениями администрации города Чебоксары выделены средства в объеме 20 724,5 тыс. рублей, исполнение составило в сумме XXX тыс. рублей, из них на:

- осуществление технического обследования объекта «Общеобразовательная школа поз. 37 в мкр. 3 района «Садовый» г. Чебоксары» на сумму 5 719,2 тыс. рублей;

- оплату административных штрафов, наложенных Специализированным отделением судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии ГМУ ФССП России за неисполнение требований неимущественного характера, на оплату исполнительского сбора и на оплату исполнительных листов, выданных на исполнение судебных актов на общую сумму 4 841,6 тыс. рублей;

- оказание услуг по разработке научно – проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения «Административное здание (здание общежития Электроаппаратного завода), 1954 г. на сумму 3 418,6 тыс. рублей.

Направление использования средств, выделенных из резервного фонда администрации города Чебоксары, соответствует Порядку от 12.07.2021 № 1269.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность города Чебоксары

7.1. По состоянию на 01.07.2024 общий объем дебиторской задолженности по средствам бюджета города Чебоксары составил 14 187 005,1 тыс. рублей, что на 3 366 869,1 тыс. рублей или на 19,2% ниже общего объема дебиторской задолженности, числящейся на 01.01.2024 (17 553 874,2 тыс. рублей). При этом просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 17 138,1 тыс. рублей или на 8,6% к уровню задолженности на начало года.

Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в следующей таблице № 20:

Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов

Таблица № 20
тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2024			На 01.07.2024			Изменение задолженности (+,-)	Изменение просроченной задолженности (+,-)
	Задолженность	В том числе		Задолженность	В том числе			
		Долг госрочная	Просроченная		Долг госрочная	Просроченная		
Дебиторская задолженность	17 553 874,2	0,0	198 768,5	14 187 005,1	0,0	215 906,6	-3 366 869,1	17 138,10
120500000 «Расчеты по доходам»	15 668 502,1	0,0	198 264,3	12 746 577,9	0,0	214 309,2	-2 921 924,2	16 044,90
120511000 «Расчеты с плательщиками налогов»	56 277,1	0,0	47 267,5	33 362,8	0,0	29 659,2	-22 914,3	-17 608,30
120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды»	93 380,9	0,0	11 698,6	65 137,1	0,0	12 566,1	-28 243,8	867,50
120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»	3 026 226,6	0,0	102 634,0	3 041 898,4	0,0	112 193,4	15 671,8	9 559,40
120527000 «Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования»	0,0	0,0	0,0	4 080,0	0,0	0,0	4 080,0	0,00
120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности»	305 199,7	0,0	25 936,6	347 008,3	0,0	34 246,5	41 808,6	8 309,90
120531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,00
120535000 «Расчеты по условным арендным платежам»	439,8	0,0	0,0	454,6	0,0	10,7	14,8	10,70
120536000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания»	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	0,00
120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»	18 196,9	0,0	5 404,6	18 511,2	0,0	17 691,0	314,3	12 286,40
120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»	11 694 359,5	0,0	0,0	8 669 298,3	0,0	0,0	-3 025 061,2	0,00
120553000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений»	98 568,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98 568,8	0,00
120561000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»	214 991,0	0,0	0,0	379 475,7	0,0	0,0	164 484,7	0,00
120571000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами»	158 691,1	0,0	5 323,0	185 999,0	0,0	7 942,3	27 307,9	2 619,30
120573000 «Расчеты по доходам от операций с	2 103,9	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	-2 020,9	0,00

непроизведенными активами»									
120574000 «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами»	0,0	0,0	0,0	1 265,7	0,0	0,0	1 265,7	0,00	
120600000 «Расчеты по выданным авансам»	1 877 600,7	0,0	0,0	1 436 378,3	0,0	0,0	-441 222,4	0,00	
120621000 «Расчеты по авансам по услугам связи»	17,2	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	-7,8	0,00	
120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»	1 402,7	0,0	0,0	9 306,4	0,0	0,0	7 903,7	0,00	
120624000 «Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных)»	9 219,4	0,0	0,0	10 188,6	0,0	0,0	969,2	0,00	
120625000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества»	591 410,7	0,0	0,0	64 514,2	0,0	0,0	-526 896,5	0,00	
120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам»	6 879,4	0,0	0,0	7 665,4	0,0	0,0	786,0	0,00	
120628000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений»	83,2	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-78,3	0,00	
120631000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств»	1 268 095,2	0,0	0,0	863 822,5	0,0	0,0	-404 272,7	0,00	
120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям»	492,9	0,0	0,0	479 486,9	0,0	0,0	478 994,0	0,00	
120646000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациями физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг»	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,00	
120662000 «Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме»	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0	0,00	
120800000 «Расчеты с подотчетными лицами»	49,6	0,0	0,0	410,8	0,0	0,0	361,2	0,00	
120812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме»	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,00	
120821000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи»	49,6	0,0	0,0	366,4	0,0	0,0	316,8	1,70	
120826000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг»	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	42,6	0,00	
120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»	2 337,4	0,0	504,2	3 165,4	0,0	1 597,5	828,0	1 093,30	
120934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»	1 198,5	0,0	504,2	548,8	0,0	504,2	-649,7	0,00	

120936000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет»	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,20
120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов(договоров)»	445,6	0,0	0,0	1 619,7	0,0	1 004,3	1 174,1	1 004,30
120943000 «Расчеты по доходам от страховых возмещений»	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9	0,00
120944000 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)»	693,0	0,0	0,0	983,8	0,0	88,7	290,8	88,70
130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	5 384,4	0,0	0,0	472,6	0,0	0,0	-4 911,8	0,00
130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»	5 347,0	0,0	0,0	180,5	0,0	0,0	-5 166,5	0,00
130314000 «Расчеты по единому налоговому платежу»	37,4	0,0	0,0	292,1	0,0	0,0	254,7	0,00

Причины возникновения дебиторской задолженности представлены финансовым управлением администрации города Чебоксары (далее – Финансовое управление) письмом от 23.07.2024 № 029-07/667.

Кроме того, на запрос КСП Чувашии Финансовым управлением представлена информация о показателях дебиторской задолженности по неналоговым доходам по состоянию на 01.07.2024 (далее – Информация по неналоговым доходам).

В соответствии с Информацией по неналоговым доходам текущая задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.07.2024 выросла по сравнению с уровнем задолженности на 01.01.2024 на 189 984,3 тыс. рублей и составила 3 667 576,9 тыс. рублей. Также наблюдается рост просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам на 34 746,4 тыс. рублей или на 22,9% (по состоянию на 01.07.2024 составила 186 247,5 тыс. рублей).

В структуре дебиторской задолженности по неналоговым доходам наибольшую долю занимает задолженность по счету 120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» - задолженность по договорам аренды земельных участков по состоянию на 01.07.2024 составила 3 041 898,4 тыс. рублей или 82,9% от общего объема задолженности по неналоговым доходам. Стоит отметить, что просроченная задолженность по договорам аренды земельных участков увеличилась на 9 559,4 тыс. рублей и составила 112 193,4 тыс. рублей или 60,2% от общего объема просроченной дебиторской задолженности. При этом в соответствии с представленной информацией просроченная дебиторская задолженность по данному счету в 1 полугодии 2024 года не погашалась.

Аналогичная ситуация, выраженная в отсутствии погашения просроченной задолженности по неналоговым доходам, наблюдается по следующим счетам:

120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» - просроченная задолженность увеличилась на 12 286,4 тыс. рублей и составила 17 691,0 тыс. рублей;

120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий

контрактов (договоров)) - просроченная задолженность составила 1 004,3 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2024 просроченная дебиторская задолженность по данному счету отсутствовала).

Снижение дебиторской задолженности в целом по состоянию на 01.07.2024 в размере 3 366 869,1 тыс. рублей по сравнению с уровнем задолженности на 01.01.2024 произошло в основном за счет снижения задолженности по счету 120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на сумму 3 025 061,1 тыс. рублей.

Кроме того, наблюдается снижение дебиторской задолженности по следующим отдельным счетам:

120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» снизилась на сумму 22 914,3 тыс. рублей и составила в сумме 33 362,8 тыс. рублей;

120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» снизилась на сумму 28 243,8 тыс. рублей и составила в сумме 65 137,1 тыс. рублей.

Основная доля задолженности по данному счету приходится по главному администратору бюджетных средств – Администрация по договорам аренды недвижимого имущества (61 855,1 тыс. рублей или 95,0% от общей задолженности по данному счету). В соответствии с представленной информацией крупными должниками по договорам аренды недвижимого имущества являются: ООО «Лагер» - 1 003,7 тыс. рублей, ИП Волков – 678,6 тыс. рублей, ООО «Эйджео Продукт лайн» - 877,4 тыс. рублей, ООО «Реал-Люкс» - 247,1 тыс. рублей (на стадии банкротства), ЗАО «Фирма «Центр» - 862,3 тыс. рублей, ООО «ТрансТех» - 476,9 тыс. рублей, ООО «ПродОптТорг21» - 279,7 тыс. рублей, ООО «Волгагазкомплект» - 588,5 тыс. рублей, ООО «Мирный» - 725,4 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что при тенденции снижения задолженности по данному счету наблюдается рост просроченной задолженности на сумму 867,5 тыс. рублей. В соответствии с Информацией по неналоговым доходам претензионно-исковая работа в отношении просроченной дебиторской задолженности в размере 521,8 тыс. рублей не велась, **что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении полномочий главного администратора доходов бюджета, установленных ст. 160.1 БК РФ;**

120553000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» снизилась на сумму 98 568,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2024 дебиторская задолженность по данному счету отсутствует;

120625000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» снизилась на сумму 526 896,5 тыс. рублей и составила 64 514,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 по данному счету отражен авансовый платеж в пользу ООО «А.Элит-групп» за выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста в сумме 64 514,2 тыс. рублей;

120631000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» снизилась на сумму 404 272,7 тыс. рублей и составила 863 822,5 тыс. рублей. Основная доля дебиторской задолженности по данному счету приходится по главному администратору бюджетных средств – Управление архитектуры и

градостроительства администрации города Чебоксары в сумме 546 033,1 тыс. рублей (эскроу-счета в банках).

Задолженность по данному счету по главному администратору бюджетных средств – Администрация по состоянию на 01.07.2024 составила в сумме 5 890,5 тыс. рублей (на начало года задолженность отсутствовала). Данная дебиторская задолженность образовалась в связи с перечислением денежных средств на эскроу-счет в рамках муниципального контракта от 15.04.2024 № 2888, заключенного с Акционерным обществом «Специализированный застройщик «ТУС» на приобретение в муниципальную собственность города Чебоксары нежилого помещения посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для работы участковому уполномоченному полиции на сумму 5 890,5 тыс. рублей.

Задолженность по данному счету по главному администратору бюджетных средств - Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары за полугодие 2024 года не изменилась и составила 311 898,9 тыс. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность отсутствует:

- реконструкция моста по ул. Полевая МК 23006606_83507 от 21.07.2023 ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» - 6 630,5 тыс. рублей;

- внеплощадочные инженерные сети и сооружений жилого района Новый город ООО «СпецСтройСервис» - 191 247,7 тыс. рублей;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары МК 23011528_83507 от 25.12.2023 ООО «Воддорстрой» - 11 120,8 тыс. рублей;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская по контракту № 0115200001120002025 от 09.12.2020 ПАО «ДОРИСС» - 102 899,8 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в заключении КСП Чувашии на отчет об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год отражено, что по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)» авансовые платежи в сумме 102 899,9 тыс. рублей были перечислены в декабре 2022 года, срок исполнения контракта до 01.10.2023.

Таким образом, в нарушение п. 167 Инструкции № 191н Управлением ЖКХ в графе 11 по счету 120631000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» бюджетной отчетности ф. 0503169 не отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 102 899,9 тыс. рублей.

Вместе с тем в отчетной ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.07.2024 просроченная дебиторская задолженность не отражена.

Таким образом, установленное в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год нарушение в части отражения в ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» просроченной дебиторской задолженности в сумме 102 899,9 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2024 не устранено, что указывает на ненадлежащее осуществление Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары полномочий главного

распорядителя бюджетных средств, установленных ст. 158 БК РФ.

Кроме того необходимо отметить, что по состоянию на 01.07.2024 наблюдается рост дебиторской задолженности к уровню на 01.01.2024 по следующим счетам:

120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» увеличилась на 15 671,8 тыс. рублей и составила 3 041 898,4 тыс. рублей, при этом просроченная задолженность увеличилась на 9 559,4 тыс. рублей и составила 112 193,4 тыс. рублей. По данному счету отражена дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков.

120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» увеличилась на 41 808,6 тыс. рублей и составила 347 008,3 тыс. рублей, при этом просроченная дебиторская задолженность выросла на 8 309,9 тыс. рублей и составила 34 246,5 тыс. рублей:

по главному администратору бюджетных средств – Администрация по договорам аренды нестационарных торговых объектов на сумму 84 789,3 тыс. рублей, крупными должниками по которым являются: ИП Павлов Э.В. - 1 545,0 тыс. рублей, ООО «Торгактив-1» - 1 447,5 тыс. рублей, ООО «Терраса» - 1 080,0 тыс. рублей (готовятся документы на списание), ИП Закамская Е.М. – 945,0 тыс. рублей, ИП Клементьева И.В. – 705,6 тыс. рублей, ИП Игнатьев В.Г. – 498,7 тыс. рублей, ИП Петрова Е.Г. – 493,3 тыс. рублей, ИП Кислов И.П. – 451,2 тыс. рублей, ООО «Дуэт» - 550,9 тыс. рублей, ООО «Почитай» - 270,1 тыс. рублей, физические лица - 1 075,3 тыс. рублей;

по главному администратору бюджетных средств - Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары по договорам социального найма жилых помещений на сумму 262 219,0 тыс. рублей.

Согласно Информации по неналоговым доходам в целях взыскания просроченной дебиторской задолженности на общую сумму 34 246,5 тыс. рублей приняты следующие меры:

- направлены претензии на общую сумму 16 581,3 тыс. рублей;
- ведется судебный процесс по делам на общую сумму 1 981,7 тыс. рублей;
- возбуждено исполнительное производство в отношении должников на общую сумму 15 683,5 тыс. рублей.

120571000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» увеличилась на 27 307,9 тыс. рублей и составила 185 999,0 тыс. рублей, при этом просроченная дебиторская задолженность выросла на 2 619,3 тыс. рублей и составила 7 942,3 тыс. рублей. По данному счету отражена задолженность по главному администратору бюджетных средств – Администрация по договорам продаж недвижимого имущества (рассрочка на 5 лет), крупными должниками по которым являются: ООО «Волгастроймаш» - 1 486,4 тыс. рублей, ООО «Фирма «Гранит» - 447,7 тыс. рублей, ООО «Лагер» - 939,5 тыс. рублей, ООО «Реал-Люкс» - 3 620,9 тыс. рублей (на стадии банкротства);

120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» увеличилась на 314,3 тыс. рублей и составила 18 511,2 тыс. рублей, при этом просроченная задолженность выросла на 12 286,4 тыс. рублей и составила 17 691,0 тыс. рублей.

По данному счету отражена задолженность по административным штрафам, пеням, неустойкам за административные правонарушения.

В соответствии с Информацией по неналоговым доходам возбуждено исполнительное производство в отношении должников на общую сумму 11 445,1 тыс. рублей, оставшая просроченная дебиторская задолженность в сумме 6 245,9 тыс. рублей приходится на расчеты с плательщиками налогов, администрируемых УФНС России по Чувашской Республике;

120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» увеличилась на 1 174,1 тыс. рублей и составила 1 619,7 тыс. рублей, при этом просроченная дебиторская задолженность выросла на 1 004,3 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2024 просроченная дебиторская задолженность отсутствовала).

Необходимо отметить, что пунктом 2.1.1. Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год от 12.01.2024 № 26 предусмотрено утверждение до 1 апреля текущего финансового года плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чувашской Республики, пеням и штрафам по ним, разработанного в соответствии общими требованиями к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, установленными Министерством финансов Российской Федерации, и принятие мер по ее взысканию.

В целях выполнения вышеуказанного условия постановлением Администрации от 26.03.2024 № 998 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, пеням и штрафам по ним, и принятие мер по ее взысканию.

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации от 26.03.2024 № 998 главные администраторы (администраторы) доходов бюджета ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в финансовое управление администрации города Чебоксары информацию о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, пеням и штрафам по ним, и принятие мер по ее взысканию.

Вместе с тем согласно информации, представленной Финансовым управлением письмом от 04.09.2024 № 029-02/789, информация о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2024 года администраторами доходов бюджета не предоставлялась.

Таким образом, в несоблюдение пункта 2 постановления администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 26.03.2024 № 998 финансовым управлением администрации города Чебоксары не ведется контроль за предоставлением главными администраторами (администраторами) доходов бюджета ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, информации о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, пеням и штрафам по ним, и принятие мер по ее взысканию.

Кроме того отмечаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 БК РФ к бюджетным полномочиям главного администратора доходов бюджета также относится установление регламента реализации полномочий по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним (далее – Регламент), разработанного в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Общие требования к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.11.2022 № 172н (далее – Общие требования от 18.11.2022 № 172н).

Согласно пункту 2 Общих требований от 18.11.2022 № 172н Регламент должен устанавливать сроки реализации каждого мероприятия по реализации администратором доходов бюджета полномочий, направленных на взыскание дебиторской задолженности по доходам.

При этом в ходе выборочного анализа установлено, что в Регламенте реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним администрации города Чебоксары, утвержденном распоряжением администрации города Чебоксары от 31.08.2023 № 520-р, не предусмотрены сроки реализации каждого мероприятия.

Таким образом, в несоблюдение пункта 2 Общих требований к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.11.2022 № 172н, в Регламенте реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним администрации города Чебоксары, утвержденном распоряжением администрации города Чебоксары от 31.08.2023 № 520-р, не установлены сроки реализации каждого мероприятия.

Выборочным анализом динамики просроченной дебиторской задолженности установлено, что просроченная задолженность по счету 120934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» не изменилась, по состоянию на 01.07.2024 составляет 504,2 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики, представленной в составе бюджетной отчетности на внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета города Чебоксары – Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города

Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год задолженность ТСЖ Барис, выявленна при проверке Фонда за проведение капитального ремонта многоквартирного дома в 2021 году, которая подлежит возврату в бюджет города в сумме 504,2 тыс. рублей.

Отмечаем, что в соответствии с Информацией по неналоговым доходам в отношении просроченной дебиторской задолженности по данному счету в сумме 504,2 тыс. рублей ведется претензионная работа.

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 7.1. Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, утвержденного приказом Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 31.08.2023 № 38 (далее – Регламент Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи) в случае уклонения должников (дебиторов) от погашения дебиторской задолженности по доходам либо погашения такой задолженности не в полном объеме на имя заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для добровольного погашения дебиторской задолженности по доходам, структурными подразделениями подготавливается служебная записка о необходимости принудительного взыскания.

Таким образом, в несоблюдение раздела 7 Регламента Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи («Порядок принудительного взыскания дебиторской задолженности») Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи не приняты меры для принудительного взыскания дебиторской задолженности ТСЖ Барис в сумме 504,2 тыс. рублей, что впоследствии может привести к истечению срока исковой давности и невозможности взыскания указанной дебиторской задолженности.

7.2. Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в таблице № 21:

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов

Таблица № 21
тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2024		На 01.07.2024		Изменение задолженности (+,-)	Изменение просроченной задолженности (+,-)
	Задолженность	Просроченная	Задолженность	Просроченная		
Кредиторская задолженность	311 605,6	0,0	364 126,1	0,0	52 520,5	0,0
120500000 «Расчеты по доходам»	20 636,8	0,0	35 019,1	0,0	14 382,3	0,0
120511000 «Расчеты с плательщиками налогов»	17 404,9	0,0	13 119,1	0,0	-4 285,8	0,0
120512000 «Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов»	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды»	79,2	0,0	0,0	0,0	-79,2	0,0

120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности»	0,0	0,0	73,8	0,0	73,8	0,0
120535000 «Расчеты по условным арендным платежам»	29,5	0,0	27,6	0,0	-1,9	0,0
120544000 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)»	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»	2 945,4	0,0	2 935,5	0,0	-9,9	0,0
120573000 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами»	0,0	0,0	16 326,6	0,0	16 326,6	0,0
120581000 «Расчеты по невыясненным поступлениям»	177,2	0,0	2 534,5	0,0	2 357,3	0,0
120800000 «Расчеты с подотчетными лицами»	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
120812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме»	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»	121,5	0,0	316,8	0,0	195,3	0,0
120934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»	0,0	0,0	307,2	0,0	307,2	0,0
120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов(договоров)»	121,5	0,0	0,0	0,0	-121,5	0,0
120944000 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)»	0,0	0,0	9,6	0,0	9,6	0,0
130200000 «Расчеты по принятым обязательствам»	7 513,6	0,0	317 217,5	0,0	309 703,9	0,0
130211000 «Расчеты по заработной плате»	0,0	0,0	12 566,8	0,0	12 566,8	0,0
130221000 «Расчеты по услугам связи»	53,0	0,0	958,6	0,0	905,6	0,0
130223000 «Расчеты по коммунальным услугам»	7 317,4	0,0	9,8	0,0	-7 307,6	0,0
130224000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»	1,0	0,0	28,7	0,0	27,7	0,0
130225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества»	17,3	0,0	93,6	0,0	76,3	0,0
130226000 «Расчеты по прочим работам, услугам»	42,5	0,0	3 530,2	0,0	3 487,7	0,0
130231000 «Расчеты по приобретению основных средств»	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2	0,0
130234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов»	82,4	0,0	7,2	0,0	-75,2	0,0
130262000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме»	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0
130266000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме»	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0
130275000 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов»	0,0	0,0	300 000,0	0,0	300 000,0	0,0
130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	283 333,6	0,0	11 458,4	0,0	-271 875,2	0,0
130301000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»	0,0	0,0	1 710,5	0,0	1 710,5	0,0
130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»	283 333,6	0,0	5,2	0,0	-283 328,4	0,0
130306000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное	0,0	0,0	63,1	0,0	63,1	0,0

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»						
130315000 «Расчеты по единому страховому тарифу»	0,0	0,0	9 679,7	0,0	9 679,7	0,0
130400000 «Прочие расчеты с кредиторами»	0,0	0,0	114,1	0,0	114,1	0,0
130403000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»	0,0	0,0	114,1	0,0	114,1	0,0

В ходе выборочного анализа, исходя из данных вышеуказанной таблицы, следует, что кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2024 выросла по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 на 52 520,5 тыс. рублей.

Причины возникновения кредиторской задолженности представлены Финансовым управлением письмом от 23.07.2024 № 029-07/667.

Рост кредиторской задолженности произошел в основном за счет увеличения задолженности на 01.07.2024 по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 по счету 130275000 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов» в сумме 300 000,0 тыс. рублей. Задолженность обусловлена привлечением Финансовым управлением остатков средств на единый счет бюджета города Чебоксары за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 22.12.2020 № 2554 «Об утверждении Правил привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Чебоксары и возврата привлеченных средств».

Кроме того наблюдается рост кредиторской задолженности по следующим счетам:

- 120573000 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» составила 16 326,6 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2024 кредиторская задолженность отсутствовала). По данному счету отражена предоплата по договорам купли-продажи земельных участков;

- 120581000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» увеличилась на 2 357,3 тыс. рублей и составила 2 534,5 тыс. рублей;

- 130211000 «Расчеты по заработной плате» составила 12 566,8 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2024 кредиторская задолженность отсутствовала), отражена текущая задолженность по выплате заработной платы за вторую половину июня;

- 130226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» увеличилась на 3 487,7 тыс. рублей и составила 3 530,2 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной финансовым управлением администрации города Чебоксары письмом от 23.07.2024 № 029-07/667, основная доля задолженности по данному счету приходится по главному администратору бюджетных средств - Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары по 4 договорам, заключенным с ООО «НИЦ ВИИК» на предоставление услуги по разработке ПСД на ремонт 4 мостов на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей (600,0 тыс. рублей за каждый договор: от 22.03.2024 № 11/12-24, от 22.03.2024 № 12/12-24, от 22.03.2024 № 13/12-24, от

22.03.2024 № 14/12-24). В соответствии с представленной информацией оплата по указанным договорам произведена 01.07.2024;

- 130315000 «Расчеты по единому страховому тарифу» составила 9 679,7 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2024 кредиторская задолженность отсутствовала), отражена текущая задолженность по страховым взносам по единому страховому тарифу.

Стоит отметить, что кредиторская задолженность по счету 130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» уменьшилась на 283 328,4 тыс. рублей и составила 5,2 тыс. рублей.

8. Результат исполнения бюджета города Чебоксары

Решением о бюджете местный бюджет утвержден с дефицитом в сумме 878 832,5 тыс. рублей, размер и источники финансирования которого соответствуют нормам статей 92.1, 96 БК РФ.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.07.2024 доходная часть за 1 полугодие 2024 года исполнена в сумме 8 161 130,5 тыс. рублей, расходы бюджета города Чебоксары исполнены в сумме 8 214 899,6 тыс. рублей.

Бюджет за 1 полугодие 2024 года исполнен с дефицитом в размере 53 769,2 тыс. рублей или 6,1% к плановым значениям (878 832,5 тыс. рублей).

Выводы:

1. Проведенный анализ отчета об исполнении бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2024 года показал следующее:

доходы бюджета города Чебоксары составили 8 161 130,5 тыс. рублей или 49,3% к плану (16 541 641,3 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2023 года увеличились на 8,5%;

расходы бюджета города Чебоксары составили 8 214 899,6 тыс. рублей или 47,1% к плану (17 459 505,8 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2023 года увеличились на 4,1%;

дефицит бюджета города Чебоксары составил 53 769,2 тыс. рублей при плановом дефиците – 878 832,5 тыс. рублей.

2. Установлены следующие нарушения (недостатки):

2.1. В нарушение ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 13 Методики определения сметной стоимости от 04.08.2020 № 421/пр допущено завышение начальной (максимальной) цены Контракта от 21.05.2023 № 4353 на капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л. Агакова г. Чебоксары от 21.05.2023 № 4353 на общую сумму НМЦК 451,2 тыс. рублей:

- в связи с включением в Сводный сметный расчет № ССРСС расходов на строительный контроль на сумму 409,0 тыс. рублей с НДС, которые в последующем при заключении контракта исключены, при этом цена контракта не снизилась;

- в связи с тем, что в Локальном сметном расчете № ЛС-02-01-01 «Общестроительные работы (АР)» цены на материальные ресурсы, определенные по коммерческому предложению от 26.09.2022 № б/н ООО «Вектор» не

уменьшены на сумму НДС, на который в последующем увеличиваются в Сводном сметном расчете № ССРСС и в итоге превысили закупочную стоимость на общую сумму 42,2 тыс. рублей, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

2.2. Заказчиками (МБУ «УКСиР», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары) в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, условий муниципальных контрактов не велась претензионная работа и не обеспечено взыскание неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактами на общую сумму 1 237,0 тыс. рублей (по муниципальным контрактам: от 26.12.2023 на капитальный ремонт фасада, основного помещения, кровли здания бассейна и части инженерных систем МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары в сумме 437,6 тыс. рублей, от 22.04.2024 № 05 на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары (Свайные фундаменты) (благоустройство) в сумме 48,9 тыс. рублей; от 25.12.2023 № 23011528_83507 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары в сумме 21,1 тыс. рублей; от 21.07.2023 №23006606_83507 на выполнение работ по реконструкции моста по ул. Полевая в сумме 729,4 тыс. рублей).

2.3. В нарушение п. 4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары дополнительное соглашение от 24.11.2023 № 2 к МК от 21.07.2023 № 23006606_83507 на выполнение работ по реконструкции моста по ул. Полевая заключено в отсутствие предложения подрядчика (ООО «ДорСтройСервис») об изменении существенных условий контракта.

2.4. Существуют риски не освоения бюджетных ассигнований дорожного фонда, предусмотренных на реализацию инициативных проектов, реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

2.5. Не устранено нарушение, выявленное в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год, в части отражения в ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» просроченной дебиторской задолженности в сумме 102 899,9 тыс. рублей в рамках муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507, заключенного МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары с ПАО «Дорисс» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул.

Гражданская до ул. Социалистическая);

2.6. Главными администраторами доходов бюджета не надлежаще осуществляются полномочия, установленные ст. 160.1 БК РФ, в части проведения претензионно-исковой работы в отношении просроченной дебиторской задолженности, отраженной по счету 120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» на сумму 521,8 тыс. рублей.

2.7. В несоблюдение пункта 2 постановления администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 26.03.2024 № 998 финансовым управлением администрации города Чебоксары не ведется контроль за предоставлением главными администраторами (администраторами) доходов бюджета ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информации о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, пеням и штрафам по ним, и принятие мер по ее взысканию.

2.8. В несоблюдение пункта 2 Общих требований к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.11.2022 № 172н, в Регламенте реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним администрации города Чебоксары, утвержденном распоряжением администрации города Чебоксары от 31.08.2023 № 520-р, не установлены сроки реализации каждого мероприятия.

2.9. В несоблюдение раздела 7 Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, утвержденного приказом Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 31.08.2023 № 38 («Порядок принудительного взыскания дебиторской задолженности») Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи не приняты меры для принудительного взыскания дебиторской задолженности ТСЖ Барис в сумме 504,2 тыс. рублей, что впоследствии может привести к истечению срока исковой давности и невозможности взыскания указанной дебиторской задолженности.

Предложения:

1. Направить настоящее заключение в администрацию города Чебоксары Чувашской Республики, Чебоксарскому городскому Собранию депутатов Чувашской Республики.

2. В прокуратуру города Чебоксары Чувашской Республики направить выписку из Заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики к отчету об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2024 года.

3. Администрации города Чебоксары Чувашской Республики принять меры по:

- устранению нарушения, установленного в рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2023 год в части отражения в ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» просроченной дебиторской задолженности в сумме 102 899,9 тыс. рублей (в рамках муниципального контракта от 09.12.2020 № 0115200001120002025_83507, на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая));

- осуществлению контроля за предоставлением главными администраторами (администраторами) доходов бюджета ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информации о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, пеням и штрафам по ним, и принятию мер по ее взысканию;

- проведению мероприятий, предусмотренных Регламентом реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, в части принятия мер для принудительного взыскания дебиторской задолженности;

- приведению Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним администрации города Чебоксары, утвержденного распоряжением администрации города Чебоксары от 31.08.2023 № 520-р в соответствии с Общими требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.11.2022 № 172н;

- обеспечить соблюдение требований статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части надлежащего осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета, а именно осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет.