

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Администрации Главы
Чувашской Республики
В.Н. Степанов
(подпись)

08.11.2023
(дата)

О Т Ч Е Т
о результатах реализации проекта
«Формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»


Информация о результатах реализации проекта


Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени на формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»	6 рабочих дней	3 рабочих дня	3 рабочих дня
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей		49	

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ пп	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1	Разработка перечня СМИ для поиска информации	100	Разработанный перечень СМИ для поиска информации; Сокращение затраченного времени на поиск инфоповода в СМИ на 1 час
2	Формирование критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы	100	Сформированные критерии рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики Руководитель проекта


(подпись)



(инициалы, фамилия)


(подпись) А.Ю. Гурьев

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации Главы
Чувашской Республики

В.А. Борисов



(подпись)

01.11.2023,

(дата)

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
по оптимизации процесса
«Формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики – В.А.Борисов
Владелец процесса: Заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Управления А.Ю.Гурьев
Границы процесса: от сбора необходимой информации до формирования рейтинга экспертов
Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационнои политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Общественная палата Чувашской Республики
Руководитель проекта: Заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальник Управления А.Ю.Гурьев
Команда проекта: А.Ю.Гурьев, Д.В.Краснова, О.А.Валожникова, И.Г.Иванова.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»	6 рабочих дней	3 рабочих дня
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей		49

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отсутствие сформированной системы рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии» может повлечь на доверие к информации, представленной экспертами на веб-сайтах или в других источниках.

Проблемы:

- отсутствие постоянной связи с экспертами, ожидание ознакомления с результатами;
- отсутствие четко сформулированных критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы, недостаточная автоматизация процесса для сбора, систематизации и анализа данных.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 15.03.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 14.04.2023 г.
3. Разработка карты текущего состояния процесса: 14.04.2023 г.
4. Разработка карты целевого состояния процесса: 14.04.2023 г.
5. Разработка плана мероприятий по реализации проекта: 28.04.2023 г.
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 08.11.2023 г.
4. Внедрение улучшений: 30.11.2023 г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 31.12.2023 г.

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения

технологий бережливого управления в государственном секторе

экономики

 (подпись)  (инициалы, фамилия)

Руководитель проекта




(подпись)



(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Администрации Главы
 Чувашской Республики


 В.А. Борисов
 (подпись)


01.11.2023
 (дата)


**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации проекта**

«Формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»

N пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответст- венные исполни- тели	Сроки выполнения мероприятий		
					Ноябрь 2023 г	Декабрь 2023 г	
					5 неделя	1 неделя	2 неделя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отсутствие постоян- ной связи, ожидание ознакомления	Разработка перечня СМИ для поиска информации	Разработанный перечень СМИ для поиска информации; Сокращение затраченного времени на поиск инфоповода в СМИ на 1 час	Иванова И.Г.			
2	Отсутствие четко сформулированных критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы, недостаточная автоматизация процесса для сбора, систематизации и анализа данных	Формирование критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы	Сформирован- ные критерии рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы	Краснова Д.В.; Иванова И.Г.			

Эксперт Республиканского центра
 компетенций в сфере внедрения
 технологий бережливого
 управления в государственном
 секторе экономики

 - Е.Т.М.

Руководитель проекта

 А.Ю.Гурьев
 (подпись) (инициалы, фамилия)