

Руководитель
регионального проекта —
Столярова Надежда Юрьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04FFFBE4967AF220F866B08087E9FC06

Владелец: Столярова Надежда Юрьевна

Действителен: с 09.01.2024 по 03.04.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(23) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		1	в работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2024	30.06.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	не требуется		В работе.риск неисполнения отсутствует результат будет достигнут в конце года Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Сформирована и проанализирована база экспортеров и база потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведен экспортный аудит								29.02.2024	28.02.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Отчет Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Выполнено. риски отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет Российского экспортного центра от 28.02.2024г. №-, приложен файл .
1.1.2		Созданы и реализованы механизмы продвижения продукции региональных компаний за рубежом								30.06.2024	30.06.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального		В работе. в работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													экспортного стандарта 2.0		
1.1.3		Созданы и реализованы механизмы популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации								31.05.2024	31.05.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0		В работе. в работе
1.1.4		Создан Центр поддержки экспорта, подтверждено исполнение ключевых показателей за предыдущий год								30.04.2024	30.04.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0		В работе. в работе
1.1.5		Определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг								31.01.2024	31.01.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Отчет Система Онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Система Онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет Российский экспортный центр от 31.01.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1. 6		Создана система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации								31.03.2024	26.03.2024	Столярова Надежда Юрьевна - первый заместитель министра	Система онлайн- мониторинга Регионально го экспортного стандарта 2.0	Отчет Система онлайн- мониторинга Регионально го экспортного стандарта 2.0	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Система онлайн-мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет Российского экспортного центра от 26.03.2024г. №6, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения