



Карточка проекта «Оптимизация процесса открытия предельных объемов финансирования по субсидии или иному межбюджетному трансферту из республиканского бюджета»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: Глава Аlikовского муниципального округа А.Ю. Терентьев

Периметр проекта: финансовый отдел, структурные подразделения администрации

Границы процесса: от подписания акта приемки по контракту до получения информации о поступлении предельных объемов финансирования

Владелец процесса: Н.И. Сергеев – главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Аlikовского муниципального округа Чувашской Республики;

Руководитель проекта: начальник финансового отдела администрации Аlikовского муниципального округа Чувашской Республики - В.В. Кротов;

Команда проекта:

В.В. Кротов – начальник финансового отдела, Н.И. Сергеев – главный специалист-эксперт финансового отдела, Н.В. Малинов - заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий, Е.А. Зарубин - главный специалист – эксперт отдела

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение договорных обязательств по оплате за выполненные работы, оказанные услуги, полученные товарно-материальные ценности

Проблемы:

1. Некачественное формирование заявок на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов
2. Отсутствие контроля специалистом, ответственным за отправку заявки по субсидии или иному межбюджетному трансферту за ходом его исполнения

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени по формированию и отправке заявки на получение субсидии или иного межбюджетного трансферта, часов	до 3,4	до 2,38
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, рублей	4 284,0	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 05.08.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 15.10.2024
Разработка карты текущего состояния процесса – до 05.09.2024
Разработка карты целевого состояния процесса – до 05.10.2024
Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 15.10.2024
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 18.10.2024
4. Внедрение улучшений – с 18.10.2024 по 01.12.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 02.12.2024

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.


Руководитель проекта

В.В. Кротов



С У В Е Р Ж Д А Ю
Глава Аликского муниципального округа
Чувашской Республики
Ю. Терентьев
2024 г.

Карта текущего состояния процесса открытия предельных объемов финансирования из республиканского бюджета



Время подготовки и отправки заявки

Проблемы

1. Некачественное формирование заявок на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов
2. Отсутствие контроля специалистами, ответственным за отправку заявки по субсидии или иному межбюджетному трансферту за ходом его исполнения

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.

Руководитель проекта
В.В. Кротов

УТВЕРЖАЮ


Глава Аликковского муниципального округа

Чувашской Республики

А.Ю. Терентьев

2024 г.

Карта целевого состояния процесса открытия предельных объемов финансирования из республиканского бюджета



Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Епифанова Т.М.

Руководитель проекта
 В.В. Кротов

УТВЕРЖДАЮ
Глава Аликовского муниципального округа
Чувашской Республики
А.Ю. Терентьев
«18» октября 2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «Оптимизация процесса открытия предельных объемов финансирования по субсидии или иному межбюджетному трансферту из республиканского бюджета»

N пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий						
					Октябрь 2024г.		Ноябрь 2024г.				
					3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Некачественное формирование заявок на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов	Проведение семинара-обучения по подготовке заявок на предоставление субсидии или иного межбюджетного трансферта	Семинар-обучение по подготовке заявок на предоставление субсидии или иного межбюджетного трансферта	В.В. Кротов – начальник финансового отдела							
		Оформление распоряжения о возложении обязанностей по подготовке заявки и обеспечению контроля за ходом его исполнения на специалиста администрации	Распоряжения о возложении обязанностей по подготовке заявки и обеспечению контроля за ходом его исполнения	Н.В. Малинов - заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий							
2	Отсутствие контроля специалистом, ответственным за отправку заявки по субсидии или иному межбюджетному трансферту за ходом его исполнения										

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

 Епифанова Т.М.

Руководитель проекта

 В.В. Кротов