

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Москакасинская средняя
общеобразовательная школа»**

**Моргаушского муниципального округа
Чувашской Республики**

ПРОЕКТ

«ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ

СПРАВОК ОБ

ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ»

Глава Моргаушского муниципального округа
Чувашской Республики

Утверждаю:
С. П. Моргунов
2022



<p>1. Вовлеченные лица в рамках проекта</p> <p>Общие Данные: Заказчик: Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Владелец прцесса: Бирюкова Е.А., директор МБОУ «Москакасинская СОШ» Моргаушского муниципального округа ЧР Процесс: Документооборот ОО Границы процесса: от создания временной творческой группы по работе и апробации проекта по внедрению бережливых технологий Периметр проекта: МБОУ «Москакасинская СОШ» Моргаушского муниципального округа ЧР Руководитель проекта: Бирюкова Е.А., директор МБОУ «Москакасинская СОШ» Моргаушского муниципального округа ЧР Команда проекта: Пушкина И.И., администратор проекта Васильева М.В., член рабочей группы</p>	<p>2. Обоснование выбора Ключевой риск: неудовлетворенность родителей процессом выдачи справки Проблемы: 1. Отсутствие системы поиска данных 2. Отсутствие системы размещения электронной информации 3. Потеря времени на поиск необходимой информации. 4. Потеря времени, ожидая директора</p>
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <p>Цель: снижение времени поиска информации Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель Систематизация хранения материалов 35-141 мин 15-79 мин Сокращение времени на поиск необходимой информации</p> <p>Эффекты: 1. Повышение эффективности деятельности за счет сокращения времени на подготовку, передачу и поиск необходимой информации 2. Повышение оперативности подготовки документа 3. Систематизация для удобства поиска информации</p>	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта – 01.09.2022 г.2. Диагностика целевого состояния проекта - до 16.09.2022 г.3. Разработка текущей карты проекта – до 14.10.2022 г.4. Разработка целевой карты проекта – до 20.10.2022 г.5. Защита проекта: 29.12.2022 г.6. Внедрение улучшений: 10.01.2023 г.7. Закрепление результатов и закрытие проекта: 29.12.2023 г.

Эксперт _____

Руководитель проекта Директор МБОУ «Москакасинская СОШ»

Бирюкова Е.А.



Текущая карта проекта




ВПП (время протекания процесса)-

35-141 МИНУТ

Пояснение:

1. Отсутствие полной информации
2. Бессистемное хранение документации
3. Длительный поиск нужного документа
4. Потери времени в ожидании подписи и печати

Целевая карта проекта



**ВПП (время протекания процесса) -
15-79 минут**

Решение:

1. Систематизировать место хранения документации
2. Утвердить номенклатуру дел
3. Повысить оперативность подготовки документа

План мероприятий

п/п	Планируемые мероприятия	Ответственные	Срок исполнения
1	Размещение информации на сайте, на стенде	Васильева М.В.	До 01.10.2022
2	Определение места хранения документов	Бирюкова Е.А.	До 01.10.2022
3	Создание перечня и схемы хранения документов	Васильева М.В.	До 01.11.2022
4	Разработка единой системы хранения документов	Бирюкова Е.А. Пушкина И.И. Васильева М.В.	До 01.11.2022
5	Разработка номенклатуры дел	Бирюкова Е.А. Пушкина И.И. Васильева М.В.	До 01.11.2022
6	Проведение разъяснительной работы среди школьников и учителей	Бирюкова Е.А. Пушкина И.И. Васильева М.В.	До 10.11.2022