

Руководитель
регионального проекта —
Елизавета Геннадьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 5F5ED10B6D0E178D83C2EC60F53034EA
Владелец: Елизарова Алена Геннадьевна
Действителен: с 30.10.2023 по 22.01.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(21) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	190849.75 тыс. руб., 44.68 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСК

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1.		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающий	ФП	Процент	2.3	22.5	28.58		29.94	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, возрастающий	ФП	Процент	0	0.9	1.78		1.8	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2		Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1.		Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающий	ФП	Условная единица	18.1	34	70.85		55.6	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минздрава Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.2.		Охват граждан старше	ФП	Процент	21	45	78.16		70	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, возрастающий								"мониторинг" Иное Минздрава Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
2.3.		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	57.7	63	96.6		90	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минздрава Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе															
	План	ФП	Процент	0,1000	0,2000	0,3000	0,4000	0,5000	0,6000	0,7000	0,8000	0,9000	1,0000	1,1000	1,8000	
	Факт/прогноз			1,6000	1,6000	1,5800	1,5800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,8000	
1.2	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов															
	План	ФП	Процент	2,5000	5,0000	7,5000	10,0000	12,5000	15,0000	17,5000	20,0000	22,5000	25,0000	27,5000	29,9400	
	Факт/прогноз			3,8200	7,5900	10,5500	13,8800	16,9000	20,1600	23,5000	26,4300	28,5800	28,5800	28,5800	29,9400	
2	Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию															
	План	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	70,0000	
	Факт/прогноз			6,8000	17,1500	29,4000	38,7000	48,1000	58,0000	66,8000	73,2800	78,1600	78,1600	78,1600	70,0000	
2.2	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста															
	План	ФП	Условная единица	4,0000	8,0000	10,0000	14,0000	18,0000	22,0000	26,0000	30,0000	34,0000	38,0000	42,0000	55,6000	
	Факт/прогноз			11,3800	15,9200	23,7200	32,8600	40,3500	46,4400	54,7700	62,3000	70,8500	70,8500	70,8500	55,6000	
2.3	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	49,0000	56,0000	63,0000	70,0000	77,0000	90,0000
	Факт/прогноз			66,2000	91,0900	90,8700	92,0000	92,5000	92,8000	92,8000	93,1300	96,6000	96,6000	96,6000	90,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1		Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания Значение: 2,0000 Дата: 30.12.2024	Объект	0	2	1	1			30.12.2024	30.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	https://portal.eskigov.ru/fgis/	Иное письмо	В работе.Существует риск: перенос срока ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: перенос срока ввода объекта в эксплуатацию в связи с выявлением дополнительного объема работ, не учтенных в ПСД, необходимость внесения изменений в ПСД, направлено письмо Главы Чувашии о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию, поступило письмо от подрядчика ООО СИТИО" о приостановлении работ в связи с выявлением дополнительного объема работ, не учтенного в ПСД , Вероятность: 100%, ожидаемая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 01.12.2024г.; Сутовые: перенос срока ввода объекта в эксплуатацию в связи с выявлением дополнительного объема работ, не учтенных в ПСД, необходимость внесения изменений в ПСД, направлено письмо Главы Чувашии о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию, поступило письмо от подрядчика ООО СИТИО" о приостановлении работ в связи с выявлением дополнительного объема работ, не учтенного в ПСД Принятые меры: 1. направлено письмо Главы Чувашии в Минтруд России о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию, срок исполнения 01.12.2024, Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашской Республики - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Имеется риск недостижения срока ввода объекта в эксплуатацию Предоставлена информация : 1 из 2. Подтверждающие документы: 1. "письмо " Иное ООО СИТИО" от 02.10.2024г. №982, приложен файл .
														Иное контракт	2. "контракт" Иное КУ Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии и ООО СИТИО от 05.12.2023г. №322, приложен файл .
														Иное письмо Главы Чувашской Республики	3. "письмо Главы Чувашской Республики" Иное Главы Чувашской Республики от 22.07.2024г. №01/05-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															12947, приложен файл .
1.1.1		Заключение органа государственного строительного надзора получено								11.12.2024	11.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	нет		В работе.
1.1.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								11.12.2024	11.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	нет		В работе.
1.1.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								11.12.2024	11.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	нет		В работе.
1.1.4		Произведена оплата поставленных товаров,								11.12.2024	11.12.2024	Елизарова Алена	нет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики			
1.1.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								30.09.2024	30.09.2024	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	нет	Письмо письмо	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 18.09.2024г. №01-06/5117, приложен файл .
1.2		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 222,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	0	222	222	222			31.12.2024	31.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	-	Иное мониторинг	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 222 из 222. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Заклучено соглашение о										Арсентьева	нет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	31.12.2024	Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра			
1.2.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	31.12.2024	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	нет		В работе.
1.2.3		Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году								31.12.2024	31.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	-		В работе.
1.2.4		отчет о количестве участников СВО								30.09.2024	30.09.2024	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	нет	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтруда Чувашии от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.	Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1		Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста Значение: 1,3800 Дата: 01.12.2024	Тысяча человек	0.45	1.38	2.05	2.05			01.12.2024	01.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	https://portal.eskigov.ru/	Иное мониторинг	В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 2.05 из 1.38. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минздрава Чувашии от 01.10.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2024	01.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики			В работе.
2.1.2		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								01.12.2024	01.12.2024	Ишутов Александр Вячеславович - Заместитель начальника отдела организации			В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												медицинско й помощи взрослому населению Министерст ва здравоохран ения Чувашской Республики			
2.1. 3		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								01.12.2024	01.12.2024	Иштуов Александр Вячеславови ч - Заместитель начальника отдела организации медицинско й помощи взрослому населению Министерст ва здравоохран ения Чувашской Республики			В работе.
2.1. 4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта								31.08.2024	29.08.2024	Иштуов Александр Вячеславов	нет	Иное мониторинг	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сформирован (в части результата федерального проекта)										ич - Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики			документы: 1. "мониторинг" Иное Минздрава Чувашии от 29.08.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2		Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			01.12.2024	01.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	https://portal.eskigov.ru/fgis/	Иное приказ	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "приказ" Иное Минздрава Чувашии от 10.01.2019г. №10, приложен файл .
2.3		Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и	Условная единица	0	1	0	1			01.12.2024	01.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной	https://portal.eskigov.ru/fgis/	Иное приказ	В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "приказ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		переломов Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024										защиты Чувашской Республики			Иное Минздрава Чувашии от 20.12.2022г. №2394, приложен файл .
2.4		В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Значение: 126,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	84	126	95	126			31.12.2024	31.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	нет	Иное мониторинг	В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 95 из 126. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минздрава Чувашии от 01.10.2024г. №6/н, приложен файл .
2.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	-		В работе.
2.4.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.09.2024	30.09.2024	Ишутов Александр Вячеславович - Заместитель начальника отдела	нет	Иное контракт	Выполнено. отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "контракт" Иное Минздрава Чувашии от 06.06.2024г. №В-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики			2024/ОЗД ПНВМО, приложен файл .
2.4.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024	31.12.2024	Иштуов Александр Вячеславович - Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики	нет		В работе.
2.4.4		Произведена оплата поставленных товаров,								31.12.2024	31.12.2024	Иштуов Александр	нет		В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Вячеславович - Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики			
2.4.5		Подписан акт приемки выполненных работ								29.11.2024	29.11.2024	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	нет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1		(21) Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания, код направления расходов:01730, 51211, 51210	347 080,81	347 080,81	347 080,81	346 238,93	134 103,74	38,64	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	347 080,81	347 080,81	347 080,81	346 238,93	134 103,74	38,64	имеется риск срыва срока ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	347 080,81	347 080,81	347 080,81	346 238,93	134 103,74	38,64	имеется риск срыва срока ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(43) Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, код направления расходов:5163F, 51630	79 877,53	79 877,53	79 877,53	79 877,53	56 555,21	70,80	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	79 877,53	79 877,53	79 877,53	79 877,53	56 555,21	70,80	отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	79 877,53	79 877,53	79 877,53	79 877,53	56 555,21	70,80	отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1		(40) В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		социального обслуживания., код направления расходов:54680							
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	100,00	
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	100,00	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			427 149,14	427 149,14	427 149,14	426 307,26	190 849,75	44,68	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			427 149,14	427 149,14	427 149,14	426 307,26	190 849,75	44,68	
бюджет субъекта Российской Федерации			427 149,14	427 149,14	427 149,14	426 307,26	190 849,75	44,68	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,25	13 851,25	13 851,25	13 851,25	13 851,25	13 851,25	13 851,25	79 877,53
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 165,48	56 276,39	56 343,22	56 555,21	56 555,21	56 555,21	56 555,21
1.2.	Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 030,80	347 080,81
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 165,48	132 134,61	133 119,18	134 103,74	134 103,74	134 103,74	134 103,74
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80