

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра

экономического развития и имущественных отношений

Чувашской Республики

Д.В. Бельцов

Карточка проекта по оптимизации процесса анализа состояния алкогольного рынка Чувашской Республики

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Дмитрий Иванович.

Владелец процесса: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Дмитрий Иванович.

Периметр проекта: органы местного самоуправления, Минэкономразвития Чувашии, заинтересованные исполнительные и правоохранительные органы Чувашской Республики, заинтересованные территориальные органы Чувашской Республики Федеральных органов Российской Федерации.

Границы процесса: от получения информации о показателях, характеризующих алкогольный рынок в разрезе муниципальных образований, до использования готовой информации всеми заинтересованными сторонами.

Руководитель проекта: Первый заместитель министра Минэкономразвития Чувашии – Д.А. Рафикова

Команда проекта: начальник Управления государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и торговой деятельности Минэкономразвития Чувашии И.В. Козина, заместитель начальника отдела контроля, мониторинга алкогольного рынка и административной практики С.Н. Капитонова, руководитель офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» О.О. Дудалева.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременное выявление ухудшения показателей алкогольного рынка в разрезе муниципальных и городских округов и упущенное время по принятию необходимых управленческих решений.

Проблемы:

1. Потери рабочего времени на сбор информации по показателям, алкогольного рынка.
2. Отсутствие визуализации статистической информации по каждому из показателей алкогольного рынка.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Сокращение времени формирования рейтинга и мониторинга состояния алкогольного рынка в разрезе муниципальных образований. | 80,8 ч. (ежемесячно) | 32,0 ч. (ежемесячно) |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | | 296,3 |

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 28.06.2024
2. Диагностика и целевое состояние – до 19.07.2024
 - Разработка текущей карты процесса – до 12.07.2024
 - Разработка целевой карты процесса – до 19.07.2024
 - Разработка плана мероприятий – до 23.07.2024
3. Kick-off – 26.07.2024
4. Внедрение улучшений – до 20.12.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 27.12.2024

Эксперт Республиканского центра компетенций
в сфере внедрения технологий бережливого
управления в государственном секторе экономики

Рафиков Д.А.

Руководитель проекта –

первый заместитель министра

Д.А. Рафикова