


УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной защиты
Чувашской Республики
А.Г. Елизарова

13.05.2024
(дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса «Составление центром занятости населения Чувашской Республики еженедельной отчетности по оказываемым государственным услугам»

(на примере услуги по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включающая обучение в другой местности)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: министр труда и социальной защиты Чувашской Республики – А.Г. Елизарова
Периметр проекта: КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии (далее – центр занятости)
Границы процесса: от начала сбора информации от отделов центра занятости в муниципальных образованиях до получения информации отделом организации профессионального обучения Минтруда Чувашии
Владелец процесса: Ковалёв В.М. – директор центра занятости
Руководитель проекта: Колесников А.П. – заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики
Команда проекта: начальник отдела организации профессионального обучения Минтруда Чувашии Башкирова О.И., заместитель директора центра занятости Никитин С.В., заведующий сектором профессионального обучения центра занятости Миронова Т.Ю., главный специалист-эксперт отдела организации профессионального обучения Минтруда Чувашии Иванова Г.Г.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Срыв сроков представления еженедельной отчетности по оказываемым государственным услугам


Проблемы:

1. Избыточная обработка входящей документации сотрудниками управляющего центра занятости.
2. Излишние трудозатраты сотрудников управляющего центра занятости.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Продолжительность протекания процесса по сбору данных, часов в неделю	5 час 35 мин.	4 час 15 мин.
Ожидаемая экономия в год, тыс. руб.		2,59

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики


(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13 мая 2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: разработка текущей карты процесса: 13 июня 2024 г.
разработка целевой карты процесса: 12 июля 2024 г.
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 22 июля 2024 г.
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 22 июля 2024 г.
4. Внедрение улучшений – 30 августа 2024 г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 20 сентября 2024 г.

Руководитель проекта


А. П. Колесников
(инициалы, фамилия)