

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Государственной службы Чувашской
Республики по делам юстиции
И.В. Михайлов
« 7 » *августа* 2023 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОТЧЕТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.
Владелец процесса: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции
Границы процесса: от получения поручения в СЭД до подписания окончательного отчета
Периметр проекта: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции
Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции – И.В. Михайлов
Команда проекта: начальник отдела по работе с органами государственной власти и местного самоуправления В.Н. Горелова;
специалисты: Д.И. Николаева, О.И. Павлова, А.О. Антипова, А.В. Григорьева

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков предоставления отчетов

Проблемы:

1. длительность представления отчетов от муниципальных образований
2. затраты времени на распечатку документов
3. длительный процесс согласования отчета
4. длительный процесс формирования окончательного отчета

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку, согласование и формирование отчета	13 рабочих дней	5 рабочих дня

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 20.12.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: – до 20.02.2024
разработка карты текущего состояния процесса – до 22.01.2024
разработка карты целевого состояния процесса – до 22.01.2024
разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 24.01.2024
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 29.01.2024
4. Внедрение улучшений – с 29.01.2023 по 29.03.2024
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 05.04.2024

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в
Государственном секторе экономики _____

Руководитель проекта _____ И.В. Михайлов