

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2023 по 31.12.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Чувашская республиканская общественная организация «Центр социального проектирования»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Республиканская школа актива Чувашской Республики «Заряд»
Номер договора о предоставлении гранта	№3 от 21.07.2023

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
	Количество участников и организаторов Республиканской школы актива «Заряд»			, реализована в полном объеме	нет
Дополнительный комментарий					
Проект реализован в полном объеме с выполнением всех заявленных ключевых контрольных точек.					

Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Набрана команда проекта и организаторы школы в количестве 20 человек. Разработана программа школы. Произведен сбор заявок. Для сбора заявок публиковались новости в социальных сетях и официальных сайтах партнеров проекта, направлялись официальные письма пригласения организациям. Участники направляли заявки посредством заполнения электронной формы или направлением письма в адрес организаторов. Количество участников 180 человек. Количество организаторов 20 человек. Подведены итоги проекта. В рамках подведения итогов были награждены благодарственными письмами организаторы школы.


Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	Набор команды проекта и организаторов школы	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Набрана команда проекта и организаторы школы
Наименование количественного показателя				
	Информационная кампания	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Повышение информационной узнаваемости проекта.
Наименование количественного показателя: Количество публикаций				
	Подготовка республиканской школы актива	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Проведены все подготовительные мероприятия для проведения школы
Наименование количественного показателя				
				Значение
				Значение: 30
				Значение

	Сбор заявок и отбор участников	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Произведен сбор заявок. Для сбора заявок публиковались новости в социальных сетях и официальных сайтах партнеров проекта, направлялись официальные-письма приглашения организациям. Значение: 180 чел.
	Наименование количественного показателя: Кол-во отобранных заявок.			
	Проведение Республиканской школы актива	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Проведена Республиканская школа актива Значение: 180 чел, 20 чел.
	Наименование количественного показателя: Кол-во участников, кол-во организаторов			
	Получение обратной связи	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Получена обратная связь от участников школы.
	Наименование количественного показателя			Значение
	Подведение итогов проекта, награждение организаторов проекта, рассылка пост-релизов, написание отчетов	01.09.2023 –	01.09.2023 –	Подведены итоги проекта. В рамках подведения итогов были награждены благодарственными письмами организаторы школы.
	Наименование количественного показателя:			Значение

Электронные ссылки:

- на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде;
- на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)





Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)

Мероприятие: Республиканской школы актива Чувашской Республики «Заряд»



Количество публикаций за весь срок осуществления проекта

<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<p>Нет</p>
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p>	<p>Нет</p>
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Работа Пресс-секретаря, Менеджера проекта. Предоставление звуковое и мультимедийное оборудование на безвозмездной основе. Волонтерское сопровождение проекта.</p>
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	<p>00 руб.</p>

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	Количество участников и организаторов Республиканской школы актива «Заряд»	
б) Качественные результаты	Повышение уровня компетенций и мотивированности среди активистов ССУЗов, ВУЗов и волонтерских организаций.	

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	Проект реализован успешно с достижением всех заявленных качественных и количественных показателей результативности	
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	Нет.	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Нет.	
Общие выводы по результатам реализации проекта	Проект реализован успешно с достижением всех заявленных показателей результативности	
Дополнительные документы	Нет	

Рекомендации по развитию грантового конкурса	Нет.
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Руководитель Йовенко Артем Романович
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Устав

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	180 чел.		
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	Активисты ВУЗов; Активисты ССУЗов; Организаторы волонтерской деятельности в Чувашской Республике; Волонтеры ВУЗов, ССУЗов, волонтерских центров.	Чел.	
Наличие и характер уникальных результатов проекта	Разработанная программа обучения для целевой аудитории проекта.		
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)			

Ссылка	
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	Проект будет продолжать свою деятельность за счет накопленной информационной, компетентностной базы. Проект будет подаваться для участия в различных конкурсах.
Дополнительные документы	Нет.

Руководитель ЧРО «ЦСП»



А.Р. Йовенко