




Карточка проекта «Оптимизация процесса по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»



РОСАТОМ

Утверждаю: Врио министра природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики  Е.И. Хомченко

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Периметр проекта:

Население Чувашской Республики

Владелец процесса: Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Е.И. Хомченко

Руководитель проекта: Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики М.Н. Трофимова

Команда проекта: Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Н.В. Судаков, заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Н.П. Полякова.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несоблюдение срока ожидания в очереди при подаче заявления

Проблемы:


1. Длительность регистрации входящей документации граждан.
2. Длительный срок регистрации заявлений о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели*	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение срока ожидания в очереди при подаче заявления граждан	90 мин.	15 мин.
Сокращение срока регистрации документов	20 мин.	15 мин.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 30.09.2021

Главный специалист отдела производственной системы
«Росатом» АО ИК «АСЭ»:  Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта:  М.Н. Трофимова