Руководитель
регионального проекта —
Бедертдинов Эмир Нуртдинович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 73946FB69CF7B82D040B26BCECDAF581

Владелец: Бедертдинов Эмир Нуртдинович

Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(5) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.*	*3638.33 тыс. руб., 25.00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия									
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		100	Риски отсутствуют. Реализация мероприятия предусмотрена с мая 2025 года.
2	Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия									
2.1.		Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		25	Риски отсутствуют. Срок достижения показателя - октябрь 2025 года.
2.2.		Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий	ФП	Тысяча гектаров	0	0	0		1.08	Риски отсутствуют. Срок достижения показателя - ноябрь 2025 года.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам												На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия															
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	30,0000	80,0000	100,0000	100,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	30,0000	80,0000	100,0000	100,0000	
2	Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия															
2.1	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса															
	План	ФП	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0800	1,0800	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0800	1,0800	
2.2	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	25,0000	25,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	25,0000	25,0000	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия														
1.1		Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2025	Тысяча гектаров	0	0.2	0	0.2			31.12.2025	31.12.2025	Бедертдинов Эмир Нуртдинович - Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	-		В работе.В работе. Риски отсутствуют. Срок достижения результата 31.12.2025 Предоставлена информация : 0 из 0.2.
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.04.2025	30.04.2025	Дымза Елена Максимовна - Заместитель министра	-		В работе. Риски отсутствуют. Срок исполнения 30.04.2025
1.1.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2025	28.02.2025	Дымза Елена Максимовна - Заместитель министра	-	Иное Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы	Выполнено. В 2024 году в лесных питомниках республики выращено 7 млн. 935 тыс. шт. стандартного посадочного материала, в том числе из семян с улучшенными наследственными

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"	свойствами 210 тыс. шт. Для лесовосстановления и лесоразведения в 2025 году в посадочном материале обеспечено в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" Иное Минприроды Чувашии от 24.01.2025г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.3		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								31.03.2025	26.03.2025	Дымза Елена Максимовна - Заместитель министра	-	Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении	Выполнено. Риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Ядринское лесничество" Минприроды Чувашии"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 2024 год БУ "Ядринское лесничество" Минприроды Чувашии	Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 14.01.2024г. №56, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Ибресинское лесничество" Минприроды Чувашии	10. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Ибресинское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №48, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание	11. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Чебоксарское лесничество" Минприроды Чувашии	исполнении на 2024 год БУ "Чебоксарское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №8,19,30,44,53, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его выполнении на 2024 год БУ "Канашское	2. " Информация о государственном (муниципальном) задании и его выполнении на 2024 год БУ "Канашское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 05.12.2024г. №41, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лесничество " Минприроды Чувашии	
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Кирское лесничество" Минприроды Чувашии	3. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Кирское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №50, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципаль	4. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Опытное лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Опытное лесничество" Минприроды Чувашии	(муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 28.12.2023г. №7, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Алатырское лесничество" Минприроды Чувашии	5. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Алатырское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №46, указана ссылка.
														Государственное	6. "Информация о государственном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ" Шемуршинское лесничество" Минприроды Чувашии	(муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ" Шемуршинское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 15.10.2024г. №38, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год	7. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 18.12.2024г. №51, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														БУ "Мариинско-Посадское лесничество" Минприроды Чувашии	
														Государственное (муниципальное) задание Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Шумерлинское лесничество" Минприроды Чувашии	8. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Шумерлинское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 20.08.2024г. №32, указана ссылка.
														Государственное (муниципальное) задание	9. "Информация о государственном (муниципальном) задании и его

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении на 2024 год БУ "Вурнарское лесничество" Минприроды Чувашии	исполнении на 2024 год БУ "Вурнарское лесничество" Минприроды Чувашии" Государственное (муниципальное) задание Минприроды Чувашии от 05.02.2024г. №13, указана ссылка.
1.1.К.4		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.03.2025	26.03.2025	Дымза Елена Максимовна - Заместитель министра	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Алатырское	Выполнено. Риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Алатырское лесничество" Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лесничество " Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)	природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)" Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №2, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики	10. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Шемуршинское лесничество"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														бюджетному учреждению Чувашской Республики "Шемуршинское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №10, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении	11. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Канашское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Канашское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №5, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Мариинско-Посадское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Мариинско-Посадское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №7, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Чебоксарское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Чебоксарское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №9, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Ядринское лесничество" Министерств	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Ядринское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														а природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	(выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №12, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской	5. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Кирское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Республики "Кирское лесничество " Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №6, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета	6. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Шумерлинское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	"Шумерлинское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №11, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о	7. "Соглашение о предоставлении субсидии из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Вурнарское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Вурнарское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №3, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(выполнения работ).	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Опытное лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государстве	8. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Опытное лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №8, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Ибресинское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской	9. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской Республики "Ибресинское лесничество" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)." Соглашение Минприроды Чувашии от 24.12.2024г. №4,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Республики на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).	приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия							
1.1		(18) Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, код направления расходов:54290	14 553,30	14 553,30	14 553,30	14 553,30	3 638,33	25,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 553,30	14 553,30	14 553,30	14 553,30	3 638,33	25,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 553,30	14 553,30	14 553,30	14 553,30	3 638,33	25,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			14 553,30	14 553,30	14 553,30	14 553,30	3 638,33	25,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			14 553,30	14 553,30	14 553,30	14 553,30	3 638,33	25,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			14 553,30	14 553,30	14 553,30	14 553,30	3 638,33	25,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров												
	План	1 212,80	1 212,80	3 638,40	4 851,20	6 064,00	7 276,80	8 489,60	9 702,40	10 915,20	12 128,00	13 340,80	14 553,30
	Факт/прогноз	0,00	2 425,55	3 638,33	4 851,20	6 064,00	7 276,80	8 489,60	9 702,40	10 915,20	12 128,00	13 340,80	14 553,30