Руководитель
регионального проекта —
Елизарова Алена Геннадьевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008DA9BBF809965E6F08C5C9FB74417782

Владелец: Елизарова Алена Геннадьевна

Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(37) Образование для рынка труда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.*	*0,00 тыс. руб., 0,00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности									
1.1.		Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению , возрастающий	РП	Процент	75	0	0	Информационная система "Консолидация отчетности"	75	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности														
1.1	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению														
	План	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности														
1.1		Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	60	100	0	100			31.12.2025	01.06.2025	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	Информационная систеиа "Консолидация отчетности"		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 100.
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для								01.05.2025	01.05.2025	Колесников Александр Павлович - Заместитель	Система электронного документоо		В работе. .

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказания услуги (выполнения работы)										министра труда и социальной защиты Чувашской Республики	борота		
1.1.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.06.2025	01.06.2025	Колесников Александр Павлович - Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики	Система электронного документооборота		В работе. .
1.1.К.3		Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий								31.03.2025	18.03.2025	Колесников Александр Павлович - Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики	Система электронного документооборота	Иное Проект постановления об утверждении Правил предоставления субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект постановления об утверждении Правил предоставления субсидии" Иное Минтруда Чувашии от 18.03.2025г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности							
1.1		(13) Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, код направления расходов:52920	5 957,98	5 957,98	5 957,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 957,98	5 957,98	5 957,98	0,00	0,00	0,00	риск неисполнения отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 957,98	5 957,98	5 957,98	0,00	0,00	0,00	риск неисполнения отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 957,98	5 957,98	5 957,98	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 957,98	5 957,98	5 957,98	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 957,98	5 957,98	5 957,98	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности												
1.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	4 866,00	5 957,98
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	4 866,00	5 957,98