УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

_____ С.А. Каликова
(подпись) (инициалы, фамилия)

06.10.2023
(дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта
«Оптимизация процесса сбора аналитических и статистических сведений детских школ искусств Чувашской Республики»

№ п/п	Описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители	Срок выполнения																			
					январь 2024				февраль 2024				март 2024				апрель 2024				май 2024			
					1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
	Перегруженность сотрудников научно-методического отдела БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, занимающихся исполнением запросов (в исполнении запросов задействовано 2 сотрудника отдела	Обучение руководителей ДШИ и специалистов НМО сбору аналитических и статистических сведений с помощью информационного ресурса «Народный контроль Чувашской Республики»	Обученные сотрудники ДШИ, специалисты НМО навыками работы в цифровой среде, которые позволят оперативно принимать и обрабатывать информацию	Михайлова О.В.																				

	научно-методического отдела БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, в связи с большим количеством запросов сотрудники работают во внерабочее время	Разработка инструкции для ДШИ по пользованию информационного ресурса «Народный контроль Чувашской Республики»	Инструкция для ДШИ по пользованию информационным ресурсом «Народный контроль Чувашской Республики»	Михайлова О.В.																				
2.	Длительное время исполнения запросов в целях сбора аналитических и статистических сведений детских школ искусств	Внедрение автоматизированного сбора отчетов о планируемых и проведенных мероприятиях, статистических данных	Апробированная цифровая платформа по сбору отчетов о планируемых и проведенных мероприятиях, статистических данных	Михайлова О.В. Михайлова А.Н.																				
3.	Неполнота (или избыточность) информации по запросам	Принятие методического решения об утверждении формы стандартного текста с указанием оптимальных сведений о реализации государственных программ, а также других методических решений	Утвержденная форма отчетов о планируемых и проведенных мероприятиях, статистических данных	Михайлова О.В. Михайлова А.Н.																				
		Сбор аналитических и статистических сведений детских школ искусств с помощью информационного ресурса «Народный контроль Чувашской Республики»	Сокращение времени на сбор аналитических сведений с 16 час. до 10 час.	Михайлова А.Н.																				

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

_____ Епифанова Т.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель проекта – заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

_____ Н.И. Павлова