Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(46) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Мероприятия (результаты)</th><th>Контрольные точки</th><th>Бюджет</th><th>Параметры</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них:
- 5 достигнутых показателей.</td><td rowspan="2">Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них:
- 0 достигнутых результатов.</td><td rowspan="2">Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них:
- 4 достигнутых контрольных точек.</td><td>0.00 тыс. руб., 0.00 %</td><td rowspan="2">Количество измененных параметров: 0</td></tr>
<tr><td>Отсутствие отклонений</td></tr>
</table>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1B6567C0D70AC9BB427D63E7E6D9411E

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	1.044	0.37	0.69		1.844	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл.
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	12.8	12.4	12.4		11.9	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл.
1.3.		Больничная летальность от острого	ФП	Процент	20.5	21.1	19.4		20.3	По предварительным данным медицинских организаций,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		нарушения мозгового кровообращения, убывающий								находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл.
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	20	20		80	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл.
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная	ФП	Процент	0	90	95.3		90	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий								проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл.
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	2.41	0.54	0.73		2.14	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	12,5000	12,4000	12,4000	12,3000	12,3000	12,2000	12,2000	12,1000	12,1000	12,0000	12,0000	11,9000
	Факт/прогноз			14,6000	12,3000	12,4000	12,3000	12,3000	12,2000	12,2000	12,1000	12,1000	12,0000	12,0000	11,9000
1.2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	21,3000	21,2000	21,1000	21,0000	20,9000	20,9000	20,8000	20,7000	20,6000	20,5000	20,4000	20,3000
	Факт/прогноз			20,1000	18,4000	19,4000	21,0000	20,9000	20,9000	20,8000	20,7000	20,6000	20,5000	20,4000	20,3000
1.3	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
	Факт/прогноз			6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
1.4	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.														
	План	ФП	Тысяча единиц	0,1200	0,2500	0,3700	0,4900	0,6100	0,7400	0,9200	1,1100	1,2900	1,4800	1,6600	1,8440
	Факт/прогноз			0,2300	0,4700	0,6900	0,5500	0,6100	0,7400	0,9200	1,1100	1,2900	1,4800	1,6600	1,8440
1.5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
															90,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	
	Факт/прогноз			90,8000	93,3000	95,3000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														
	План	ФП	Процент	0,1800	0,3600	0,5400	0,7100	0,8900	1,0700	1,2500	1,4300	1,6100	1,7800	1,9600	2,1400
	Факт/прогноз			0,6000	0,6000	0,7300	0,7100	0,8900	1,0700	1,2500	1,4300	1,6100	1,7800	1,9600	2,1400

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	2	0	2			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные медицинских организаций республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 2.
1.1.1		Утверждена дорожная карта переоснащения (дооснащения) медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/ дооснащены медицинским оборудованием региональны	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с сердечно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	сосудистыми заболеваниями»" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.01.2024г. №08/16-857, приложен файл.
1.1.2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2024	30.04.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.3		Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации								01.02.2024	01.02.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 056-09-2022-573	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 056-09-2022-573" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом министров Чувашской Республики от 27.12.2023г. №056-09-2022-573/3, приложен файл.
1.2		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми								01.03.2024	01.03.2024	Антонов Алексей Андриянови	Данные Минздрава Чувашии	Приказ Об оказании медицинской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		заболеваниями										ч - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению		помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями	оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чувашской Республике" Приказ Министерства здравоохранения чувашской Республики от 12.01.2023г. №14, приложен файл.
														Приказ О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.01.2023 № 14	2. "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.01.2023 № 14" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.03.2024г. №449, приложен файл.
1.2.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми								01.05.2024	01.05.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		заболеваниями" за 1 квартал 2024 года										медицинской помощи взрослому населению			
1.3		Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 10 109,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	9863	10109	6505	10109			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.По состоянию на 01.04.2024 6505 из 6827 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, состоящих на учете, получают препараты. Предоставлена информация : 6505 из 10109.
1.3.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.04.2024	30.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3.2		Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о								01.02.2024	01.02.2024	Антонов Алексей Андриянови	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации										ч - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению		соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 056-09-2020-301	"Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 056-09-2020-301" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом министров Чувашской Республики от 28.12.2023г. №056-09-2020-301/9, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(05) Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений, код направления расходов:51920	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых	122 930,10	122 930,10	122 930,10	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении , код направления расходов:55860							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	122 930,10	122 930,10	122 930,10	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	122 930,10	122 930,10	122 930,10	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			251 180,10	251 180,10	251 180,10	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			251 180,10	251 180,10	251 180,10	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			251 180,10	251 180,10	251 180,10	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	12 500,00	25 000,00	90 000,00	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	12 500,00	25 000,00	90 000,00	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	15 000,00	128 250,00	128 250,00	128 250,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	15 000,00	128 250,00	128 250,00	128 250,00