УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики
_____А.Г. Елизарова
«22» июля 2024 г.

План мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса «Составление центром занятости населения Чувашской Республики еженедельной отчетности по оказываемым государственным услугам»
(на примере услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности)

№ п/п	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	май				июнь				июль				август				сентябрь				Результат
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
					неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	
1	Избыточная обработка входящей документации сотрудниками управляющего центра занятости	Разработка таблицы отчета с помощью конструктора Yandex таблицы	представление отчета, формируемого в Yandex таблицы; экономия материальных ресурсов (бумага)	Башкирова О.И. Никитин С.В. Миронова Т.Ю.																					
2	Излишние трудозатраты сотрудников управляющего центра занятости	Разработка памятки для специалистов отделов ЦЗН в муниципальном (городском) округе по работе с отчетом, формируемым в Yandex таблицы	экономия времени заведующего сектором и ведущего инспектора управляющего центра занятости	Миронова Т.Ю. Иванова Г.Г.																					

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики_____ Стефанова Т.М.

Руководитель проекта _____ А.П. Колесников