Руководитель
регионального проекта —
Рафикова Лариса Анатольевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D4318C0E3463AC353D1F7325485A93BA

Владелец: Рафикова Лариса Анатольевна

Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(26) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-				
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 19, из них: - 19 достигнутых контрольных точек.*	*16090,91 тыс. руб., 100,00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО) Значение: 0,0677 Дата: 31.12.2024	Миллиард рублей	0	0,0677	0,1885	0,1885			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 278,4% от плана Предоставлена информация : 0,1885 из 0,0677. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.1		Предоставлен отчет за 1								31.03.2024	31.03.2024	Ланцова	АНО "ГФ	Отчет о	Выполнено. риск

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		квартал										Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	ЧР"	достижении результата	неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.2		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО ГФ ЧР от 28.06.2024г. № б/н, приложен файл.
1.1.К.3		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "ГФ ЧР" от 30.09.2024г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												"Гарантийный фонд Чувашской Республики"			№б/н, приложен файл.
1.1.К.4		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Ланцова Ольга Константиновна - Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	АНО "ГФ ЧР"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.2		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 193,0000 Дата:	Единица	0	193	265	265			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 137,3% от плана Предоставлена информация : 265 из 193. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		31.12.2024													
1.2.К.1		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл.
1.2.К.2		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет -	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "-" Отчет - от 30.06.2024г. №-, приложен файл.
1.2.К.3		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл.
1.2.К.4		Предоставлен отчет за 4										Макаркина	АНО МКК	Отчет о	Выполнено. Риск

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		квартал								28.12.2024	28.12.2024	Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	"АПМБ"	фактическом достижении	неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3		Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных	Тысяча единиц	0	2,887	3,395	3,395			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 117,6% от плана Предоставлена информация : 3,395 из 2,887. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Значение: 2,8870 Дата: 31.12.2024													
1.3.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.К.2		Утвержден Регламент предоставления мер поддержки Центром "Мой бизнес"								31.03.2024	31.03.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.К.3		Предоставлен отчет за 2										Макаркина	АНО МКК	Отчет о	Выполнено. риск

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		квартал								30.06.2024	30.06.2024	Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	"АПМБ"	фактическом достижении	неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.06.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.К.4		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.К.5		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.3.К.6		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.4		Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом Значение: 97,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	9	97	211	211			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 217,5% от плана Предоставлена информация : 211 из 97. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл.
1.4.К.1		Актуализирован приказ Минэкономразвития								01.06.2024	01.06.2024	Севрюкова Снежана	Минэкономразвития	Приказ -	Выполнено. Риск неисполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		России, регламентирующий условия и требования к предоставлению услуг и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам инфраструктурой поддержки										Владимировна - начальник отдела	России		отсутствует Подтверждающие документы: 1. "-" Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2024г. №б/н, приложен файл.
1.4.К.2		Размещение извещения о проведении конкурсного отбора субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, на получение грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства								31.07.2024	19.07.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Сайт Минэкономразвития Чувашии	Иное объявление о начале приема заявок от социальных предпринимателей на участие в конкурсном отборе на получение гранта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "объявление о начале приема заявок от социальных предпринимателей на участие в конкурсном отборе на получение гранта" Иное Минэкономразвития Чувашии от 05.07.2024г. №б/н, указана ссылка.
														Иное объявление о начале приема заявок от молодых предпринимателей на	2. "объявление о начале приема заявок от молодых предпринимателей на участие в конкурсном отборе на получение гранта" Иное Минэкономразвития

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														участие в конкурсном отборе на получение гранта	Чувашии от 05.07.2024г. №б/н, указана ссылка.
1.4.К.3		Комиссии по проведению отбора на получение государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства								30.09.2024	30.09.2024	Яковлева Анна Георгиевна - консультант	Сайт Минэкономразвития Чувашии	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "подведения итогов на предоставление субсидии" Протокол Минэкономразвития Чувашии от 05.09.2024г. №И-24-840-5527Б-1-4844, приложен файл.
1.4.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.09.2024	30.09.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение соглашение	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение - от 11.09.2024г. №30-2024-002983, приложен файл.
														Соглашение соглашение	2. "соглашение" Соглашение - от 11.09.2024г. №30-2024-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															002951, приложен файл.
														Соглашение соглашение	3. "соглашение" Соглашение - от 11.09.2024г. №30-2024-002975, приложен файл.
														Соглашение соглашение	4. "соглашение" Соглашение - от 11.09.2024г. №30-2024-002958, приложен файл.
														Соглашение соглашение	5. "соглашение" Соглашение - от 10.09.2024г. №30-2024-002944, приложен файл.
1.4.К.5		Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2023 год								15.01.2024	27.01.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет -	Выполнено. Просрочка 12 дней. - Подтверждающие документы: 1. "-" Отчет - от 15.01.2024г. №-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), код направления расходов:55279	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(28) Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом, код направления расходов:5527Б	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91	100,00	
1.2.1.		бюджет субъекта Российской	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			16 090,91	16 090,91	16 090,91	16 090,91	16 090,91	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			16 090,91	16 090,91	16 090,91	16 090,91	16 090,91	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			16 090,91	16 090,91	16 090,91	16 090,91	16 090,91	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,36	1 482,55	1 976,73	2 470,91
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,91	2 470,91	2 470,91	2 470,91
1.2.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	1 513,33	3 026,60	4 539,99	6 053,32	7 566,65	9 079,98	10 593,31	12 106,60	13 620,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00