# ПАСПОРТ

## регионального проекта

## Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия)

### 1. Основные положения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наименование регионального проекта | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение количества многодетных семей | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Арсентьева Л.Г. | Первый заместитель министра | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека,<br>Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,<br>Семьи с 1 и более детьми | | | |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ответственный за достижение | Признак реа-лизации в МО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 1 | ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ФП | Процент | 4,8000 | 2023 | - | 7,6000 | 8,2000 | 8,6000 | 8,9000 | 9,3000 | 9,7000 | Елизарова А.Г. Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики<br>МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Процент | 1,0000 | 1,5000 | 2,0000 | 2,5000 | 3,0000 | 3,5000 | 4,0000 | 4,5000 | 5,0000 | 6,0000 | 7,0000 | 7,6000 |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | - | Единица | 1,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | - | Единица | 2 414,0000 | 2024 | - | 4 143,0000 | 4 474,0000 | 4 678,0000 | 4 871,0000 | 5 073,0000 | 5 282,0000 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Нет |
| Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2024 | - | 4,4960 | 5,1080 | 5,7460 | 5,7460 | 5,7460 | 5,7460 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.). | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2024 | - | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | |
| 1.1 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 0,00 | 996 468,99 | 1 095 513,74 | 1 148 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 631,72 |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 996 468,99 | 1 095 513,74 | 1 148 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 631,72 |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 996 468,99 | 1 095 513,74 | 1 148 648,99 | - | - | - | |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | 0,00 | 255 486,50 | 259 909,20 | 264 846,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 242,40 |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 255 486,50 | 259 909,20 | 264 846,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 242,40 |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 255 486,50 | 259 909,20 | 264 846,70 | - | - | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 1 251 955,49 | 1 355 422,94 | 1 413 495,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 874,12 |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 1 251 955,49 | 1 355 422,94 | 1 413 495,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 874,12 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 996 468,99 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | 0,00 | 1 358,80 | 32 176,60 | 40 912,37 | 53 489,15 | 78 924,73 | 126 519,98 | 149 545,56 | 172 571,14 | 220 166,38 | 243 159,68 | 255 486,50 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 101 358,80 | 282 176,60 | 340 912,37 | 403 489,15 | 478 924,73 | 626 519,98 | 749 545,56 | 872 571,14 | 1 020 166,38 | 1 143 159,68 | 1 251 955,49 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия)

# План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Входящее письмо письмо |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет за 1 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 1 квартал |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 2 квартал |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 3 квартал |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежегодный отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 4 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 4 квартал |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены | - | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Арсентьева Л.Г. | Приказ Кабинета |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Министров Чувашской Республики |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Отчет |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 27.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 1 квартал", Единица | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 2 квартал", Единица | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет 3 квартал", Единица | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены", Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Отчет |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Представлен ежеквартальный отчет за 4 квартал", Единица | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 02.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 1 квартал |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Входящее письмо письмо |
| 1.2.10. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный отчет за 2 квартал |
| 1.2.11. | Контрольная точка"еженедельный отчет 3 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет еженедельный отчет 3 квартал |
| 1.2.12. | Контрольная точка"еженедельный отчет 4 квартал", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет еженедельный отчет 4 квартал |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Арсентьева Л.Г. | Входящее письмо письмо |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 08.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 1.2.15. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | | | | точками отсутствует | | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 14.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 1.2.21. | Контрольная точка"еженедельный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, | - | 05.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Елизарова А.Г. | Отчет . |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат", значение: 0.0000, Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет . |
| 1.2.33. | Контрольная точка"ежеквартальный отчет", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет . |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.). |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Утверждены | - | 24.02.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Елизарова А.Г. | Постановление |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Постановления Кабинета Министров |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2025 года" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2025 года" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2025 года" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 08.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2025 года" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановления Кабинета Министров |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2026 года" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2026 года" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2026 года" | - | 31.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2026 года" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 22.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2027 года" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2027 года" | - | 31.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2027 года" | - | 31.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за IV квартал 2027 года" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Елизарова А.Г. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Елизарова А.Г. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2028 года" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 1.3.31. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2028 года" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.32. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2028 года" | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.34. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Елизарова А.Г. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.35. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.36. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.37. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.38. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | | | |
| 1.3.39. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.40. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.41. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Постановление Постановление Кабинета Министров |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.42. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2029 года" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.43. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 1.3.44. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2029 года" | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартально |
| 1.3.45. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III квартал 2029 года" | - | 31.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.46. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.47. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.48. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.49. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.50. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.51. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.52. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.53. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.54. | Контрольная точка"Утверждены | - | 21.02.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Елизарова А.Г. | Постановление |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Постановление Кабинета Министров |
| 1.3.55. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за I квартал 2030 года" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.56. | Контрольная точка"Заключение государственного контракта" | - | 30.05.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа государственный контракт |
| 1.3.57. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за II квартал 2030 года" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.58. | Контрольная точка"Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, за III | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Арсентьева Л.Г. | Отчет ежеквартальный |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | квартал 2030 года" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.59. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет ежеквартальный |
| 1.3.60. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.61. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.62. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.63. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.64. | Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.65. | Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | |
| 1.3.66. | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Елизарова А.Г. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 2. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" | 01.01.2025 | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 1 квартал ", значение: 0.3000, Тысяча семей | - | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 1 квартал |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 2 квартал", значение: 0.6000, Тысяча семей | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 2 квартал |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 3 квартал", значение: 0.9000, Тысяча семей | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 3 квартал |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.2000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Анализ услуги "Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал" за 4 квартал", значение: 1.2000, Тысяча семей | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет Анализ услуги "Предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала" за 4 квартал |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Для оказания | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | достижении результатов |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча семей | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Отчет отчет о достижении результатов |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
# регионального проекта
# Многодетная семья (Чувашская Республика - Чувашия)

## 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|---|---|---|
| | | Показатели регионального проекта | |
| | | "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов) | |
| 1 | Предоставлен нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканский материнский (семейный) капитал | 25.00 | 25.00 |
| 2 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | 25.00 | 25.00 |
| 3 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 25.00 | 25.00 |
| 4 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | 25.00 | 25.00 |
| | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |