УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры и спорта
Чувашской Республики

_____ В. В. Петров
(подпись) (инициалы, фамилия)

14 сентября 2023 г.
(дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта

«Оптимизация в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики процесса подготовки предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации»
(наименование проекта)

№ пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий																							
					1. май				2. июнь				3. июль				4. август				5. сентябрь				6. октябрь			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
					неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя
1.	Разрозненное поступление документов без единой формы заявок от структурных подразделений Минспорта Чувашии и подведомственных учреждений	Разработка шаблона представления информации и методических рекомендаций, направление информационного письма по электронной почте о представле-	Разработан шаблон и методические рекомендации по комплектации предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый	Архипова Н.А. Романова А.Ю.																								

		нии к установленному сроку предложений (с указанием перечня документов и формы представления)	год и плановый период. Сокращение сроков на 11,43 дней																									
2.	Длительные действия по уточнению представленных документов, направление документов на доработку, переписка на представление уточненных документов	Разработка графика рассмотрения документов Минспортом Чувашии с руководителями подразделений и с руководителями подведомственных учреждений, рассмотрение заявок и составление протокола по итогам рассмотрения	Разработан график рассмотрения предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период. Сокращение сроков на 5 дней	Архипова Н.А. Романова А.Ю.																								
3.	Направление дополнительных предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной год и плановый период в Минфин Чувашии, после установленного срока		Подготовлены предложения о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период, не требующие уточнения и в полном объеме Сокращение сроков на 2 дня	Архипова Н.А. Романова А.Ю.																								

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

Руководитель проекта – министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

_____ Степанова Т.М.

_____ Петров В.В.