
Руководитель

регионального проекта —

Степанов Михаил Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

27568.15 тыс. руб., 96.86 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

1.1. 22 100 100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования, в

учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникацио

нной «Интернет» по технологии

WiFi, возрастающий

1.2. 0 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики оснащены

компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 16 из 100.

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 16100

1.1.

1

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

2

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.09.2023 30.09.2023

1.2

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 50100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

1.2.

1

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

2

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

26 674,5026 674,50

(138) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики

оснащены компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием0

1.1 26 674,50 100,0026 674,5026 674,50

26 674,5026 674,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 26 674,50 риск невыполнения отсутствует100,0026 674,5026 674,50

26 674,5026 674,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

26 674,50 риск невыполнения отсутствует100,0026 674,5026 674,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 787,301 787,30

(139) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

1.2 1 787,30 50,00893,651 787,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

органы местного самоуправления

обеспечены широкополосным

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" 0

1 787,301 787,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 787,30 риск невыполнения отсутствует50,00893,651 787,30

1 787,301 787,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 787,30 риск невыполнения отсутствует50,00893,651 787,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

28 461,8028 461,80 28 461,80 96,8627 568,1528 461,80

28 461,8028 461,80 28 461,80 96,8627 568,1528 461,80

28 461,8028 461,80 28 461,80 96,8627 568,1528 461,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

План

446,82 446,82 893,65 893,65 893,65 1 340,47 1 787,301 787,301 787,301 340,471 340,47

Факт/прогноз

446,83 446,83 893,65 893,65 893,65 893,65 1 787,30893,65893,65893,65893,65

446,82

446,83

1.2.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием

План

1 693,50 1 693,50 1 693,50 1 693,50 26 674,50 26 674,50 26 674,5026 674,5026 674,5026 674,5026 674,50

Факт/прогноз

1 693,50 1 693,50 1 693,50 1 693,50 26 674,50 26 674,50 26 674,5026 674,5026 674,5026 674,5026 674,50

0,00

0,00


