СПРАВКА от 10.05.2023
о ходе реализации объектов в г. Чебоксары 

(мкр. Гагарин - позиция 1, позиция 2; мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19) 
Общая численность рабочих на объектах: 210 человек
Информация о строительной готовности.

Позиция 1: 
Полностью завершено устройство железобетонного каркаса здания.
Каменная кладка парапета входных групп завершена.
Монтаж вентиляционных блоков в 1-ом подъезде завершен, во 2-ом подъезде завершен.
Возведение перегородок в 1-ом подъезде завершено,  во 2-ом подъезде завершено, включая устройство межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Кладка монтажных проёмов завершена.
Каменная кладка стен и перегородок подземной автостоянки завершена. 
Кладка стен машинных помещений, монтаж балок в машинном помещении завершены.
Монтаж оконных блоков теплого контура завершен.
Монтаж каркаса оконных блоков холодного контура произведен до 9 этажа.
Электромонтажные работы (разводка кабелей по квартирам). 1-ый подъезд Завершен, 2-ой подъезд завершен.
Монтаж ливневой канализации по жилым этажам завершен с 2-14 этаж.
Монтаж системы водопровода горячей воды по жилым этажам  Т4 (обратка) завершен.

Производятся работы по монтажу системы внутренней канализации. 1 подъезд - готов, 2 подъезд завершен.

Производятся работы по монтажу стояков полотенцесушителей. 1 подъезд завершен, 2 подъезд завершен.

Производится монтаж труб отопления по полу (подводка к радиаторам).               1 подъезд завершен. 2 подъезд 2-11 этажи завершены, 12 этаж в работе.

Монтаж системы пожаротушения на жилых этажах завершен.
Производятся штукатурные работы (кроме монолитных стен): 1 подъезд – завершен; 2 подъезд – 8 этаж (завершен), 9 и 10 этажи в работе.
Производятся работы по монтажу оборудования ИТП.

Производится устройство стяжки кровли. 1 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением), 2 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением).

Производится устройство стяжки пола. 1 подъезд – 2-9 этажи завершены, 10 этаж в работе.

Ведутся работы по вводу тепла.

Производится монтаж алюминиевых витражей 1-ого этажа.

Оштукатуривание стен технических помещений завершено.

Произведена уборка рабочих мест.
Численность рабочих на объекте: 63 человек.
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Позиция 2: 
Полностью завершено устройство каркаса здания.

Выполнена кладка стен и перегородок, машинного помещения, устройство входных групп и входов, выполнено ограждение балконов, 
Устройство кровли – 95%.

Выполнен монтаж оконных блоков.

Выполнен монтаж лифтового оборудования (осталось завершить диспетчеризацию и выполнить пуско-наладочные работы). 
Произведены отделочные работы в местах общего пользования.
Производятся работы по монтажу стояков водопровода, пожаротушения, системы водопровода горячей воды Т4 (обратка).
Производится монтаж вентиляционных коробов в паркинге.

Монтаж канализации по жилым этажам завершен.

Производится монтаж канализации на уровне автостоянки.

Производится монтаж радиаторов отопления 14 этаж в работе.
Производится монтаж коллекторных шкафов в МОП с 8-12 этаж.

Монтаж панорамного остекления (алюминиевые витражи) завершен.
Численность рабочих на объекте: 29 человек
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Позиция 3:
Устройство несущего каркаса завершено.

Производится устройство монолитных стен машинного помещения.

Производится монтаж лестничных маршей.

Произведено бетонирование пандуса рампы (въезд в паркинг). 

Произведено бетонирование покрытия въезда в паркинг.

В том числе выполнено устройство каркаса пристроенных частей здания. 
Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.

Производится каменная кладка наружных и внутренних стен. Наружные стены на 13,14 этажах, внутренние стены и перегородки на 10, 11, 12 этажах.
Каменная кладка наружных стен въезда в паркинг завершена.
Производится монтаж теплового узла в паркинге.

Производится монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления на жилых этажах. Завершено до 24-го этажа.
Произведена разводка труб пожаротушения в паркинге.

Производится монтаж водопровода, канализации на уровне паркинга.

Численность рабочих на объекте: 63 человек
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Позиция 19: 
Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.
Бетонирование вертикальной конструкции въезда в паркинг завершено.

Бетонирование покрытия въезда в паркинг завершено.

Выполнена гидроизоляция стен фундамента.

Производится каменная кладка наружных стен 10-го этажа, параллельно ведутся кладочные работы внутренних стен и перегородок  6, 7, 8 этажей.

Производятся работы по каменной кладке парапета кровли, кладка стен машинных помещений.
Разводка ливневой канализации на тех. этаже завершена.
Производится монтаж стояков ливневой канализации по жилым этажам.

Производится бурение отверстий для монтажа вертикальных стояков водоснабжения.

Производится монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения на 2-ом этаже.

Численность рабочих на объекте: 55 человек.
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