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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации

	4.
	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Хуснетдинова Р.М.
	Заместитель министра

	6.
	Администратор регионального проекта
	Алимова О.А.
	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане РФ

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"


от 27 февраля 2025 г. № 2
	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1.
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения
	НП, Указ 309
	Процент
	54,0000
	2024
	-
	55,5000
	56,1000
	56,6000
	57,1000
	57,4000
	57,7000
	Хуснетдинова Р.М. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %
	НП, Указ 309
	Процент
	76,5000
	2024
	-
	80,5000
	84,5000
	89,5000
	94,5000
	95,0000
	100,0000
	Хуснетдинова Р.М. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.3.
	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного 
	НП, Указ 309
	Процент
	53,0000
	2024
	-
	55,0000
	57,0000
	59,0000
	61,0000
	65,0000
	70,0000
	Хуснетдинова Р.М. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях
	НП, Указ 309
	Процент
	62,0000
	2024
	-
	68,0000
	70,0000
	75,0000
	80,0000
	90,0000
	100,0000
	Хуснетдинова Р.М. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1.
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения
	Процент
	56,1000
	55,8000
	55,8000
	55,8000
	55,8000
	55,5000
	55,2000
	55,5000
	55,4000
	55,2000
	55,4000
	55,5000
	

	1.2.
	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %
	Процент
	4,7000
	11,4000
	20,1000
	28,8000
	35,6000
	42,3000
	47,6000
	53,0000
	59,7000
	67,1000
	74,5000
	80,5000
	

	1.3.
	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта
	Процент
	6,9000
	11,8000
	18,0000
	23,5000
	28,5000
	32,7000
	36,9000
	40,6000
	45,3000
	48,5000
	52,1000
	55,0000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,7000
	68,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	51,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

	

	1.2
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	18,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Строительство (реконструкция, техническое 

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	
	

	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

	

	1.3
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	120,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

	

	1.1
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	0,00
	488 305,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	488 305,40
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	488 305,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	488 305,40
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	488 305,40
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения
	0,00
	634 975,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	634 975,45
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	634 975,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	634 975,45
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	634 975,45
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.3
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	0,00
	256 415,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256 415,55
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	256 415,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256 415,55
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	256 415,55
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	1 379 696,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 379 696,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	1 379 696,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 379 696,40
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	200 000,00
	488 305,40
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	634 975,45
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	100 000,00
	180 000,00
	256 415,55
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	150 000,00
	580 000,00
	1 379 696,40
	



	12
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"С субъектами 

	-
	20.02.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Степанов В.Г.

	Соглашение между 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики


	1.1.2.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.04.2025"

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет в Минздрав России


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в 

	-
	15.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет в Минздрав России
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.07.2025"

	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"

	-
	23.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет в Минздрав России


	1.1.5.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.10.2025"

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет в Минздрав России


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных 

	-
	20.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Салмин Е.А.

	Отчет в Минздрав России
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.7.
	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"

	-
	10.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа заключенные контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций


	1.1.8.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек на 01.12.2025"

	-
	16.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет в Минздрав России


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части 

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет в Минздрав России
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	результата федерального проекта)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.10.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа План-график закупок


	1.1.11.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Акт Акт выполненных работ


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.


	1.2.1.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

	-
	17.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Степанов В.Г.

	Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики


	1.2.2.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04.2025"

	-
	23.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.04. текущего года


	1.2.3.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов 

	-
	15.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05. 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	здравоохранения по состоянию на 01.05.2025"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	текущего года


	1.2.4.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз"

	-
	15.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз


	1.2.5.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025"

	-
	16.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06. текущего года


	1.2.6.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет Отчет о получении разрешений на строительство (реконструкцию)


	1.2.7.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на строительно-монтажные работы"

	-
	15.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа контракты на строительно-монтажные работы
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.8.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025"

	-
	16.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07. текущего года


	1.2.9.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2025"

	-
	14.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08. текущего года


	1.2.10.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025"

	-
	11.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09. текущего года


	1.2.11.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации об установке оборудования"

	-
	18.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет отчет об установке оборудования
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.12.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о получении заключений органов государственного строительного надзора"

	-
	18.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет отчеты о получении заключений органов государственного строительного надзора


	1.2.13.
	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет Отчет о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	1.2.14.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет в Минздрав России


	1.2.15.
	Контрольная точка"Получены отчеты субъектов Российской Федерации о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества "

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет отчеты о проведении Государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества 


	1.2.16.
	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петрова О.Б.

	Отчет отчет в Минздрав России
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	места"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.17.
	Контрольная точка"Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций


	1.2.18.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа План-график закупок


	1.2.19.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа Реестр контрактов


	1.2.20.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Хуснетдинова Р.М.

	Акт Приемки-передачи
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	услуг"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.21.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа Платежное поручение


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

	-
	19.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Степанов В.Г.

	Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики


	
	
	
	16.04.2025
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.2.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025"

	-
	
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Алимова О.А.

	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.04.2025


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках 

	-
	16.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Алимова О.А.

	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025"

	
	
	
	
	
	расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.07.2025


	1.3.4.
	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	-
	04.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Алимова О.А.

	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты 

	-
	16.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Алимова О.А.

	Отчет о реализации мероприятий по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.09.2025


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 

	-
	17.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Алимова О.А.

	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	тыс. человек по состоянию на 01.12.2025"

	
	
	
	
	
	поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек по состоянию на 01.12.2025


	1.3.7.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Алимова О.А.

	Отчет в Минздрав России


	1.3.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Алимова О.А.

	Отчет в Минздрав России


	1.3.9.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа План-график закупок


	1.3.10.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа Реестр контрактов


	29
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.11.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Акт приема-передачи


	1.3.12.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Прочий тип документа Платежное поручение




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	28,00
	1,00
	22,00
	15,00
	66,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения
	22,00
	1,00
	34,00
	28,00
	85,00
	

	3
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	30,00
	1,00
	22,00
	20,00
	73,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	80,00
	3,00
	78,00
	63,00
	224,00
	



