
Руководитель

регионального проекта —

Гладнев Владимир Юрьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 19,

из них:

- 17 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

115061.66 тыс. руб., 9.77 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

результата

«Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек», Причина

риска: В связи с

недобросовестность

ю подрядчиков

ремонтные работы на

9 объектах

здравоохранения не

завершены либо

документы для

приемки работ не

представлены

заказчику.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

Минздравом Чувашии

направлено письмо о

нарушении сроков

исполнения контрактов по

трем объектам капитального

ремонта;

2. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма;

3. Завершение ремонтных

работ;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

01.05.2023

Стоимостные:

30178.24 тыс. руб.;

Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 37,

факт на 31.12.2022 –

28).

Руководитель

проекта

Гладнев Владимир

Юрьевич - Первый

заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Гладнев Владимир

Юрьевич - Первый

заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Гладнев Владимир

Юрьевич - Первый

заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

2

Недостижение

результата

"Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

Предлагаемые решения:

1. В адрес подрядчиков

заказчиком направлены

претензионные письма;

2. Завершение ремонтных

работ;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

01.05.2023

Стоимостные:

8415.52 тыс. руб.;

Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 2,

Руководитель

проекта

Гладнев Владимир

Юрьевич - Первый

заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование

из резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации),

Причина риска: В

связи с

недобросовестность

ю подрядчиков

ремонтные работы не

завершены, либо

документы для

приемки работ не

представлены

заказчику,

Вероятность: 100%

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)

факт на 31.12.2022 –

0).

РЕСПУБЛИКИ;

Гладнев Владимир

Юрьевич - Первый

заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

1.1. 26.1 24.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

22.621.1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

1.2. 48 47.5

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

46.449

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими Подтверждающие документы: 1.

1.3. 12.09 4.03 Форма 12.323.04



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-март 2023

года.

1.4. 0 47 5049.3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

48,000047,0000 47,0000 47,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 50,0000 50,0000

50,0000

48,000049,6000 48,2000 49,3000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

12,3200

5,05002,0100 3,0200 4,0300 6,0700 7,0900 8,1000 9,1300 10,2300 11,0500

12,3200

6,07001,0205 2,0600 3,0400 5,0500 7,0900 8,1000 9,1300 10,2300 11,0500

ФП Единица 11,8000

11,8000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.3

План

Факт/прогноз

46,4000

47,500047,5000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000

46,4000

49,000047,5000 47,5000 49,0000 49,0000 49,0000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000

ФП Процент 47,5000

47,5000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.4

План

Факт/прогноз

22,6000

24,100024,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000

22,6000

24,100024,1000 24,1000 21,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000

ФП Процент 24,1000

24,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 90,0000

Дата: 31.12.2023

Гладнев

Владимир

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 48 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

90Единица 0 4890
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-660

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-660" Соглашение

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №056-09

-2022-660/10, приложен

файл.

01.02.2023 31.01.2023

1.1.

2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

плановом количестве

единиц приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Сведения о

плановом

количестве

приобретаем

ого

автомобильн

ого

транспорта,

которым

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о плановом количестве

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

15.02.2023 14.02.2023



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащаются

медицинские

организации

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.1.

3

Предоставлены отчеты

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь за 2022 год

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

автомобильн

ого

транспорта,

которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

20.02.2023 14.02.2023

1.1.

4

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

На поставку

легковых

автомобилей

(санитарных

автомобилей

)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку легковых

автомобилей

(санитарных

автомобилей)" Реестр

контрактов между

Министерством

здравоохранения

01.03.2023 01.03.2023



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

Чувашской Республики и

ООО "Спецавтомаш-

НН" от 01.03.2023г. №10

-16/262, приложен файл.

1.1.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представлен

а Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представлена

Субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №-,

приложен файл.

01.04.2023 24.03.2023



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2023

Гладнев

Владимир

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 30.

29 0

31.12.2023 31.12.2023

30Единица 0 130

1.2.

1

Отчет субъекта о

предоставлении

земельного участка

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Выписка из

единого

государстве

нного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из единого

государственного

01.02.2023 31.01.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объекте

недвижимос

ти,

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка в

постоянное

(бессрочное)

пользование

БУ

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 26.10.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 05.12.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Выписка из Единого

государственного



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

"Канашская

ЦРБ им. Ф.Г.

Григорьева"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Иное

Разрешение

на

строительств

о, Иное

Выписка из

единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Иное

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 01.08.2022г.

№-, приложен файл. 4.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 15.11.2022г. №-,

приложен файл. 5.

"Выписка из единого



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свидетельст

во о

государстве

нной

регистрации

права,

Федеральны

й закон

Выписка из

единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

"Строительс

тво

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 07.10.2022г. №-,

приложен файл. 6.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 06.09.2022г. №-,

приложен файл. 7.

"Выписка из Единого



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Постановлен

ие Об

утверждении

схемы

расположени

я земельного

участка на

кадастровом

плане

территории,

Иное

Проектная

документаци

я. Схема

планировочн

ой

организации

земельного

участка

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 17.02.2022г.

№-, приложен файл. 8.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике -

Чувашии от 19.07.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№-, приложен файл. 9.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 28.12.2022г.

№-, приложен файл. 10.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 28.05.2021г. №-,

приложен файл. 11.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 08.09.2022г. №-,

приложен файл. 12.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 07.12.2022г. №-,

приложен файл. 13. "О

предоставлении

земельного участка в

постоянное (бессрочное)

пользование БУ

Чувашской Республики

"Канашская ЦРБ им.

Ф.Г. Григорьева"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Постановление

Администрации

Канашского района

Чувашской Республики

от 05.10.2022г. №590,

приложен файл. 14.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 19.09.2022г. №-,

приложен файл. 15.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 26.12.2022г. №-,

приложен файл. 16.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 21.10.2022г. №-,

приложен файл. 17.

"Свидетельство о

государственной

регистрации права" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 06.07.2012г. №21 АД

609558, приложен файл.

18. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 25.07.2022г.

№-, приложен файл. 19.

"Выписка из Единого

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 30.06.2022г.

№-, приложен файл. 20.

"Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости"

Федеральный закон

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 31.08.2020г. №-,

приложен файл. 21. "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выписка из единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управления

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 22.12.2022г. №-,

приложен файл. 22.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 24.10.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№-, приложен файл. 23.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 12.07.2022г.

№-, приложен файл. 24.

"О предоставлении

земельного участка в

постоянное (бессрочное)

пользование БУ

Чувашской Республики

"Канашская ЦРБ им.

Ф.Г. Григорьева"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Постановление

Администрации

Канашского района

Чувашской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 10.10.2022г. №594,

приложен файл. 25.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 06.04.2022г.

№-, приложен файл. 26.

"Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиала федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

картографии" по

Чувашской Республике –

Чувашии от 29.08.2022г.

№-, приложен файл. 27.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево

Алатырского района"

Иное АУ Чувашской

Республики "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

25.11.2022г. №21-1-1-2-

082798-2022, приложен

файл. 28. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

Шихазанского сельского

поселения Канашского

района Чувашской

Республики от

13.07.2022г. №21-

506322-01-2022,

приложен файл. 29.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Проектная

документация. Схема

планировочной

организации земельного

участка" Иное ООО

"Проектно-сметного

бюро" от 01.09.2022г. №

075-22-Н-ПЗУ,

приложен файл. 30. "Об

утверждении схемы

расположения

земельного участка на

кадастровом плане

территории"

Постановление

Администрации

Янтиковского района

Чувашской Республики

от 25.04.2022г. №177,

приложен файл.

1.2.

2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с.

Турмыши

Янтиковског

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение на

строительство отделения

врача общей практики

(семейного врача) с.

Шоркистры Урмарского

района" Иное АУ

Чувашской Республики

01.03.2023 14.02.2023



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о района ,

Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о отделения

общеврачебн

ой практики

в д. Новые

Яхакасы

Вурнарского

района, Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с.

Раскильдино

Аликовского

района, Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о

фельдшерск

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

28.11.2022г. №21-1-1-2-

083231-2022, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение на

строительство врачебной

амбулатории в д.

Арабоси Урмарского

района " Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

03.11.2022г. №21-1-1-2-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерского

пункта в д.

Большие

Бикшихи

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф. Г.

Григорьева"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

, Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с. Янтиково

Яльчикского

района ,

077450-2022, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Раскильдино

Аликовского района"

Иное АУ Чувашской

Республики "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

01.11.2022г. №21-1-1-2-

076956-2022, приложен

файл. 4. "Положительное

заключение на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Турмыши Янтиковского

района " Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в д. Арабоси

Урмарского

района ,

Иное

Положитель

ное

заключение

по проверке

сметной

стоимости

"Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт в

районах

Чувашской

Республики"

, Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о отделения

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

16.11.2022г. №21-1-1-2-

080220-2022, приложен

файл. 5. "Положительное

заключение на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Янтиково Яльчикского

района " Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

14.11.2022г. №21-1-1-2-

079514-2022, приложен

файл. 6. "Положительное

заключение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача общей

практики

(семейного

врача)  п.

Алтышево

Алатырског

о района,

Иное

Положитель

ное

заключение

на

строительств

о отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

Урмарского

района

строительство отделения

врача общей практики

(семейного врача) п.

Алтышево Алатырского

района" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

25.11.2022г. №21-1-1-2-

082798-2022, приложен

файл. 7. "Положительное

заключение на

строительство отделения

общеврачебной

практики в д. Новые

Яхакасы Вурнарского

района" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

25.11.2022г. №21-1-1-2-

082798-2022, приложен

файл. 8. "Положительное

заключение на

строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Большие Бикшихи

бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Канашская центральная

районная больница им.

Ф. Г. Григорьева"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики "

Иное АУ Чувашской

Республики "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

15.12.2022г. №21-1-1-2-

088777-2022, приложен

файл. 9. "Положительное

заключение по проверке

сметной стоимости

"Фельдшерско-

акушерский пункт в

районах Чувашской

Республики"" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

16.11.2022г. №21-1-7-

0504-22, приложен файл.

1.2.

3

Отчет субъекта

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Информация

о

проведении

конкурсных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

проведении конкурсных

01.03.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

процедур по

объектам

строительств

а

медицински

х объектов,

предусмотре

нного

региональны

м проектом

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

в Чувашской

Республике

на 2023 год

процедур по объектам

строительства

медицинских объектов,

предусмотренного

региональным проектом

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

в Чувашской Республике

на 2023 год " Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 15.02.2023г. №-,

приложен файл.

1.2.

4

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении разрешения на

строительство и

заключение контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Кукшум БУ

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Ойкасы БУ Чувашской

Республики

"Чебоксарская районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

01.04.2023 27.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Вурнарская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии" ,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Ослаба БУ

Чувашской

Республики

"Вурнарская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Андреевка

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Геолог" от 10.02.2023г.

№64. 2. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Кукшум БУ Чувашской

Республики "Вурнарская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" " Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 09.02.2023г. №39.

3. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Ослаба БУ Чувашской

Республики "Вурнарская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БУ

Чувашской

Республики

"Шемуршин

ская

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Березовка

БУ

Чувашской

Республики

"Красночета

йская

районная

больница"

Минздрава

Чувашии",

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 09.02.2023г. №40.

4. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Андреевка БУ

Чувашской Республики

"Шемуршинская

районная больница"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительная компания

Каскад" от 09.02.2023г.

№41. 5. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Нижние Абакасы БУ

Чувашской Республики

"Ибресинская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерского

пункта с.

Покровское

БУ

Чувашской

Республики

"Мариинско-

Посадская

центральная

районная

больница им.

Н.А.Геркена

" Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Вурманкас-

Туруново

БУ

Чувашской

Республики

"Чебоксарск

ая районная

больница"

Минздрава

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 09.02.2023г. №42.

6. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Кзыл-Камыш БУ

Чувашской Республики

"Батыревская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Булат"

от 09.02.2023г. №38. 7.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Березовка БУ Чувашской

Республики

"Красночетайская

районная больница"

Минздрава Чувашии""

Реестр контрактов

между КУ Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Верхнее

Буяново БУ

Чувашской

Республики

"Шемуршин

ская

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Вурманкас-

Асламасы

БУ

Чувашской

Республики

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 09.02.2023г. №44.

8. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Сиделево БУ Чувашской

Республики "Канашская

центральная районная

больница им. Ф. Г.

Григорьева" Минздрава

Чувашии"" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 10.02.2023г. №65.

9. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Аттиково БУ Чувашской

Республики "Козловская

центральная районная

больница им. И. Е.

Виноградова"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Сабанчино

БУ

Чувашской

Республики

"Яльчикская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во врачебной

амбулатории

с. Янтиково

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Геолог" от 10.02.2023г.

№66. 10. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Татарские Шуруты БУ

Чувашской Республики

"Комсомольская

центральная районная

больница " Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Булат"

от 09.02.2023г. №46. 11.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Покровское БУ

Чувашской Республики

"Мариинско-Посадская

центральная районная

больница им.

Н.А.Геркена" Минздрава
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БУ

Чувашской

Республики

"Яльчикская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Козыльяры

БУ

Чувашской

Республики

"Урмарская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Геолог" от 10.02.2023г.

№67. 12. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Рындино БУ Чувашской

Республики "Цивильская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Геолог" от 10.02.2023г.

№68. 13. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Вурманкас-Туруново БУ

Чувашской Республики

"Чебоксарская районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерского

пункта д.

Новые

Шальтямы

БУ

Чувашской

Республики

"Канашская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во врачебной

амбулатории

с.

Раскильдино

БУ

Чувашской

Республики

"Аликовская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "СМУ

№55" от 09.02.2023г. №

47. 14. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Верхнее Буяново БУ

Чувашской Республики

"Шемуршинская

районная больница"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительная компания

Каскад" от 09.02.2023г.

№48. 15. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Вурманкас-Асламасы

БУ Чувашской

Республики "Ядринская

центральная районная

больница им. К.В.

Волкова" Минздрава
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) п.

Алтышево

БУ

Чувашской

Республики

"Центральна

я районная

больница

Алатырског

о района"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Верхние

Ачаки БУ

Чувашской

Республики

" Ядринская

центральная

районная

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительно-

монтажное управление

№55" от 09.02.2023г. №

49. 16. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Верхние Ачаки БУ

Чувашской Республики "

Ядринская центральная

районная больница им.

К.В. Волкова"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительно-

монтажное управление

№55" от 09.02.2023г. №

50. 17. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница им.

К.В.

Волкова"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Байглычево

БУ

Чувашской

Республики

"Яльчикская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во врачебной

амбулатории

с. Турмыши

БУ

Чувашской

Республики

Сабанчино БУ

Чувашской Республики

"Яльчикская

центральная районная

больница " Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительная компания

Каскад" от 09.02.2023г.

№51. 18. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта с.

Байглычево БУ

Чувашской Республики

"Яльчикская

центральная районная

больница " Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Булат"

от 09.02.2023г. №52. 19.

"Строительство

врачебной амбулатории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Янтиковска

я

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во врачебной

амбулатории

д. Арабоси

БУ

Чувашской

Республики

"Урмарская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Малое

Тугаево БУ

с. Янтиково БУ

Чувашской Республики

"Яльчикская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Стройкомфорт" от

09.02.2023г. №54. 20.

"Строительство

врачебной амбулатории

с. Турмыши БУ

Чувашской Республики

"Янтиковская

центральная районная

больница " Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Стройтех" от

10.03.2023г. №69. 21.

"Строительство

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

"Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф. Г.

Григорьева"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Большие

Бикшихи БУ

Чувашской

Республики

"Канашская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во отделения

акушерского пункта д.

Козыльяры БУ

Чувашской Республики

"Урмарская центральная

районная больница "

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Геолог" от 10.02.2023г.

№74. 22. "Строительство

врачебной амбулатории

д. Арабоси БУ

Чувашской Республики

"Урмарская центральная

районная больница"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Креатив-Строй" от

10.02.2023г. №71. 23.

"Строительство

фельдшерско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача общей

практики

(семейного

врача) д.

Новые

Яхакасы БУ

Чувашской

Республики

"Вурнарская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) с.

Шоркистры

БУ

Чувашской

Республики

"Урмарская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

акушерского пункта д.

Малое Тугаево БУ

Чувашской Республики

"Канашская центральная

районная больница им.

Ф. Г. Григорьева"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 09.02.2023г. №45.

24. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Большие Бикшихи БУ

Чувашской Республики

"Канашская центральная

районная больница "

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 09.02.2023г. №43.

25. "Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Ойкасы БУ

Чувашской

Республики

"Чебоксарск

ая районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Нижние

Абакасы БУ

Чувашской

Республики

"Ибресинска

я

центральная

районная

отделения врача общей

практики (семейного

врача) д. Новые Яхакасы

БУ Чувашской

Республики "Вурнарская

центральная районная

больница" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Креатив-Строй" от

22.02.2023г. №70. 26.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта д.

Новые Шальтямы БУ

Чувашской Республики

"Канашская центральная

районная больница "

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Ском

21" от 10.02.2023г. №75.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Кзыл-

Камыш БУ

Чувашской

Республики

"Батыревска

я

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Сиделево БУ

Чувашской

27. "Строительство

врачебной амбулатории

с. Раскильдино БУ

Чувашской Республики

"Аликовская

центральная районная

больница " Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительно-

монтажное управление

№55" от 09.02.2023г. №

53. 28. "Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) с. Шоркистры БУ

Чувашской Республики

"Урмарская центральная

районная больница"

Минздрава Чувашии"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

"Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф. Г.

Григорьева"

Минздрава

Чувашии",

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Аттиково БУ

Чувашской

Республики

"Козловская

центральная

районная

больница им.

И. Е.

Виноградова

" Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

"Креатив-Строй" от

10.02.2023г. №73. 29.

"Строительство

отделения врача общей

практики (семейного

врача) п. Алтышево БУ

Чувашской Республики

"Центральная районная

больница Алатырского

района" Минздрава

Чувашии" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Стройтех" от

10.03.2023г. №72.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта д.

Татарские

Шуруты БУ

Чувашской

Республики

"Комсомоль

ская

центральная

районная

больница "

Минздрава

Чувашии,

Реестр

контрактов

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта с.

Рындино БУ

Чувашской

Республики

"Цивильская

центральная

районная

больница"

Минздрава

Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере

50% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.06.2023 01.06.2023

1.3

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 37,0000

Дата: 31.12.2022

Гладнев

Владимир

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата

«Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек», Причина

риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

31.12.2022 01.05.2023

37Единица 0 2837
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы на 9 объектах

здравоохранения не

завершены либо

документы для приемки

работ не представлены

заказчику., Вероятность:

100%, Стоимостные:

30 178,24 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 37,

факт на 31.12.2022 – 28).

Принятые меры: 1. В

адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

Минздравом Чувашии

направлено письмо о

нарушении сроков

исполнения контрактов

по трем объектам

капитального ремонта,

срок исполнения

31.12.2022. 2. В адрес

подрядчиков заказчиком

направлены

претензионные письма,

срок исполнения

31.12.2022. 3.

Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

01.05.2023. Просрочка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

121 день. Предоставлена

информация : 28 из 37.

1.4

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2023

Гладнев

Владимир

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 28 из 50.

31.12.2023 31.12.2023

50Единица 0 2850

1.4.

1

Отчет субъектов

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Информация

о

проведении

конкурсных

процедур по

объектам

капитальног

о ремонта,

предусмотре

нного

региональны

м проектом

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

проведении конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта,

предусмотренного

региональным проектом

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

01.02.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

в Чувашской

Республике

на 2023 год

в Чувашской Республике

на 2023 год" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 23.01.2023г. №-,

приложен файл.

1.4.

2

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Положитель

ное

заключение

по проверке

сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

помещения

№1

Чурикасинск

ого ФАП,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Моргаушски

й район, д.

Кораккасы,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

отделения общей

врачебной практики,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Красноармейский район,

с. Караево, ул.

Центральная, д. 2, корпус

2»" Иное АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

01.02.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул. Новая, д.

2», Иное

Положитель

ное

заключение

по проверке

сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, д.

Кольцовка,

ул.

Центральная

, д. 28, Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

05.12.2022г. №21-1-1-2-

085324-2022, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

здания врачебной

амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Цивильский

район, п. Опытный, ул.

Центральная, д. 6»" Иное

АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

здания

Краснооктяб

рьской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, п.

Красный

Октябрь, ул.

Комсомольс

кая, д. 23»,

Иное

Положитель

ное

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.12.2022г. №21-1-1-2-

089185-2022, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

помещений Туванской

врачебной амбулатории

БУ «Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Шумерлинский район, с.

Туваны, ул. Октябрьская,

д. 15»" Иное АУ

Чувашской Республики

«Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

по проверке

сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу:

Чувашская

Республика,

Вурнарский

район, с.

Орауши, ул.

Первомайск

ая, д.1» ,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.12.2022г. №21-1-1-2-

089189-2022, приложен

файл. 4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

здания

Краснооктябрьской

врачебной амбулатории

БУ «Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Шумерлинский район, п.

Красный Октябрь, ул.

Комсомольская, д. 23»"

Иное АУ Чувашской

Республики «Центр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещений

Туванской

врачебной

амбулатории

БУ

«Шумерлинс

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр»

Минздрава

Чувашии,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Шумерлинск

ий район, с.

Туваны, ул.

Октябрьская

, д. 15», Иное

Положитель

ное

заключение

по проверке

сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

здания

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.12.2022г. №21-1-1-2-

086885-2022, приложен

файл. 5. "Положительное

заключение по проверке

сметной стоимости

«Капитальный ремонт

помещения №1

Чурикасинского ФАП,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Моргаушский район, д.

Кораккасы, ул. Новая, д.

2»" Иное АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Карабай-

Шемуршинс

кой

врачебной

амбулатории

БУ

«Шемуршин

ская

районная

больница»

Минздрава

Чувашии»,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

отделения

общей

врачебной

практики,

расположенн

ого по

адресу:

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

27.05.2022г. №21-1-7-

0303-22, приложен файл.

6. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

здания Карамышевской

врачебной амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Козловский

район, с. Карамышево,

ул. Молодежная, д. 27»"

Иное АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Красноарме

йский район,

с. Караево,

ул.

Центральная

, д. 2, корпус

2», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

здания

Карамышевс

кой

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

хозяйства Чувашской

Республики от

19.12.2022г. №21-1-1-2-

089771-2022, приложен

файл. 7. "Положительное

заключение по проверке

сметной стоимости

«Капитальный ремонт

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, д.

Кольцовка, ул.

Центральная, д. 28" Иное

АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

31.10.2022г. №21-1-7-

0486-22, приложен файл.

8. "Положительное

заключение



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Козловский

район, с.

Карамышево

, ул.

Молодежная

, д. 27», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

Отделения

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

д. Алешкино

Ядринского

района

Чувашской

Республики,

расположенн

ого на

первом

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

Отделения общей

врачебной практики

(семейной медицины) д.

Алешкино Ядринского

района Чувашской

Республики,

расположенного на

первом этаже

двухэтажного

кирпичного здания по

адресу: Чувашская

Республика, Ядринский

район, д. Алешкино, ул.

Садовая, д. 19»" Иное

АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этаже

двухэтажног

о

кирпичного

здания по

адресу:

Чувашская

Республика,

Ядринский

район, д.

Алешкино,

ул. Садовая,

д. 19», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

здания

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

03.12.2022г. №21-1-1-2-

085009-2022, приложен

файл. 9. "Положительное

заключение по проверке

сметной стоимости

«Капитальный ремонт

здания Карабай-

Шемуршинской

врачебной амбулатории

БУ «Шемуршинская

районная больница»

Минздрава Чувашии»"

Иное АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

14.12.2022г. №21-1-7-

0531-22, приложен файл.

10. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, п.

Опытный,

ул.

Центральная

, д. 6», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

помещений

врачебной

амбулатории

в д.

Тюмерево

Янтиковског

о района

Чувашской

Республики»

, Иное

Положитель

ное

стоимости

«Капитальный ремонт

здания врачебной

амбулатории,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Цивильский

район, с. Первое

Степаново, ул.

Николаева, д. 35»" Иное

АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.12.2022г. №21-1-1-2-

086894-2022, приложен

файл. 11.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

государстве

нной

экспертизы

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

здания

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Цивильский

район, с.

Первое

Степаново,

ул.

Николаева,

д. 35», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

«Капитальный ремонт

помещений врачебной

амбулатории в д.

Тюмерево Янтиковского

района Чувашской

Республики»" Иное АУ

Чувашской Республики

«Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.12.2022г. №21-1-1-2-

086898-2022, приложен

файл. 12.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по проверке

достоверности сметной

стоимости

«Капитальный ремонт

здания ОВОП БУ «ЦРБ

Алатырского района»

Минздрава Чувашии по

адресу: Чувашская



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по проверке

достовернос

ти сметной

стоимости

«Капитальн

ый ремонт

здания

ОВОП БУ

«ЦРБ

Алатырског

о района»

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Чувашская

Республика,

Алатырский

район, с.

Атрать, ул.

Кирова, д. 5»

Республика, Алатырский

район, с. Атрать, ул.

Кирова, д. 5»" Иное АУ

Чувашской Республики

«Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.04.2022г. №21-1-1-2-

025438-2022, приложен

файл. 13.

"Положительное

заключение по проверке

сметной стоимости

«Капитальный ремонт

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу:

Чувашская Республика,

Вурнарский район, с.

Орауши, ул.

Первомайская, д.1» "

Иное АУ Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

31.10.2022г. №21-1-7-

0485-22, приложен файл.

1.4.

3

Отчет субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

здания

Кармышевск

ой

врачебной

амбулатории

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Козловский

район, с.

Кармышево,

ул.

Молодежная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на капитальный

ремонт здания

Кармышевской

врачебной амбулатории

в с. Первое Степаново

Цивильского района

Чувашской Республики "

Иное между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Стройремсервис" от

01.03.2023г. №113,

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, д.27, Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

здания

Карабай-

Шемуршинс

кой

врачебной

амбулатории

БУ

"Шемуршин

ская РБ"

Минздрава

Чувашии ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

здания

ОВОП по

адресу: ЧР,

Ядринский

район, с.

Алешкино,

Иное

Государстве

нный

приложен файл. 2. "На

капитальный ремонт

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу: ЧР,

Вурнарский район, д.

Кольцовка, ул.

Центральная, д.28"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "СС-

Проект" от 01.03.2023г.

№126, приложен файл. 3.

"Государственный

контракт на капитальный

ремонт Тюмеревской

врачебной амбулатории

" Иное между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Партнер" от

01.03.2023г. №119,

приложен файл. 4.

"Государственный

контракт на капитальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на

капитальный

ремонт

здания

Кармышевск

ой

врачебной

амбулатории

в с. Первое

Степаново

Цивильского

района

Чувашской

Республики ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

здания

врачебной

амбулатории

БУ

"Шумерлинс

кий ММЦ"

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Шумерлинск

ий район, с.

Туваны, ул.

ремонт Караевского

отделения общей

врачебной ( семейной)

практики,

расположенного по

адресу: ЧР,

Красноармейский район,

с. Караево, ул.

Центральная, д.2, корпус

2 " Иное между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Арка"

от 01.03.2023г. №117,

приложен файл. 5. "На

капитальный ремонт

здания фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Кораккасы, ул. Новая,

д.2,пом.1" Реестр

контрактов между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Альбатрос" от

01.03.2023г. №120,

приложен файл. 6.

"Государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октябрьская

, д. 15, Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

здания

отделения

общей

врачебной

практики в

пос.

Опытный

Цивильского

района

Чувашской

Республики ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

Тюмеревско

й врачебной

амбулатории

, Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

контракт на капитальный

ремонт здания отделения

врача общей практики в

с. Атрать, ул. Кирова, д.

5" Иное между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Веста"

от 01.03.2023г. №116,

приложен файл. 7. "На

капитальный ремонт

здания врачебной

амбулатории БУ

"Шумерлинский ММЦ"

Минздрава Чувашии по

адресу: Шумерлинский

район, п. Красный

Октябрь, ул.

Комсомольская, д. 23"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Уютстрой" от

01.03.2023г. №121,

приложен файл. 8. "На

капитальный ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

здания

отделения

врача общей

практики в с.

Атрать, ул.

Кирова, д. 5,

Иное

Государстве

нный

контракт на

капитальный

ремонт

Караевского

отделения

общей

врачебной

( семейной)

практики,

расположенн

ого по

адресу: ЧР,

Красноарме

йский район,

с. Караево,

ул.

Центральная

, д.2, корпус

2 , Реестр

контрактов

На

капитальный

отделения врача общей

практики (семейного

врача) по адресу: ЧР,

Вурнарский район, с.

Орауши, ул.

Первомайская, д.11"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "СС-

Проект" от 01.03.2023г.

№118, приложен файл. 9.

"Государственный

контракт на капитальный

ремонт здания ОВОП по

адресу: ЧР, Ядринский

район, с. Алешкино"

Иное между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строительная компания

Гарант"" от 01.03.2023г.

№111, приложен файл.

10. "Государственный

контракт на капитальный

ремонт здания Карабай-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу: ЧР,

Вурнарский

район, д.

Кольцовка,

ул.

Центральная

, д.28, Реестр

контрактов

На

капитальный

ремонт

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) по

адресу: ЧР,

Вурнарский

район, с.

Орауши, ул.

Первомайск

ая, д.11,

Реестр

контрактов

На

капитальный

Шемуршинской

врачебной амбулатории

БУ "Шемуршинская РБ"

Минздрава Чувашии "

Иное между КУ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Строитель плюс" от

01.03.2023г. №112,

приложен файл. 11.

"Государственный

контракт на капитальный

ремонт здания отделения

общей врачебной

практики в пос.

Опытный Цивильского

района Чувашской

Республики " Иное

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Уютстрой" от

01.03.2023г. №115,

приложен файл. 12.

"Государственный

контракт на капитальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

здания

врачебной

амбулатории

БУ

"Шумерлинс

кий ММЦ"

Минздрава

Чувашии по

адресу:

Шумерлинск

ий район, п.

Красный

Октябрь, ул.

Комсомольс

кая, д. 23,

Реестр

контрактов

На

капитальный

ремонт

здания

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Кораккасы,

ул. Новая,

д.2,пом.1

ремонт здания

Кармышевской

врачебной амбулатории

расположенного по

адресу: ЧР, Козловский

район, с. Кармышево, ул.

Молодежная, д.27" Иное

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Стройремсервис" от

01.03.2023г. №110,

приложен файл. 13.

"Государственный

контракт на капитальный

ремонт здания врачебной

амбулатории БУ

"Шумерлинский ММЦ"

Минздрава Чувашии по

адресу: Шумерлинский

район, с. Туваны, ул.

Октябрьская, д. 15" Иное

между КУ Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Уютстрой" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.03.2023г. №114,

приложен файл.

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

280,0000 Дата: 31.12.2023

Гладнев

Владимир

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 125 из 280.

31.12.2023 31.12.2023

280Единица 0 125280

1.5.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

плановом количестве

единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Сведения о

плановом

количестве

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о плановом количестве

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

15.02.2023 14.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

2

Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-660

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-660" Соглашение

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №056-09

-2022-660/10, приложен

файл.

01.02.2023 31.01.2023

1.5.

3

Предоставлены отчеты

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

20.02.2023 14.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помощь за 2022 год

оснащаются

медицинские

организации

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.5.

4

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

передвижной

аппарат для

ультразвуков

ых

исследовани

й с набором

датчиков,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучения

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия -

эндоскопическая

система (видео-, фибро-

или регидная),

включающая:

осветитель,

электроотсасыватель,

тележка (стойка);

течеискатель, ввод в

эксплуатация

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №10-

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие  ,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия –

автоматичес

кий

дефибриллят

ор (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

,

(дефибрилля

тор внешний

для

профессио-

нального

использован

ия), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

16/265, приложен файл.

2. "На поставку

медицинского изделия -

кольпоскоп, ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №10-

16/266, приложен файл.

3. "На поставку

медицинского изделия -

система рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая

(аппарат рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой)" Реестр

контрактов

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №10-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие. ,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

электрокард

иограф

(электрокар

диограф 12 –

канальный и

электрокард

иограф

портативный

6 канальный

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пунк-та,

фельдшерск

ого

здравпункта)

16/263, приложен файл.

4. "На поставку

медицинского изделия -

система рентгеновская

(флюорографическая)

для скрининга органов

грудной клетки, ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучения правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "ВКО Медпром"

от 01.03.2023г. №10-

16/1476, приложен файл.

5. "На поставку

медицинского изделия -

передвижной аппарат

для ультразвуковых

исследований с набором

датчиков, ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучения правилам

эксплуатации

специалистов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие ,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

передвижной

рентгеновск

ий цифровой

аппарат

(Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

передвижная

общего

назначения,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "ЕЛС-МЕД" от

01.03.2023г. №10-

16/253, приложен файл.

6. "На поставку

медицинского изделия -

передвижной

рентгеновский цифровой

аппарат (Система

рентгеновская

диагностическая

передвижная общего

назначения, цифровая),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучения правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Открытые

медицинские системы"

от 01.03.2023г. №10-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровая),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучения

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

система

рентгеновск

ая

(флюорогра

фическая)

для

скрининга

органов

грудной

клетки, ввод

в

16/1472, приложен файл.

7. "На поставку

медицинского изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для профессио-

нального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие. "

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Росинка" от

01.03.2023г. №10-16/248

, приложен файл. 8. "На

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучения

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая

(аппарат

рентгеновск

ий

стационарны

– канальный и

электрокардиограф

портативный 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пунк-та,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "ГЕФЕСТ" от

01.03.2023г. №10-

16/249, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й для

рентгеногра

фии

цифровой),

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

эндоскопиче

ская система

(видео-,

фибро- или

регидная),

включающая

: осветитель,

электроотса

сыватель,

тележка

(стойка);

течеискатель

, ввод в

эксплуатаци

я

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

кольпоскоп,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

1.5.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представлен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представлена

Субсидия" Иное

01.04.2023 24.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного

звена здравоохранения

-ресурсного

обеспечения

а Субсидия

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №-,

приложен файл.

1.6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата

"Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской Федерации),

Причина риска: В связи с

31.12.2022 01.05.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы не завершены,

либо документы для

приемки работ не

представлены заказчику,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 8 415,52

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 2, факт

на 31.12.2022 – 0).

Принятые меры: 1.

Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

01.05.2023. 2. В адрес

подрядчиков заказчиком

направлены

претензионные письма,

срок исполнения

31.12.2022. Просрочка

121 день. Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.6.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

Невыполнение

контрольной точки

"Произведена приемка

31.12.2022 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: В 2022

году в связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы на 2 объектах

здравоохранения не

завершены. По

состоянию на 01.04.2023

работы завершены, но

акты приемки-сдачи

выполненных работ не

представлены в связи с

отсутствием оплаты по

данным контрактам.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядчиков заказчиком

направлены

претензионные письма,

срок исполнения

31.12.2022. 2.

Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

01.04.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

63 000,0063 000,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 39 585,00 0,000,0063 000,00

63 000,0063 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 39 585,00 -0,000,0063 000,00

63 000,0063 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

39 585,00 -0,000,0063 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

680 536,43680 536,43

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 637 929,57 11,3877 435,45680 536,43

680 536,43680 536,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 637 929,57 11,3877 435,45680 536,43

680 536,43680 536,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

637 929,57 11,3877 435,45680 536,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

280 289,81280 289,81

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.3 273 976,97 13,4237 626,21280 289,81

280 289,81280 289,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 273 976,97 13,4237 626,21280 289,81

280 289,81280 289,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

273 976,97 13,4237 626,21280 289,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

145 306,55145 306,55

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

1.4 63 672,66 0,000,00145 306,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

145 306,55145 306,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 63 672,66 -0,000,00145 306,55

145 306,55145 306,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

63 672,66 -0,000,00145 306,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

8 415,528 415,52

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

1.5 8 415,52 0,000,008 415,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

8 415,528 415,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 8 415,52 -0,000,008 415,52

8 415,528 415,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

8 415,52 -0,000,008 415,52

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 177 548,311 177 548,31 1 023 579,72 9,77115 061,661 177 548,31

1 177 548,311 177 548,31 1 023 579,72 9,77115 061,661 177 548,31

1 177 548,311 177 548,31 1 023 579,72 9,77115 061,661 177 548,31

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 10 000,00 25 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 680 536,43500 000,00300 000,00250 000,00200 000,00

Факт/прогноз

22 050,41 77 435,45 90 000,00 100 000,0

0

120 000,0

0

150 000,0

0

680 536,43500 000,0

0

300 000,0

0

250 000,0

0

200 000,0

0

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 415,527 500,005 000,002 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 415,527 500,005 000,002 000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,0063 000,0063 000,0063 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,0063 000,0063 000,0063 000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 145 306,55120 000,0055 000,0030 000,005 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 145 306,55120 000,0

0

55 000,0030 000,005 000,00

0,00

0,00

1.5.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 280 289,81200 000,0090 000,0020 000,0010 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

24 840,65 37 626,21 45 000,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 280 289,81200 000,0

0

150 000,0

0

100 000,0

0

80 000,000,00


