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	регионального проекта

	

	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта

	4.
	Куратор регионального проекта
	Краснов Д.И.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Рафикова Л.А.
	Первый заместитель министра

	6.
	Администратор регионального проекта
	Севрюкова С.В.
	начальник отдела

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1.
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)
	ФП, Указ 309
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	0,5500
	0,6000
	0,6500
	0,7000
	0,7500
	0,8000
	 

	Нет
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1.
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,5100
	0,5100
	0,5100
	0,5200
	0,5200
	0,5200
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5500
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях
	

	1.1
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
	-
	Миллиард рублей
	3,4900
	2024
	-
	3,0400
	3,0500
	3,0900
	3,1000
	3,1000
	3,1000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей

	

	1.2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций
	-
	Миллион рублей
	1 866,6200
	2024
	-
	1 068,7000
	1 065,3000
	1 080,5000
	1 079,4000
	1 079,4000
	1 079,4000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

	

	2
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	2.1
	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков
	-
	Миллиард рублей
	0,0000
	2024
	-
	-
	0,0700
	0,0400
	0,0900
	0,0600
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей

	

	2.2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и 
	-
	Единица
	23,0000
	2024
	-
	24,0000
	28,0000
	30,0000
	35,0000
	38,0000
	38,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц

	

	2.3
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	-
	Тысяча единиц
	3,9000
	2024
	-
	5,5810
	5,5810
	5,5830
	5,5830
	5,5830
	5,5830
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	вести бизнес
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

	

	1.1
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	0,00
	44 629,09
	44 629,09
	44 643,23
	0,00
	0,00
	0,00
	133 901,41
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	44 629,09
	44 629,09
	44 643,23
	0,00
	0,00
	0,00
	133 901,41
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	44 629,09
	44 629,09
	44 643,23
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	44 629,09
	44 629,09
	44 643,23
	0,00
	0,00
	0,00
	133 901,41
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	44 629,09
	44 629,09
	44 643,23
	0,00
	0,00
	0,00
	133 901,41
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	фондов (бюджеты ТФОМС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 438,18
	14 876,36
	22 314,54
	29 752,72
	37 190,90
	44 629,09
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 438,18
	14 876,36
	22 314,54
	29 752,72
	37 190,90
	44 629,09
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.3.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.1.4.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.5.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.1.6.
	Контрольная 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	точка"Промежуточный мониторинг"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	"Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.7.
	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.1.9.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.10.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	14
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.11.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.1.12.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.13.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.1.14.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.15.
	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО "Корпорация МСП"


	1.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.1.17.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.18.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.19.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.20.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.1.22.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.23.
	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО "Корпорация МСП"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.1.25.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.26.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.27.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.1.28.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.29.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.30.
	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО "Корпорация МСП"


	1.1.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.1.32.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.33.
	Контрольная точка"Промежуточный результат"

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.34.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.1.35.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.36.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.37.
	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ланцова О.К.

	Отчет АО "Корпорация МСП"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.38.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.1.39.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.1.40.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.1.41.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.42.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.43.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.1.44.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.45.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики"


	1.1.46.
	Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства"

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ланцова О.К.

	Отчет АО "Корпорация МСП"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.2.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.3.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.2.4.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.5.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.2.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ланцова О.К.

	Прочий тип документа АО «Корпорация «МСП»


	1.2.7.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	24
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	23.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.2.9.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.10.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.11.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.12.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.13.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов


	1.2.14.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.2.16.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.17.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.18.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.2.19.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.21.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	21.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.2.23.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.24.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.25.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.26.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.27.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.2.29.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.30.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.31.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»


	1.2.32.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.33.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.34.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о реализации региональных проектов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации региональных проектов


	1.2.36.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.37.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.38.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АО «Корпорация «МСП»
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.39.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	1.2.40.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.
	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"

	01.01.2025

	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.2.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации регионального проекта


	2.1.3.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.4.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.5.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.6.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России


	2.1.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"


	2.1.8.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации регионального проекта


	2.1.10.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.11.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.12.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.13.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России


	2.1.14.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.15.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации регионального проекта


	2.1.17.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.18.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.19.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.20.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России


	2.1.21.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.22.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение ГИИС "Электронный бюджет"


	2.1.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о реализации регионального проекта
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.24.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.25.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.26.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.1.27.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.2.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.3.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.4.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о проведении отбора


	2.2.5.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о достижении результата за 4 квартал 2025 года


	2.2.7.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.8.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.9.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о проведении отбора


	2.2.11.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Отчет о достижении результата за 2026 год
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.13.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.14.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.15.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о проведении отбора
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.17.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о достижении результата за 2027 год


	2.2.19.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.20.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.21.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.22.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о проведении отбора


	2.2.23.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о достижении результата за 2028 год


	2.2.25.
	Контрольная точка"Промежуточный результат"

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.26.
	Контрольная точка"Промежуточный результат"

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.27.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.28.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет о достижении результата за 2029 год


	2.2.30.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.31.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.32.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.2.33.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет Минэкономразвития Чувашии


	2.3.

	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"

	
	
	
	
	
	и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес


	2.3.1.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2025 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.3.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.4.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.5.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.6.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.8.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Рафикова Л.А.

	Отчет об исполнении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	результата за IV квартал 2025 год


	2.3.9.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2026 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.11.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.3.12.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.13.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.14.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.15.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2026 года


	2.3.17.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2027 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.18.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.19.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.20.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.21.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.22.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.23.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Макаркина Т.В.

	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.3.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2027 года


	2.3.25.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2028 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.26.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.27.
	Контрольная точка"Промежуточный 

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	мониторинг"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.28.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.29.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.30.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.31.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Макаркина Т.В.

	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.32.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2028 года


	2.3.33.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2029 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.34.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.35.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.36.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.37.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.38.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.39.
	Контрольная точка"Предоставлен 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Макаркина Т.В.

	Отчет о выполнении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	2.3.40.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2029 года


	2.3.41.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2030 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.42.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.3.43.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.44.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	30.09.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.45.
	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг"

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет АНО МКК "АПМБ"


	2.3.46.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.47.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Макаркина Т.В.

	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
	20.00
	20.00
	

	
	
	
	
	

	2
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	20.00
	20.00
	

	
	
	
	
	

	3
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний
	20.00
	20.00
	

	
	
	
	
	

	
	

	2
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	4
	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков
	20.00
	20.00
	

	
	
	
	
	

	5
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций
	20.00
	20.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100.00
	100.00
	



