Приложение № 3
Информация

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2035 года
за 2021 г.
	№ пп
	Наименование проекта
	Срок 

реализации
	Стоимость проекта, млн. рублей 
	Ход реализации проекта


	1
	2
	3
	4
	5

	Цивильский район Чувашской Республики



	Обрабатывающие производства



	1.
	Строительство административного здания и столовой, ООО «ГК «Эстет»
	2018–2021 гг.
	12,0
	В 2021 году завершено строительство административного здания. 

	2.
	Модернизация хлебопекарного производства, ООО «Пряник Цивильского райпо»
	2021–2024 гг.
	6,2
	В 2021 году приобретены автофургон хлебный,  

упаковочная машина, рогаликовая машина и шприц-дозатор


	3.
	Реконструкция здания для размещения швейного производства, ООО «Энергия» 
	2021–2022 гг.
	80,0
	В 2021 году работы по  реализации проекта не начаты. Потенциальный инвестор отстранился от реализации проекта.

	Сельское хозяйство



	4.
	Реализация инвестиционных проектов резидентами агропромышленного парка
	2021–2024 гг.
	1000,0
	Реализации инвестиционных проектов резидентами агропромышленного парка  затягивается из-за необеспеченности площадки под агропарком объектами  инженерной инфраструктуры.

	5.
	Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 25 голов, КФХ Кадикина Н.В.
	2021 г. 
	1,0
	В 2021 году строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 25 голов выполнено на 70%, планируется завершение строительства в 2022 году. Строительство объекта затянулось в связи с резким ростом цен на строительные материалы и нехваткой финансовых средств.

	6.
	Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов с доильно-молочным блоком, ООО «ВДС»
	2021 г.
	163,9
	В мае 2021 года завершено строительство и введено в эксплуатацию молочно-товарная ферма ООО "ВДС" на 400 голов с доильно-молочным блоком

	7.
	Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов, Несмелов А.З. (образование нового юридического лица)
	2021 г.
	3,0
	Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов выполнено на 90%, планируется завершение строительства в 2022 году. Строительство объекта затянулось в связи с резким ростом цен на строительные материалы и нехваткой финансовых средств.

	Туризм



	8.
	Строительство базы отдыха и туризма на территории бывшего лагеря «Солнечная долина», ИП Курчаткин Р.Н.
	2021–2022 гг.
	20,0
	По состоянию на 01.01.2022г. на месте строительства начаты подготовительные работы. Произведен снос аварийных сооружений.

	9.
	Строительство объектов придорожного сервиса на 
684 км + 400 м федеральной автодороги М-7 «Волга»  в Цивильском районе Чувашской Республики
	2021–2023 гг.
	100,0
	Подготовлен проект строительства объекта придорожного сервиса. Реализация проекта затруднена с процедурами согласования с Упрдор.

	Жилищное строительство



	 10.
	Комплексная застройка микрорайона «Северный»  г. Цивильск
	2024–2029 гг.
	1000,0
	Проводятся работы  по актуализации проекта комплексной застройки микрорайона «Северный» г. Цивильск

	Итого по Цивильскому району
	х
	2386,1
	х


