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План мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов
	


			
	
	
	
	
	
	
	

	 План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов  ГУП "БОС" Минстроя Чувашии
	
	
	

	№ п/п
	Виды запланированных работ
	Даты проведения
	Ответственный 
	
	
	

	1
	Ревизия запорной и регулирующей арматуры теплосети, требующей ремонта 
	1 мая – 31 июля 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	2
	Восстановление изоляции на поврежденных участках трубопроводов теплосети
	1 – 15 августа 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	3
	Снятие на поверку манометров, термометров, газосигнализаторов
	1– 31 мая 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	4
	Поверка манометров, термометров, газосигнализаторов
	1– 30 июня 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	5
	Установка после поверки манометров, термометров, газосигнализаторов
	1– 31 августа 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	6
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов в котельных
	15  – 30 августа 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	7
	Промывка котлов 
	20 мая – 30 мая 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	8
	Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах  
	1 – 30 июня 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	9
	Ремонт ЛКП газопроводов
	1 июня –  31 августа 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	10
	Замена перегоревших ламп и неисправных светильников в котельных и теплоузлах
	1 – 31 августа 2023
	Ефимов П.Ю.
Меньшиков А.А.
	
	
	

	11
	Утепление колодцев подземных технологических и водопроводных сетей
	15 – 30 сентября 2023
	Решетникова М.А.
	
	
	

	
	
	 
	Осипов С.А.
	
	
	

	12
	Составление паспорта готовности к отопительному сезону
	15 – 30 сентября 2023
	Ефимов П.Ю.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов Новочебоксарская ТЭЦ-3 филиала "Марий Эл и Чувашия" ПАО "Т Плюс"
	
	

	№
	Мероприятия
	Ед. изм.
	Объем
	Срок исполнения
	
	

	п/п
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Капитальный ремонт котлоагрегата №7 (типа  ТГМЕ-464)
	шт.
	1
	01.05.2023 - 28.06.2023
	
	

	2
	Капитальный ремонт турбоустановки №5 (типа Т-110/120-130-3)
	шт.
	1
	03.04.2023 - 03.07.2023
	
	

	3
	Ремонт питательного насоса ПЭН-3 (типа ПЭ-580-185)
	шт.
	1
	01.03.2023 - 30.06.2023
	
	

	4
	Ремонт одноступенчатых сетевых насосов СН-4, СН-7 (типа СЭ-2500-180)
	шт.
	2
	09.01.2023 - 30.09.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	






План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов  АО «Доркомсервис»
	
	

	
	
	

	
	
	

	№
	Наименование мероприятий
	Кол-во
	Срок  выполнения
	Ответственные за выполнение
	
	

	п/п
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
  
            1 шт.
	
               
Июль
	

Гл. инженер
	
	

	1
	Замена счётчика воды на Ф32 водомерного узла  ул. Коммунальная, 6
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	2
	Промывка и опрессовка систем отопления производственных баз: 
	2 системы
	Август
	Гл. инженер
	
	

	
	 ул. Промышленная, 39
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	 ул. Коммунальная, 6.
	
	
	 
	
	

	3
	Ревизия запорной арматуры систем отопления и водоснабжения производственных баз.
	 5 узлов
	Июль -август
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	4
	Монтаж канализации,  приобретение и установка проточного водонагревателя, ремонт сантехничекого помещения в РММ.
	 1 помещение
	Июль-август
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	5
	Демонтаж труб отопления и опор старого трубопровода к зданию склада пр улице Промышленная ,39
	 


30 метров

	


Июль-сентябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	6

	Установка в тепловых узлах 
	           2 базы
	август-сентябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	дросселирующих устройств
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	(шайбы, сопла). 
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	

	7
	Восстановление нарушенной местами тепловой изоляции трубопроводов системы отопления по адресу: ул. Промышленная, д. 39
	1 база
	сентябрь
	Гл. инженер Григорьев В.Д.
	
	

	8
	Ремонт системы отопления  в цехе по улице Коммунальная , дом 6
	  20 метров
	август
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	9
	Частичный ремонт рулонной кровли  здания склада  по ул. Коммунальная ,д. 6

	 1  здание
	Июль-сентябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	 
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	10
	Ревизия вентильных и шаровых кранов в тепловых 
узлах.
	40 штук
	Июль-август
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
11
	Ревизия манометров и термометров в тепловых узлах.
	5 штук
	Июль-август
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	12
	Окраска тепловых узлов.
	 4 узла
	Август-сентябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	13
	Проверка наличия в узлах технической документации.
	4 узла
	Август
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	14
	 Контрольная ревизия систем отопления.
	2 системы
	Сентябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	15
	Составление паспортов готовности объектов к отопительному сезону 
	5 узлов
	Сентябрь-октябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	2023-2024 года. 
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	16
	Оформление  и получение нарядов на получение тепловой энергии.
	5 узлов
	Сентябрь-октябрь
	Гл. инженер
	
	

	
	
	
	
	Григорьев В.Д.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	











ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
	

	по подготовке объектов ОСП «НЭС»
	

	ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чувашии к зимнему периоду 2023-2024 г.г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Объем проводимой работы 
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение
	

	1.
	Ремонт трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП).
	шт.
	22
	до 01.09.2023
	Егоров И.А. 
Ефремов А.Г.
Кузнецов И.С. 
Андреев Э.Н. 
Фролов Д.А.
	

	2.
	Промывка и опрессовка систем отопления производственных баз, гаражей, крытой автостоянки с диспетчерским блоком, корпусов «А» и «Б».
	 
	 
	до 01.07.2023
	Петров Г.П.
	




