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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

	4.
	Куратор регионального проекта
	Иванов М.В.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Максимов В.М.
	И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Шибалова Н.И.
	начальник отдела

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане РФ

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"


от 27 февраля 2025 г. № 2
	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
	

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	НП, Указ 309
	Миллион квадратных метров
	0,7810
	2023
	-
	0,8180
	0,8550
	0,8930
	0,9310
	0,9720
	1,1540
	 

	Да
	

	1.2.
	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.
	НП, Указ 309
	Процент
	7,9000
	2023
	-
	11,8000
	13,8000
	15,7000
	17,7000
	19,7000
	22,0000
	Максимов В.М. 
И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	НП, Указ 309
	Квадратных метров на человека
	31,7000
	2023
	-
	32,9000
	33,5000
	34,2000
	34,8000
	35,5000
	36,4000
	Максимов В.М. 
И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Республики
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	
	

	1.4.
	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )
	ФП, Указ 309
	Тысяча человек
	0,9800
	2023
	-
	1,0600
	1,3000
	1,5400
	1,8300
	2,1300
	2,6300
	Максимов В.М. 
И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Да
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
	

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	Миллион квадратных метров
	0,0000
	0,0500
	0,0800
	0,1000
	0,1200
	0,1600
	0,2000
	0,2500
	0,3000
	0,3500
	0,4000
	0,8180
	

	1.2.
	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	11,8000
	

	1.3.
	 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	Квадратных метров на человека
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	32,9000
	

	1.4.
	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )
	Тысяча человек
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0160
	1,0600
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
	

	1.1
	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог
	-
	Тысяча квадратных метров
	14,5000
	2023
	-
	15,8500
	20,2200
	24,6200
	29,9300
	35,2800
	44,3500
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Да

	

	1.1.1

	Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан

	-

	Тысяча человек

	-

	-

	-

	0,0400

	0,2400

	0,2400

	0,2900

	0,3000

	0,5000

	-

	-

	

	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Да

	

	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

	

	1.1
	Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий
	0,00
	356 551,01
	901 430,71
	878 088,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2 136 070,31
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	356 551,01
	901 430,71
	878 088,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2 136 070,31
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	356 551,01
	901 430,71
	878 088,59
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	356 551,01
	901 430,71
	878 088,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2 136 070,31
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	356 551,01
	901 430,71
	878 088,59
	0,00
	0,00
	0,00
	2 136 070,31
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	356 551,01
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	356 551,01
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"

	01.06.2025

	30.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Максимов В.М.

	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	20.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Васильева Н.В.

	1 прочая документация
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	20.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Васильева Н.В.

	1 прочая документация


	1.1.3.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	20.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Васильева Н.В.

	1 прочая документация


	1.1.4.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	20.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Васильева Н.В.

	1 Прочая документация


	1.1.5.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Васильева Н.В.

	1 прочая документация


	1.1.6.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Акты выполненных работ


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"

	01.09.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Максимов В.М.

	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий


	1.2.1.
	Контрольная точка"Мониторинг реализации проекта"

	-
	20.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Корнилов П.П.

	1 прочая документация


	1.2.2.
	Контрольная точка"Мониторинг результата проекта"

	-
	20.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Корнилов П.П.

	1 прочая документация


	1.2.3.
	Контрольная точка"Мониторинг результата проекта"

	-
	20.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Корнилов П.П.

	1 прочая документация
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.4.
	Контрольная точка"Мониторинг результата проекта"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Корнилов П.П.

	1 прочая документация


	1.2.5.
	Контрольная точка"Мониторинг результата проекта"

	-
	20.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Корнилов П.П.

	1 прочая документация


	1.2.6.
	Контрольная точка"Мониторинг результата проекта"

	-
	20.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Корнилов П.П.

	1 прочая документация
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

	Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям 

	№
п/п

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Объем жилищного строительства

	1.1.
	город Новочебоксарск

	Миллион квадратных метров
	0,06

	2023

	0,0000

	0,0523

	0,0651

	0,0680

	0,0709

	0,0740

	0,0879


	1.2.
	Яльчикский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0034

	0,0036

	0,0038

	0,0040

	0,0041

	0,0049


	1.3.
	Шемуршинский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0024

	0,0025

	0,0026

	0,0027

	0,0028

	0,0034


	1.4.
	Канашский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,03

	2023

	0,0000

	0,0383

	0,0400

	0,0418

	0,0436

	0,0455

	0,0540


	1.5.
	Цивильский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,03

	2023

	0,0000

	0,0323

	0,0348

	0,0363

	0,0378

	0,0395

	0,0469


	1.6.
	Порецкий муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0025

	0,0026

	0,0027

	0,0028

	0,0029

	0,0035


	1.7.
	Красночетайский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0081

	0,0085

	0,0089

	0,0093

	0,0097

	0,0115


	1.8.
	Моргаушский муниципальный округ

	Миллион квадратных 
	0,02

	2023

	0,0000

	0,0243

	0,0254

	0,0265

	0,0276

	0,0288

	0,0342
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	№
п/п

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	метров
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Ядринский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0079

	0,0083

	0,0087

	0,0091

	0,0095

	0,0112


	1.10.
	Ибресинский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0073

	0,0076

	0,0079

	0,0082

	0,0086

	0,0102


	1.11.
	Вурнарский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0144

	0,0150

	0,0157

	0,0164

	0,0171

	0,0203


	1.12.
	Аликовский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0057

	0,0060

	0,0063

	0,0066

	0,0069

	0,0081


	1.13.
	Алатырский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0090

	0,0094

	0,0098

	0,0102

	0,0107

	0,0127


	1.14.
	Янтиковский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0048

	0,0050

	0,0052

	0,0054

	0,0057

	0,0067


	1.15.
	Козловский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0060

	0,0065

	0,0068

	0,0071

	0,0074

	0,0088


	1.16.
	Шумерлинский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0090

	0,0092

	0,0096

	0,0100

	0,0104

	0,0124


	1.17.
	Чебоксарский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,12

	2023

	0,0000

	0,1373

	0,1435

	0,1499

	0,1563

	0,1632

	0,1937


	1.18.
	Урмарский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0075

	0,0078

	0,0081

	0,0084

	0,0088

	0,0105


	1.19.
	
	Миллион 
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	№
п/п

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Мариинско-Посадский муниципальный округ

	квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0124

	0,0130

	0,0136

	0,0142

	0,0148

	0,0176


	1.20.
	Комсомольский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0101

	0,0108

	0,0113

	0,0118

	0,0123

	0,0146


	1.21.
	город Чебоксары

	Миллион квадратных метров
	0,35

	2023

	0,0000

	0,4030

	0,4094

	0,4276

	0,4458

	0,4655

	0,5526


	1.22.
	Батыревский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,01

	2023

	0,0000

	0,0137

	0,0143

	0,0149

	0,0155

	0,0162

	0,0193


	1.23.
	Красноармейский муниципальный округ

	Миллион квадратных метров
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0063

	0,0067

	0,0070

	0,0073

	0,0076

	0,0090


	2.
	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )

	2.1.
	город Чебоксары

	Тысяча человек
	0,00

	2023

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта

	
	Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

	Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"

	1.1.1.
	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Тысяча квадратных метров
	14.5
	2023
	-
	15,85
	20,22
	24,62
	29,93
	35,28
	44,35

	1.1.2.
	Всего по муниципальным образованиям
	Тысяча квадратных метров
	14.5
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	город Чебоксары
	Тысяча квадратных метров
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"

	1.2.1.
	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-
	-

	1.2.2.
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	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	город Чебоксары
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Объем жилищного строительства", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий
	30,00
	30,00
	40,00
	0,00
	100,00
	

	2
	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд
	0,00
	40,00
	30,00
	40,00
	110,00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	30,00
	70,00
	70,00
	40,00
	210,00
	



