
Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(22) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 36,

из них:

- 19 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о потенциале

государственной

информационной системы

промышленности (далее -

ГИСП), о возможности

получения поддержки.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.1

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№БН, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

1

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

2

https://gisp.gov.ru/nmp/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5569a251-3d4c-4b4b-be3f-77f6691828b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U9Iq%2Bitki5Vap9Y3Z6yXagXoZGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

Участие в международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 441.2

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное письмо

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5569a251-3d4c-4b4b-be3f-77f6691828b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U9Iq%2Bitki5Vap9Y3Z6yXagXoZGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc7e9f5-2d2f-4092-8c5a-c91169d97da9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kkUPIAGkG7U3MT6qa%2F1P4V2amBI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8e7cbc0-e35b-4e6d-8916-35a3854ab72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uM%2BZMTEjXXc8AG3%2F6m2z5ILSBAE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Распоряжени

е

распоряжени

е

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"распоряжение"

Распоряжение

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.2.

2

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

4

Организация деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 441.3

Информирование

промышленных

Гринев

Дмитрий

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

30.09.2023 28.09.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8e7cbc0-e35b-4e6d-8916-35a3854ab72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uM%2BZMTEjXXc8AG3%2F6m2z5ILSBAE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/914b5fff-3892-46dd-a09c-79117e713c41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BSQK9HdvkcUYw%2Fb3C86hgPXinwg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

Иное письмо

2. "письмо" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.3.

2

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/914b5fff-3892-46dd-a09c-79117e713c41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BSQK9HdvkcUYw%2Fb3C86hgPXinwg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7d988a5-8603-4d3b-bf40-a2d1d6b11d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hU1JGexgQh%2BkojceG8e%2BZJoYgWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbc2fdcd-70fe-4681-bd21-c6de7029fadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0R1VOOp1W0dzk8jVI1sPxJZ94w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного

потенциала Чувашской

Республики и продукции,

выпускаемой

организациями в

Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.4

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

каталог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "каталог"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 31.07.2023г.

№бн, приложен файл.

31.07.2023 31.07.2023

1.4.

1

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

новость 4

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "новость

4" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.08.2023 24.08.2023

1.4.

2

Иное 2. "новость 2" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0ddf0d8-7800-469c-aae4-e0d2489ecd08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LHQT9CHZzc4D5CDpTaBPGS96qb0%3D
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2471
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

новость 2

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 5

3. "новость 5" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 7

4. "новость 7" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 15.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 1

5. "новость 1" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 6

6. "новость 6" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 15.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 3

7. "новость 3" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Подготовка презентации

промышленного

Гринев

Дмитрий

-

Иное

каталог

Выполнено. риски

недостижения

30.09.2023 28.09.2023

1.4.

3

https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2469
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2472
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2475
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2464
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2474
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2470
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/842f848c-37e6-4e16-889a-2aa318019219?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kD0Cgmidx7qS3qPOSvtvPrfsn9M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "каталог"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

4

Предоставление

автономным учреждением

Чувашской Республики

«Фонд развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в Чувашской

Республике»

Министерства

экономического развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных

проектов. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

3- 0 321.5

Информирование

промышленных

Гринев

Дмитрий

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

30.09.2023 28.09.2023

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/842f848c-37e6-4e16-889a-2aa318019219?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kD0Cgmidx7qS3qPOSvtvPrfsn9M%3D
https://ved21.ru/services/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий о мерах

развития экспорта

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное ЦЭП Чувашии от

28.09.2023г. №бн,

указана ссылка.

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.5.

2

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

3

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

4

Адресная работа с

промышленными

предприятиями Чувашской

Республики по

привлечению

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.6

https://ved21.ru/services/
https://t.me/export_ch/320
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.6.

1

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.6.

2

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

3

Мониторинг

промышленных

предприятий о

Гринев

Дмитрий

Борисович -

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

4

https://t.me/tppchr/924
https://t.me/export_ch/320
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Заместитель

министра

Содействие предприятиям

Чувашской Республики в

расширении рынков сбыта

несырьевых

неэнергетических товаров,

стимулировании продаж и

развитие экспортного

потенциала и приведении

экспортоориентированной

продукции в соответствие

с требованиями,

необходимыми для ее

экспорта (стандартизация,

сертификация,

необходимые

разрешения). Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.7

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное письмо

Выполнено. риски

недостижения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.7.

1

Сбор информации у

Гринев .

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e919ff-e9a9-4310-b7c1-83891342a637?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FoKvD6ENnQNinUIBjU%2FvCbZirvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

 

2

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.7.

3

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

4

Проведение

консультационных

мероприятий с

руководителями

промышленных

предприятий Чувашской

Республики по ведению

экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2- 0 221.8

Оказание методической

Гринев .

Иное ссылка Выполнено.

30.09.2023 28.09.2023

1.8.

https://t.me/tppchr/908
https://t.me/export_ch/321
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

1

Иное

информация

2. "информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.8.

2

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

3

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

4

Информационная

Кондратьев отсутствует

В работе.отклонения

0- 0 001.9

https://t.me/export_ch/321
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c23bd7b7-f39c-4a74-b808-28dffa973d95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jE%2BWNsDkJSLd5ZH%2F0liJ%2BAuY3FY%3D
https://t.me/export_ch/322
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержка развития

внешнеэкономической

деятельности в Чувашской

Республике Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

программа

обучающего

семинара

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"программа обучающего

семинара" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.9.

1

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное список

команды

обучающихс

я

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "список

команды обучающихся"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.9.

2

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.9.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/818aec68-c79f-4fa4-ac6c-66498e6cc6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0FcpX03FcKwt6mUKEU7K%2FPYTQ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01118671-a0bc-4deb-ad65-43605b6fddf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xXcXtcgnt37%2F74pQLqP7ndblkSc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.9.

4
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1.

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


