	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов

	4.
	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Елизарова А.Г.
	Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Арсентьева Л.Г.
	Первый заместитель министра

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Инвалиды,
Граждане в возрасте 50 лет и старше

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей
	

	1.1.
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан
	НП
	Процент
	1,6000
	2023
	-
	1,9000
	2,4000
	2,4000
	-
	-
	
	Елизарова А.Г. 
Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»
	ФП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	47,0000
	48,9000
	50,7000
	52,6000
	54,4000
	55,9000
	 

	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей
	

	1.1.
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан
	Процент
	0,1500
	0,3000
	0,4500
	0,6000
	0,7500
	0,9000
	1,0500
	1,2000
	1,3500
	1,5000
	1,6500
	1,9000
	

	1.2.
	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»
	Процент
	4,0000
	8,0000
	12,0000
	16,0000
	20,0000
	24,0000
	28,0000
	32,0000
	36,0000
	40,0000
	44,0000
	47,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей
	

	1.1
	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

	

	1.2
	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог
	-
	Объект
	1,0000
	2024
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)

	

	1.3
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	-
	Человек
	222,0000
	2024
	-
	233,0000
	313,0000
	320,0000
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей0

	

	1.1
	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации
	0,00
	7 757,80
	0,00
	303 030,30
	0,00
	0,00
	0,00
	310 788,10
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	7 757,80
	0,00
	303 030,30
	0,00
	0,00
	0,00
	310 788,10
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	7 757,80
	-
	303 030,30
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	0,00
	101 814,28
	149 478,98
	167 561,08
	0,00
	0,00
	0,00
	418 854,34
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	101 814,28
	149 478,98
	167 561,08
	0,00
	0,00
	0,00
	418 854,34
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	101 814,28
	149 478,98
	167 561,08
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	109 572,08
	149 478,98
	470 591,38
	0,00
	0,00
	0,00
	729 642,44
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	109 572,08
	149 478,98
	470 591,38
	0,00
	0,00
	0,00
	729 642,44
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 757,80
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"
	0,00
	0,00
	1 200,00
	2 400,00
	3 600,00
	4 800,00
	6 000,00
	7 200,00
	8 400,00
	9 600,00
	10 800,00
	101 814,28
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	1 200,00
	2 400,00
	3 600,00
	4 800,00
	6 000,00
	7 200,00
	8 400,00
	9 600,00
	10 800,00
	109 572,08
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.


	1.1.1.
	Контрольная точка"Разработан НПА об утверждении региональной программы"

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа НПА


	1.1.2.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие""

	-
	30.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.3.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие""

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.4.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие""

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	долголетие"


	1.1.5.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие""

	-
	28.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.9.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	27.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	мониторинг


	1.1.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"

	01.01.2024

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	15.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа разрешение на строительство


	1.2.2.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа письмо
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.3.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	31.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.4.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	29.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.5.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	20.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.6.
	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа Разрешение


	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.7.
	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арсентьева Л.Г.

	Прочий тип документа выписка


	1.2.8.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	15.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.9.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	20.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.10.
	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"

	-
	20.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.11.
	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект 

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа выписка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	недвижимого имущества произведена"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.12.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	15.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.13.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	20.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.14.
	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"

	-
	20.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.15.
	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа письмо
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.16.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	15.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.17.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	20.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.18.
	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"

	-
	20.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.19.
	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	30.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа выписка


	1.2.20.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	15.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.21.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	20.09.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.22.
	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"

	-
	20.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.23.
	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	30.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа выписка


	1.2.24.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	15.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.25.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	20.09.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа письмо


	1.2.26.
	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"

	-
	20.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа разрешение


	1.2.27.
	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	30.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа выписка


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"

	01.01.2025

	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг 


	21
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	систему долговременного ухода граждан"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.2.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг


	1.3.3.
	Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Прочий тип документа мониторинг 


	1.3.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Акт акт приема-передачи


	1.3.5.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Елизарова А.Г.

	Соглашение соглашение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.3.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Отчет отчет


	1.3.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Акт акт


	1.3.8.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Соглашение соглашение


	1.3.9.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Елизарова А.Г.

	Отчет отчет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Акт Акт


	1.3.11.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Соглашение Соглашение


	1.3.12.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Отчет Отчет




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	0,00
	50.00
	50.00
	

	2
	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации
	30.00
	0,00
	30.00
	

	3
	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"
	20.00
	0,00
	20.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	50.00
	50.00
	100.00
	



