
Администратор

регионального проекта —

Петров Максим Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

468678.19 тыс. руб., 87.43 %

По результату Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) СБР 72 157, Кассовое исполнение 65 326,73
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 30.09.2023г. №бн,

приложен файл.

0 20 20201.1.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 30.09.2023г. №бн,

приложен файл.

0 20 30201.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/635ec744-0b41-4c91-9ede-105dc72c2730?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5A%2B%2BUS8UgxRFQetn5ipGn6LkFc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4253e162-b67c-450c-8072-bd0c12e7ff2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u9jrkXdYcodceQSyUTwYwS%2BN7LU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

30,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.Риск снят:

Промежуточные итоги

реализации проекта,

Причина риска: Свод

данных о проделанной

работе, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Свод данных о

проделанной работе,

срок исполнения

30.09.2023, Петров

Максим Михайлович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

5Штука 0 451.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9962449-e77f-4e7b-87cd-95a51adbba21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ej2ORlZ08%2FNg3dB%2Ft52bjl%2BsAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 4 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.09.2023г.

№6175/9, указана

ссылка.31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

10. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9962449-e77f-4e7b-87cd-95a51adbba21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ej2ORlZ08%2FNg3dB%2Ft52bjl%2BsAk%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

передачи от 09.08.2023г.

№34-1-072108/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

11. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.07.2023г.

№6708/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

12. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 18.07.2023г.

№10693/3, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

13. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 06.07.2023г.

№34-1-060299/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

14. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 05.07.2023г.

№5515/2, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

15. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 21.06.2023г.

№34-1-049441/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

16. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№8292/3, указана

ссылка.

Акт приема- 17. "Предоставление

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 19.05.2023г.

№34-1-038114/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

18. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№2809/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

19. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№3761/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.09.2023г.

№14088/33, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

20. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

передачи от 25.04.2023г.

№34-1-026811/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

21. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.04.2023г.

№1881/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

22. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 18.04.2023г.

№4303/3, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.04.2023г.

№2789/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

24. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.03.2023г.

№1079/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

25. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

МРО" Акт приема-

передачи от 20.03.2023г.

№2847/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.03.2023г.

№1898/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

27. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.02.2023г.

№247/9, указана ссылка.

Акт приема- 28. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.02.2023г.

№701/2, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО

29. "Передача

электроэнергии к

АСВГК, Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 31.01.2023г.

№10171/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

3. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 04.09.2023г.

№965, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000001&contractInfoId=72078666
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Весогабарит

ный

контроль

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО

30. "Передача

электроэнергии к

АСВГК, Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 30.01.2023г.

№14547/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

31. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№6240/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

32. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.07.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000002&contractInfoId=70458596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вая

компания"",

Ядринское

МРО

№4503/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

33. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 09.08.2023г.

№846, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

34. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№3657/9, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

4. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 06.09.2023г.

№34-1-082792/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

5. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.08.2023г.

№5161/9, указана

ссылка.

Акт приема- 6. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.08.2023г.

№12477/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

7. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 25.08.2023г.

№8024/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

8. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 21.08.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

№1, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

9. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 11.08.2023г.

№8517, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

22.09.2023г. №275304,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

10. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

30.08.2023г. №249604,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

11. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

12. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вая

компания"",

Ядринское

МРО

29.08.2023г. №248271,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

13. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248270,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

14. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248843,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

15. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248842,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

16. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248228,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

17. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

10.08.2023г. №229960,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

18. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

14.08.2023г. №234848,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

19. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

26.07.2023г. №213638,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.09.2023г. №263706,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

20. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

26.07.2023г. №213637,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

21. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

поручение от

24.07.2023г. №210894,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

22. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

24.07.2023г. №210893,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

14.07.2023г. №201435,

указана ссылка.

Платежное

поручение

24. "Предоставление

услуг связи по передаче

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

11.07.2023г. №195800,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

25. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

22.06.2023г. №174576,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

27.06.2023г. №179240,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

27. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

21.06.2023г. №172932,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

28. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170266,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

29. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

3. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.09.2023г. №263705,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

30. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170271,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

31. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.06.2023г. №172923,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

32. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

МРО" Платежное

поручение от

21.06.2023г. №172922,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

33. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143015,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

34. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

поручение от

25.05.2023г. №143031,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

35. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143029,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

36. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143028,

указана ссылка.

Платежное

поручение

37. "Предоставление

услуг связи по передаче

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

27.04.2023г. №112110,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

38. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

24.04.2023г. №107577,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

39. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

11.05.2023г. №127046,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

4. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

08.09.2023г. №259856,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

40. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

05.05.2023г. №123455,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

41. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106452,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

42. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106451,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

43. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

МРО" Платежное

поручение от

23.03.2023г. №72005,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

44. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2023г. №70661,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

45. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2023г. №70660,

указана ссылка.

Платежное 46. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2023г. №69432,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

47. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №62114,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

48. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №62113,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Канашское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

49. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.03.2023г. №59591,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

5. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

08.09.2023г. №259855,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

50. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.03.2023г. №59590,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

51. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

27.02.2023г. №43890,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

52. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

14.07.2023г. №201436,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

6. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №256277,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

7. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

07.09.2023г. №259218,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

8. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

30.08.2023г. №249385,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

9. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

30.08.2023г. №249605,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе. Просрочка 2

дней. Риск снят: Свод

данных о проделанной

работе, Причина риска:

Свод данных о

проделанной работе,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Свод данных о

проделанной работе,

срок исполнения

30.09.2023, Осипов

Владимир Михайлович -

Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено. рисков

нет Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 02.10.2023

1.1.

3

Размещение

Осипов -

Отчет В работе.рисков нет

6Штука 0 461.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36f86da6-a73a-4cb6-bcf8-86ffd6e0bf26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E7XLWg57eIzdQ0zb6PbRp3%2BC9So%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa8167e0-811e-4c31-a2b3-b9773fe52259?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ipIPJOR%2FSHM%2BqdObpASv0nOaaLc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Владимир

Михайлович

- Министр

информация

о реализации

Предоставлена

информация : 4 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

Оборудование

установлено

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.Риск снят: Свод

данных о проделанной

работе, Причина риска:

Свод данных о

проделанной работе,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Свод данных о

проделанной работе,

31.12.2023 31.12.2023

200Процент 0 188.752001.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa8167e0-811e-4c31-a2b3-b9773fe52259?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ipIPJOR%2FSHM%2BqdObpASv0nOaaLc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bec3985b-abb9-4b04-a647-91a40acd1aa3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JfHZjzr04bBEQfAxfTiVa0vawlU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e265833-9ca7-4adc-8326-d2371a0ad020?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2bZb25wV38DrCeBeyxLGX7J0TAM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

базового количества 2017

года Значение: 200,0000

Дата: 31.12.2023

срок исполнения

30.09.2023, Петров

Максим Михайлович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено.

Предоставлена

информация : 188.75 из

200. Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e265833-9ca7-4adc-8326-d2371a0ad020?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2bZb25wV38DrCeBeyxLGX7J0TAM%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чувашской

Республики

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

МРО" Акт приема-

передачи от 27.09.2023г.

№16824/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

10. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №10251/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

100. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 09.03.2023г.

№984/8, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

101. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 10.03.2023г.

№0000004100/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

102. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 09.03.2023г.

№077009у00002075,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

103. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

09.03.2023г. №

077009у00002077,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

104. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

приема-передачи от

09.03.2023г. №

077009у00002074,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

105. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

21.02.2023г. №1117/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

106. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

27.02.2023г. №316/3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437


49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

107. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

27.02.2023г. №1844/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

108. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

27.02.2023г. №184/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

109. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

22.02.2023г. №639/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

11. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

15.09.2023г. №34-1-

083767/21, указана

ссылка.

Акт приема- 110. "Оказание услуг

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 08.02.2023г.

№077009у00000533,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

111. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

08.02.2023г. №

077009у00000543,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

112. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

08.02.2023г. №

07709у00000532,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

администрат

ивных

правонаруше

ниях

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

113. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

30.01.2023г. №8903,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

114. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

30.01.2023г. №16961/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

115. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000045&contractInfoId=71407091
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000039&contractInfoId=70201816
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000042&contractInfoId=75163417
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 30.01.2023г.

№23283/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

116. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

26.01.2023г. №10373/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

117. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

30.01.2023г. №24667/4,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000042&contractInfoId=75163417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000047&contractInfoId=72194774
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000046&contractInfoId=70199444


54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

118. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

26.01.2023г. №72259/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

119. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

25.01.2023г. №22694/3,

указана ссылка.

Акт приема- 12. "Предоставление

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000046&contractInfoId=70199444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000044&contractInfoId=76039474
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000043&contractInfoId=70201025
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

12.09.2023г. №5, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

120. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

25.01.2023г. №16373/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

121. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000040&contractInfoId=70201629
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000012&contractInfoId=78187406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа.

заказных писем в форме

электронного

документа." Акт

приема-передачи от

11.01.2023г. №

077009у00017547,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

122. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №7308/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

123. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №5854/5,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000012&contractInfoId=78187406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

 

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

124. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

07.08.2023г. №

077009у00009826,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

125. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

12.07.2023г. №

Т063000064/07709,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

126. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

26.05.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

127. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №34-1-

016457-1/21, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии

нарушений

ПДД РФ

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

128. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.04.2023г.

№4772/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

129. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

11.01.2023г. №

077009у00017544,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

13. "Оказание услуг

почтовой связи по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000049&contractInfoId=78193602
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

08.09.2023г. №

077009у00011487,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

130. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.03.2023г.

№3214/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

131. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №1685/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Ядринское

МРО

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

132. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 07.08.2023г.

№т073100320/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

133. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

14.06.2023г. №

т053100336/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

134. "Оказание услуг

почтовой связи по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000050&contractInfoId=74305343


62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

11.01.2023г. №

077009у00017548,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

14. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

08.09.2023г. №

т083100449/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

15. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123721000050&contractInfoId=74305343
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 07.09.2023г.

№0000031559/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

16. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

07.09.2023г. №8753/5,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

17. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 08.09.2023г.

№т083100447/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

18. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

31.08.2023г. №13204/4,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

19. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №4398/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

27.09.2023г. №9139/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

20. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №5330/9,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

21. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №5114/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

22. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №7952/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №12041/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

24. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.08.2023г.

№14623/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

25. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

приема-передачи от

28.08.2023г. №42300/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №7868/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

27. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 14.08.2023г.

№0000027354/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

28. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

07.08.2023г. №4, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

29. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

07.08.2023г. №34-1-

072705/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

3. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

19.09.2023г. №15152/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

30. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 14.06.2023г.

№т053100337/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

31. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

07.08.2023г. №

т073100321/077009,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758


72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ивных

правонаруше

ниях

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

32. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №3961/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

33. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №10156/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

34. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.07.2023г.

№10581/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

35. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №6750/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

36. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

27.07.2023г. №10539/4,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

37. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №4470/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

38. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №6661/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

39. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

21.07.2023г. №2635/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

4. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

20.09.2023г. №5033/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

40. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

20.07.2023г. №33091/7,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874


76

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

41. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

42. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

26.06.2023г. №8337/4,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

43. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

26.06.2023г. №2951/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

44. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

26.06.2023г. №3126/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

45. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

приема-передачи от

26.06.2023г. №3517/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

46. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

03.07.2023г. №5377/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

47. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

26.06.2023г. №8334/3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

48. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 11.07.2023г.

№0000022987/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626


80

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

не ниже К5

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

49. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №34-1-

061646/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

5. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №6124/9,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

50. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№9531/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

51. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

03.07.2023г. №5498/2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762


82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

52. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 12.07.2023г.

№Т063000063/07709,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

53. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

12.07.2023г. №

077001у00001167,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

54. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

19.06.2023г. №26688/7,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874


83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

55. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

14.06.2023г. №

077009у00006736,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

56. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

поставка) " Акт приема-

передачи от 08.06.2023г.

№0000017173/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

57. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

08.06.2023г. №34-1-

050740/21, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644


85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

 

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

58. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.06.2023г. №2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

59. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

22.05.2023г. №7139/4,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632


86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

6. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №6019/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

60. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

23.05.2023г. №2264/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

61. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457


87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №2548/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

62. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №2549/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

63. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №4328/6,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898


88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

64. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №6169/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

65. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

18.05.2023г. №34-1-

039266/21, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

66. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№7219/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

67. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №22093/7,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

68. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №4313/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

69. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №2858/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

7. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898


91

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №9237/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

70. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №4074/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

71. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 19.05.2023г.

№077009у00005192,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронног

о документа

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

72. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №

077009у00005237,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

73. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №

077009у00005200,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

74. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

21.04.2023г. №4912/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

75. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

21.04.2023г. №1635/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

76. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №1688/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457


94

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

77. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

25.04.2023г. №2683/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

78. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №4419/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

79. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 10.05.2023г.

№0000011876/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

8. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №13929/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

80. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №34-1-

027999/21, указана

ссылка.

Акт приема- 81. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

25.04.2023г. №15533/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

82. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №2879/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

83. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

28.03.2023г. №1477/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

84. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 07.04.2023г.

№0000008062/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

85. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

28.03.2023г. №1610/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

86. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 10.04.2023г.

№077009у00003590,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронног

о документа

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

87. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

10.04.2023г. №

077009у00003591,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

88. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

10.04.2023г. №

077009у00003589,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

89. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

22.03.2023г. №3079/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

9. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №47730/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

90. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

22.03.2023г. №1030/,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

91. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №949/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

92. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №931/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

93. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

20.03.2023г. №2506/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

94. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №9455/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

95. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №1811/2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алатырское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

96. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

09.03.2023г. №349/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

97. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

13.03.2023г. №478/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

98. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

13.03.2023г. №244/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

99. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

09.03.2023г. №411/6,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

28.09.2023г. №281145,

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797


106

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Новочебокса

рское МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

10. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

14.03.2023г. №62079,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

100. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92524,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

101. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92514,

указана ссылка.

Платежное 102. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92513,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

103. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Платежное

поручение от

27.03.2023г. №75619,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

104. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

Платежное поручение от

27.03.2023г. №75618,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказной

письменной

корреспонде

нции

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

105. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

27.03.2023г. №75620,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

106. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2023г. №69434,

указана ссылка.

Платежное 107. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2023г. №69433,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

108. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58270,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

109. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

10.03.2023г. №58269,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

11. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

19.09.2023г. №271877,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

110. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

14.03.2023г. №62155,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

111. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58333,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

112. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58332,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

113. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58268,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

114. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.03.2023г. №59570,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

115. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.03.2023г. №59569,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

116. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

27.02.2023г. №43029,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

117. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

17.02.2023г. №36890,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

118. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

07.02.2023г. №23469,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

119. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

07.02.2023г. №23468,

указана ссылка.

Платежное 12. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

15.09.2023г. №269559,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

120. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №31791,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

121. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

14.02.2023г. №31790,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

122. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

09.02.2023г. №27817,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

123. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №31727,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

124. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №31726,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

125. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

08.02.2023г. №26586,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

126. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

Платежное поручение от

08.02.2023г. №26572,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

127. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

31.01.2023г. №17556,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

128. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

31.01.2023г. №17555,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437


120

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

129. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Платежное

поручение от

19.01.2023г. №7899,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

13. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

15.09.2023г. №269558,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

130. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

Платежное поручение от

20.01.2023г. №8953,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

131. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

19.01.2023г. №7898,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

132. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №263707,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

133. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259857,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

134. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

11.09.2023г. №262201,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

135. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

06.09.2023г. №256237,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

136. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

16.08.2023г. №238143,

указана ссылка.

Платежное

поручение

137. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

13.07.2023г. №200349,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

138. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.07.2023г. №201438,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

139. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

17.07.2023г. №203252,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

 

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

14. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Платежное

поручение от

15.09.2023г. №269556,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

140. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

06.07.2023г. №189801,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=79386762
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

15. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

Платежное поручение от

15.09.2023г. №269557,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

16. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

15.09.2023г. №269555,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

17. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=83801744
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Платежное поручение от

13.09.2023г. №263714,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

18. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №263741,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

19. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259854,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Батыревское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275257,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

20. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259858,

указана ссылка.

Платежное

поручение

21. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

05.09.2023г. №254470,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

22. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

30.08.2023г. №249607,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

23. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

30.08.2023г. №249606,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

24. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248279,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

25. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248278,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248817,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

27. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248274,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

28. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248276,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

29. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248836,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

3. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275258,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

30. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248835,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

31. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248833,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

32. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248832,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

33. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248277,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

34. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

09.08.2023г. №229676,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

35. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

07.08.2023г. №225272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

36. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

07.08.2023г. №225271,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

37. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

09.08.2023г. №229177,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

38. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

13.07.2023г. №200352,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

39. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

13.07.2023г. №200350,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

4. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275260,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

40. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

17.07.2023г. №203678,

указана ссылка.

Платежное 41. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.07.2023г. №201437,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

42. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

10.07.2023г. №195680,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

43. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

06.07.2023г. №189800,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

44. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179275,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

45. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179239,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457


142

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

46. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179238,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

47. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179282,

указана ссылка.

Платежное 48. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

11.07.2023г. №195799,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

49. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

10.07.2023г. №195681,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

5. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

22.09.2023г. №275259,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

50. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

10.07.2023г. №195685,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

51. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=79749874
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

23.06.2023г. №176169,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

52. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

11.07.2023г. №195801,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

53. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172914,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

54. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172925,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

55. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172924,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

56. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170273,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

57. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170270,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашское

МРО

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

58. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170275,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

59. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170268,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

6. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №276536,

указана ссылка.

Платежное 60. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170267,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

61. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172919,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

62. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

19.06.2023г. №170269,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

63. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172921,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

64. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172920,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

65. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170274,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

66. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

30.05.2023г. №146927,

указана ссылка.

Платежное

поручение

67. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138294,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

68. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138293,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

69. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №143033,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

7. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275256,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

70. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №143032,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

71. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №143030,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

72. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138792,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

73. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138296,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

74. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138295,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

75. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

12.05.2023г. №128814,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

76. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138321,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

77. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

16.05.2023г. №133211,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

78. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

16.05.2023г. №133210,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

79. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138771,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

8. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275255,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

80. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138770,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

81. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138765,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

82. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=79716396
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=79386758
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107615,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

83. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107612,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

84. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107611,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

85. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107613,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

86. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

13.04.2023г. №97727,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

87. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

20.04.2023г. №105784,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

88. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

20.04.2023г. №105783,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

89. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106448,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

9. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

15.09.2023г. №268230,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

90. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106447,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рское МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

91. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.04.2023г. №106450,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

92. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.04.2023г. №106449,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

93. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92516,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

94. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92515,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

95. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72022,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ядринское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

96. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72020,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

97. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72006,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

98. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72007,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

99. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92525,

указана ссылка.

Оборудование

установлено

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

-

Отчет акт

ввода

В работе. Просрочка 5

дней. Риск снят: Свод

данных о проделанной

работе, Причина риска:

Свод данных о

проделанной работе,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023 05.10.2023

1.3.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/316a3929-efbf-4d34-b26b-11ddc2d65fe3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tnAJF8kBu4TapbOSwiLheCm7Nb4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Свод данных о

проделанной работе,

срок исполнения

30.09.2023, Петров

Максим Михайлович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено. рисков

нет Подтверждающие

документы: 1. "акт

ввода" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2023г.

№бн, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

-

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/316a3929-efbf-4d34-b26b-11ddc2d65fe3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tnAJF8kBu4TapbOSwiLheCm7Nb4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94111e2c-4c95-4bb3-a9e7-220ab861f42e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0idaPNukxwh6O5vqY%2ByeLzNdSSw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 001.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94111e2c-4c95-4bb3-a9e7-220ab861f42e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0idaPNukxwh6O5vqY%2ByeLzNdSSw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6180055-c15f-455c-810a-4b4018dec5e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M2bPe945tx90pY7X4Qdoi19aR5g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

72 149,7072 157,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 70 936,10 90,5365 319,4272 149,70

72 149,7072 157,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 70 936,10 90,5365 319,4272 149,70

72 149,7072 157,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

70 936,10 90,5365 319,4272 149,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

395 610,81395 610,80

(04) Увеличение количества

1.2 388 975,95 86,41341 861,59395 610,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

395 610,81395 610,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 388 975,95 86,41341 861,59395 610,81

395 610,81395 610,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

388 975,95 86,41341 861,59395 610,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

68 330,2068 330,20

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 68 330,20 90,0061 497,1868 330,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

68 330,2068 330,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 68 330,20 90,0061 497,1868 330,20

68 330,2068 330,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

68 330,20 90,0061 497,1868 330,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

536 090,71536 098,00 528 242,25 87,43468 678,19536 090,71

536 090,71536 098,00 528 242,25 87,43468 678,19536 090,71

536 090,71536 098,00 528 242,25 87,43468 678,19536 090,71

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 395 610,80300 000,00250 000,00200 000,00150 000,00

Факт/прогноз

7 084,25 106 345,1

8

110 116,0

5

117 855,8

0

126 523,6

5

322 452,8

9

395 610,80341 861,5

9

341 861,5

9

341 861,5

9

329 520,5

6

0,00

6 120,11

1.2.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 68 330,2060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 61 497,18 61 497,18 61 497,18 61 497,18 68 330,2068 330,2061 497,1861 497,1861 497,18

0,00

0,00

1.3.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 72 157,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

2 783,99 3 104,51 4 551,85 61 403,83 62 261,35 62 524,27 72 157,0065 319,4265 319,4265 319,4263 078,07

0,00

0,00


