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	регионального проекта

	

	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями				

	4.
	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Игнатьева О.О.
	Заместитель министра

	6.
	Администратор регионального проекта
	Митина Е.И.
	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий
	

	1.1.
	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий
	НП, Указ 309
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	5,0000
	6,0000
	7,0000
	8,0000
	9,0000
	10,0000
	Игнатьева О.О. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара
	ФП, Указ 309
	Процент
	1,1000
	2023
	-
	2,0000
	2,4000
	2,8000
	3,2000
	3,6000
	5,0000
	Игнатьева О.О. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.3.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	ФП, Указ 309
	Процент
	16,9000
	2023
	-
	16,4000
	15,9000
	15,5000
	15,0000
	14,5000
	14,0000
	Игнатьева О.О. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.4.
	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или 
	ФП, Указ 309
	Процент
	95,5000
	2023
	-
	95,5000
	96,0000
	96,5000
	97,0000
	97,5000
	98,0000
	Игнатьева О.О. 
Заместитель министра
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	
	

	1.5.
	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)
	ФП, Указ 309
	Процент
	83,6000
	2023
	-
	85,0000
	87,0000
	89,0000
	91,0000
	93,0000
	95,0000
	Игнатьева О.О. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	ФП, Указ 309
	Процент
	11,2000
	2023
	-
	11,0000
	10,5000
	10,0000
	9,7000
	9,3000
	9,0000
	Игнатьева О.О. 
Заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий
	

	1.1.
	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий
	Процент
	4,1000
	4,2000
	4,3000
	4,3000
	4,4000
	4,5000
	4,6000
	4,7000
	4,8000
	4,8000
	4,9000
	5,0000
	

	1.2.
	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара
	Процент
	1,2000
	1,3000
	1,3000
	1,4000
	1,5000
	1,6000
	1,6000
	1,7000
	1,8000
	1,9000
	1,9000
	2,0000
	

	1.3.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	Процент
	16,9000
	16,8000
	16,8000
	16,7000
	16,7000
	16,7000
	16,6000
	16,6000
	16,5000
	16,5000
	16,4000
	16,4000
	

	1.4.
	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами
	Процент
	95,5000
	95,5000
	96,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	95,5000
	

	1.5.
	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)
	Процент
	83,7000
	83,8000
	84,0000
	84,1000
	84,2000
	84,3000
	84,4000
	84,5000
	84,7000
	84,8000
	84,9000
	85,0000
	

	1.6.
	Больничная летальность от инфаркта 
	Процент
	11,2000
	11,2000
	11,2000
	11,1000
	11,1000
	11,1000
	11,1000
	11,1000
	11,1000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	миокарда
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий
	

	1.1
	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
	-
	Единица
	1,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

	

	1.2
	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация 
	-
	Единица
	1,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Обеспечение реализации федеральн

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ого проекта (результата федерального проекта)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

	

	1.3
	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена 
	-
	Человек
	1 216,0000
	2024
	-
	1 581,0000
	1 946,0000
	2 311,0000
	2 675,0000
	3 162,0000
	3 648,0000
	Обеспечение реализации федеральн

	Нет

	

	
	

	

	8
	
	

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ого проекта (результата федерального проекта)

	
	

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

	

	1.4
	Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	-
	Человек
	10 109,0000
	2024
	-
	9 070,0000
	9 117,0000
	9 164,0000
	9 212,0000
	9 260,0000
	9 307,0000
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

	

	1.1
	Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	0,00
	128 312,53
	127 255,45
	129 217,58
	0,00
	0,00
	0,00
	384 785,56
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	128 312,53
	127 255,45
	129 217,58
	0,00
	0,00
	0,00
	384 785,56
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	128 312,53
	127 255,45
	129 217,58
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	128 312,53
	127 255,45
	129 217,58
	0,00
	0,00
	0,00
	384 785,56
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	128 312,53
	127 255,45
	129 217,58
	0,00
	0,00
	0,00
	384 785,56
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	фондов (бюджеты ТФОМС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"
	0,00
	0,00
	0,00
	6 500,00
	12 500,00
	25 000,00
	45 000,00
	60 000,00
	80 000,00
	90 000,00
	110 000,00
	128 312,53
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	6 500,00
	12 500,00
	25 000,00
	45 000,00
	60 000,00
	80 000,00
	90 000,00
	110 000,00
	128 312,53
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"


	1.1.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"


	1.1.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации 

	-
	01.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Митина Е.И.

	Отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"


	1.1.4.
	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

	-
	01.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет Главных внештатных специалистов Минздрава России о согласовании проекта региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"


	1.1.5.
	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

	-
	01.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Приказ об утверждении региональной программы Чувашской Республики "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	1.1.6.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"

	-
	01.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы отчетного года


	1.2.

	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Игнатьева О.О.

	В субъектах Российской Федерации разработаны, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	1.2.2.
	Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами 

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Митина Е.И.

	Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с сердечно-
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	сосудистыми заболеваниями


	1.2.3.
	Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	1.2.4.
	Контрольная точка"Разработка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Прочий тип документа Согласование с курирующими НМИЦ маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	1.2.5.
	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов 

	-
	01.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Митина Е.И.

	Приказ о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Прочий тип документа о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	1.3.

	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.


	1.3.1.
	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Чувашской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего регионального проекта"

	-
	03.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего регионального проекта


	1.3.2.
	Контрольная точка"Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской Федерации"

	-
	01.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросу формирования целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской Федерации


	1.3.3.
	Контрольная точка"Во всех субъектах Российской Федерации на основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"

	-
	01.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Прочий тип документа Отчет Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилям кардиология о согласовании проекта нормативно-правового акта о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением


	1.3.4.
	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период "

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет Главных внештатных специалистов Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5.
	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и 

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет об утверждении нормативно-правового акта, отражающего единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"

	
	
	
	
	
	федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями


	1.3.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Митина Е.И.

	Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.

	Мероприятие (результат) "Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Игнатьева О.О.

	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.


	1.4.1.
	Контрольная точка"Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"

	-
	20.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Степанов В.Г.

	Соглашение о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	30.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет за 1 квартал о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	30.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет за 2 квартал о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	30.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет за 3 квартал о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хуснетдинова Р.М.

	Отчет о реализации соглашений о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации за текущий год, с приложением требуемых отчетных форм из ГИИС "Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.6.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа План-график закупок


	1.4.7.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа Реестр госконтрактов


	1.4.8.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи


	1.4.9.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа Документ об оплате


	1.4.10.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа план-график закупок
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.11.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа реестр контрактов


	1.4.12.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи


	1.4.13.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа платежное поручение


	1.4.14.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа план-график закупок
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.15.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа реестр контрактов


	1.4.16.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи


	1.4.17.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа платежное поручение


	1.4.18.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа план-график закупок


	1.4.19.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа реестр контрактов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.20.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи


	1.4.21.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа платежное поручение


	1.4.22.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа план-график закупок


	1.4.23.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа реестр контрактов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.24.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи


	1.4.25.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи


	1.4.26.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа план-график закупок


	1.4.27.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа реестр контрактов


	1.4.28.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Игнатьева О.О.

	Акт приема-передачи
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	услуг"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.29.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Игнатьева О.О.

	Прочий тип документа платежное поручение




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи
	25,00
	25,00
	5,00
	55,00
	55,00
	25,00
	190,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
	25,00
	25,00
	5,00
	5,00
	5,00
	25,00
	90,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
	25,00
	25,00
	20,00
	35,00
	35,00
	25,00
	165,00
	

	4
	Обеспеченa профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	25,00
	25,00
	70,00
	5,00
	5,00
	25,00
	155,00
	

	
	

	2
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Больничная летальность от инфаркта миокарда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	600,00
	



