
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

615137.84 тыс. руб., 78.01 %

Требуется внесение изменений в региональный проект Чувашской Республики в части уточнения финансового обеспечения на сумму 258,5 млн. рублей
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное Управление

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике от

10.04.2023г. №21-00-04/22-1651-

2023, приложен файл. выполнено

1.1. 78 89.2 89.289.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении информации"

Иное Управлением

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике от

10.04.2023г. №21-00-04/22-1651-

2023, приложен файл.

1.2. 94.5 98.5 98.598.5

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"КС-14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики "Республиканская

служба единого заказчика" от

18.11.2022г. №б/н, приложен

файл. 2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию" Иное

Администрация Порецкого

сельского поселения Порецкого

района Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №21-513308-07-

2021, приложен файл. 3. "Кс-14"

Иное Казенное учреждение

Чувашской Республики

1.3. 0 7 88



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Республиканская служба

единого заказчика" от

28.11.2022г. №б/н, приложен

файл. 4. "КС-14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики "Республиканская

служба единого заказчика" от

28.11.2022г. №б/н, приложен

файл. 5. "КС-14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики "Республиканская

служба единого заказчика" от

31.10.2022г. №б/н, приложен

файл. 6. "Акт приемки

законченного строительством

объекта" Иное МБУ Управление

капитального строительства и

реконструкции г. Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н, приложен

файл. 7. "КС-14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики "Республиканская

служба единого заказчика" от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 8. "КС-14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики "Республиканская

служба единого заказчика" от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. выполнено
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

ФП Процент 89,2000

89,2000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

8,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

8,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ФП Штука 8,0000

8,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное Акт

приемки

законченног

о

строительст

вом объекта

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "КС-

14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "КС-

14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

28.11.2022г. №б/н,

31.12.2023 31.12.2023

8Штука 0 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

Управление

капитального

строительства и

реконструкции г.

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 5. "КС-

14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

18.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района Чувашской

Республики от

17.12.2021г. №21-

513308-07-2021,

приложен файл. 7. "КС-

14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 8. "КС-

14" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

 

21.08.2023 21.08.2023

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Протокол

Протокол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Протокол

Оперативный штаб от

23.03.2023г. №57,

приложен файл.

исполнено

05.05.2023 05.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

31.03.2023г. №137,

приложен файл.

исполнено

15.05.2023 15.05.2023

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказываемых услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

 

31.07.2023 31.07.2023



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

637 743,85788 546,15

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 637 743,85 78,01615 137,84637 743,85

637 743,85637 743,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 637 743,85 риски отсутствуют96,46615 137,84637 743,85

637 743,85637 743,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

637 743,85 риски отсутствуют96,46615 137,84637 743,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00150 802,30внебюджетные источники1.1.4 0,00 риски отсутствуют0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

637 743,85788 546,15 637 743,85 78,01615 137,84637 743,85

637 743,85637 743,85 637 743,85 96,46615 137,84637 743,85

637 743,85637 743,85 637 743,85 96,46615 137,84637 743,85

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00150 802,30 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

494 831,00 595 841,10 595 841,10 605 942,11 637 743,85 637 743,85 637 743,85637 743,85637 743,85637 743,85637 743,85

Факт/прогноз

375 214,7

0

564 761,1

9

607 335,8

7

608 836,2

3

615 137,8

4

637 743,8

5

637 743,85637 743,8

5

637 743,8

5

637 743,8

5

637 743,8

5

279 822,90

187 889,9

8


