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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

	4.
	Куратор регионального проекта
	Артамонов С.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Бедертдинов Э.Н.
	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Хомченко Е.И.
	Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане РФ,
Представители организаций бизнеса

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"


от 27 февраля 2025 г. № 2

	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров
	

	1.1.
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП, Указ 309
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	96,2000
	95,7000
	95,3000
	95,3000
	95,3000
	50,0000
	 

	Нет
	

	1.2.
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП, Указ 309
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	60,0000
	0,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	100,0000
	 

	Нет
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров
	

	1.1.
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	Процент
	97,2000
	97,1000
	97,0000
	96,9000
	96,8000
	96,7000
	96,6000
	96,5000
	96,4000
	96,3000
	96,2000
	96,2000
	

	1.2.
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	Процент
	56,7000
	57,0000
	57,3000
	57,6000
	57,9000
	58,2000
	58,5000
	58,8000
	59,1000
	59,4000
	59,7000
	60,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров
	

	1.1
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог
	-
	Миллион тонн в год
	0,0000
	2024
	-
	-
	-
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

	

	1.2
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных 
	-
	Миллион тонн в год
	0,0200
	2024
	-
	0,0500
	0,0500
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	отходов. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бедертдинов Э.Н.

	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Бедертдинов Э.Н.

	Соглашение Соглашение
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске"

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Разрешение на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске


	1.1.3.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске"

	-
	31.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.4.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.5.
	Контрольная точка"Получено заключение государственной 

	-
	29.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Заключение 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	экспертизы проектной документации на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	государственной экспертизы проектной документации на строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске


	1.1.6.
	Контрольная точка"Участок компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске введен в эксплуатацию"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бедертдинов Э.Н.

	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бедертдинов Э.Н.

	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.1.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	14.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.2.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 3 месяца 2025 года"

	-
	30.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.3.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 6 месяцев 2025 года"

	-
	31.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.4.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации за 9 месяцев 2025 года"

	-
	31.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.5.
	Контрольная точка"МСК в Канашском муниципальном округе мощностью 30 

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Бедертдинов Э.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	тыс.тонн/год введен в эксплуатацию"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бедертдинов Э.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.7.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.8.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.9.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.10.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.11.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.12.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.13.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.14.
	Контрольная точка"Проведение мониторинга строительных работ МСК в Батыревском 

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Хомченко Е.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.15.
	Контрольная точка"МСК в Батыревском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год введен в эксплуатацию"

	-
	17.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бедертдинов Э.Н.

	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию


	1.2.16.
	Контрольная точка"МСК в Моргаушском муниципальном округе мощностью 30 тыс. тонн/год введен в эксплуатацию"

	-
	17.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Бедертдинов Э.Н.

	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов
	55.00
	0.00
	55.00
	

	2
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов
	0.00
	100.00
	100.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	55.00
	100.00
	155.00
	



