
Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(24) Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

88.05 тыс. руб., 0.02 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

0 0 4701.1.

ЕдиницаФП

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса создания

комфортной городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

0 0 201.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

План

Факт/прогноз

47,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000

47,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000

ФП Единица 47,0000

47,0000

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.) Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2025

Максимов

Владимир

Михайлович

- И.о.

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

-

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 021.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

о внесении

изменений в

государстве

нную

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров

Чувашской Республики о

внесении изменений в

государственную

программу"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

01.03.2025 28.02.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a15180f3-c31f-4944-8620-76b25d669815?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fx%2F86WWXt8oXY%2FyLghHBlBGfyiY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

программу

Республики от

28.12.2024г. №791,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.05.2025 01.05.2025

1.1.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Соглашение

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

01.03.2025 28.02.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a15180f3-c31f-4944-8620-76b25d669815?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fx%2F86WWXt8oXY%2FyLghHBlBGfyiY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f49a669-eeae-4870-b881-903a9cf385d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SC51UQpzTqPrzmoXpLwzqHX1APA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

24.12.2024г. №069-09-

2025-259, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

21.04.2025 21.04.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f49a669-eeae-4870-b881-903a9cf385d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SC51UQpzTqPrzmoXpLwzqHX1APA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 47,0000

Максимов

Владимир

Михайлович

- И.о.

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 47.

31.12.2025 31.12.2025

47Единица 0 0471.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2025

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

о внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров

Чувашской Республики о

внесении изменений в

государственную

программу"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.12.2024г. №791,

приложен файл.

03.03.2025 28.02.2025

1.2.K.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

Соглашение

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

В работе. факт

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

поддержку

государственных

01.04.2025 01.04.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3236a6c5-af61-4251-b45d-3b3b11da9683?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dwHFFWuMaOAAZpIssvsv9oO4dp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efd1b3c7-a7e9-4117-844d-f7322dfdb54c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=90C4JhJ6c4VeTiPCi8ijua5Qt4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Соглашение

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

19.12.2024г. №069-09-

2025-176, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Андреева

Ксения

Владимиров

на -

Заведующий

сектором

благоустрой

ства

Министерст

ва

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

Соглашение

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

на

поддержку

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

03.03.2025 28.02.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efd1b3c7-a7e9-4117-844d-f7322dfdb54c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=90C4JhJ6c4VeTiPCi8ijua5Qt4A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c53d28a5-3d53-456a-aa09-65f95b580095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HaIT3TZeTFOS1wd0Q3FikcPNPig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

Чувашской

Республики

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

программ формирования

современной городской

среды" Соглашение

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

19.12.2024г. №069-09-

2025-176, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c53d28a5-3d53-456a-aa09-65f95b580095?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HaIT3TZeTFOS1wd0Q3FikcPNPig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

156 057,46154 555,70

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.),

код направления расходов:542400

1.1 0,00 0,000,00156 057,46

156 057,46154 555,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

0,000,00156 057,46

153 553,07153 553,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них0,000,00153 553,07

153 553,07153 553,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00153 553,07

156 057,46154 555,70

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,00156 057,46

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

338 588,50330 469,39

(13) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.2 88,05 0,0388,05338 588,50

338 588,50330 469,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 88,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

0,0388,05338 588,50

329 477,99329 477,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них0,0387,79329 477,99

329 477,99329 477,99

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,0387,79329 477,99

338 588,50330 469,39

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

88,05

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,0388,05338 588,50

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

494 645,96485 025,09 88,05 0,0288,05494 645,96

494 645,96485 025,09 88,05 0,0288,05494 645,96

483 031,06483 031,07 0,00 0,0287,79483 031,06

483 031,06 0,00 0,0287,79483 031,06

494 645,96485 025,09 88,05 0,0288,05494 645,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

483 031,07
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 329 477,99329 477,99140 000,0090 000,0050 000,00

Факт/прогноз

0,00 87,79 87,79 5 000,00 15 000,00 30 000,00 329 477,99329 477,9

9

140 000,0

0

90 000,0050 000,00

0,00

0,00

1.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим

итогом с 2025 г.)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 44 395,00 59 395,00 153 553,08153 553,08119 395,0099 395,0079 395,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


