План мероприятий по оптимизации процесса заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
                             
УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики 

________________ Э.Н. Бедертдинов

	Проблема
	№ пп
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный

	В первые рабочие дни в Министерство приезжают большое количество заявителей со всей республики
	1
	Обеспечение возможности подачи заявлений в территориальных многофункциональных центрах и через Единый портал государственных услуг либо прием заявлений осуществлять исключительно в территориальных лесничествах 
	До 01.10.2021
	Хомченко Е.И.
Судаков Н.В.
Полякова Н.П.
Егоров Н.А.

	Большая физическая нагрузка на проверку документов, регистрацию заявлений и укладку в ячейку п. Лесной
	2
	Увеличение рабочих мест
	До 01.10.2021
	Хомченко Е.И.
Судаков Н.В.
Волжанина М.В.

	Использование личного автотранспорта для перевозки заявлений
	3
	Переезд сотрудников с п. Лесной в здание Министерства на ул. Ленинградская, д. 33
	До 01.10.2021
	Хомченко Е.И.


	Большая физическая нагрузка на наложение резолюции  
	4
	Изготовление факсимиле
	До 01.10.2021
	Судаков Н.В.
Волжанина М.В.

	Выявление и фиксация фактов использования нормативов заготовки древесины ранее
	5
	Увеличение штата сотрудников отдела
	До 01.10.2021
	Хомченко Е.И.
Судаков Н.В.

	Территориальная удаленность для передачи поступивших заявлений и возвращение их на рассмотрение на комиссии
	6
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