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регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Кадры в агропромышленном комплексе (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры в АПК (Чувашская Республика

- Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного

комплекса не менее 95%

3.

Куратор регионального проекта Артамонов С.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр сельского хозяйства Чувашской

Республики

4.

Кудрявцева О.Г.Руководитель регионального проекта заместитель министра5.

Николаева А.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела развития сельских территорий6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Чувашской Республики"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Кудрявцева О.Г.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

95,000090,0000 90,0000 91,0000 92,0000 93,0000 Нет

1.2. Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП Кудрявцева О.Г.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

15,00009,0000 10,0000 11,0000 12,0000 14,0000 Нет

1.3. Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет

0,0000 2023 -ПроцентФП Кудрявцева О.Г.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

94,000089,0000 90,0000 91,0000 92,0000 93,0000 Нет

1.4. Количество научных и

научно-педагогических

работников научных

учреждений и

образовательных

организаций высшего

0,0000 2023 -ЧеловекФП Кудрявцева О.Г.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

3,0000 7,0000 23,0000 - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

образования аграрной

направленности, для

которых осуществлено

строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого по

договору найма жилого

помещения

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

1.5. Доля сотрудников в

научных учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 2023 -ПроцентФП Кудрявцева О.Г.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

86,000082,0000 83,0000 83,0000 84,0000 85,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Укомплектованность кадрами

предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 90,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля молодых кадров в возрасте до 35

лет предприятий агропромышленного

комплекса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 9,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Доля сотрудников, работающих в

отрасли агропромышленного комплекса

более 5 лет

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 89,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Количество научных и научно-

педагогических работников научных

учреждений и образовательных

организаций высшего образования

аграрной направленности, для которых

осуществлено строительство

(приобретение) жилья, предоставляемого

по договору найма жилого помещения

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 3,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.5. Доля сотрудников в научных

учреждениях и образовательных

организациях высшего образования

аграрной направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 82,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

Осуществлено

строительство

(приобретение)

жилья,

предоставляемого

специалистам,

вовлеченным в

реализацию

ключевых проектов

агропромышленного

комплекса, по

договору найма

жилого помещения.

Нарастающий итог

Квадрат

ный

метр

- 229,00

00

522,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1 662,0

000

-

-

1.1

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств

субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для

его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой

договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели

непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных

программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм

осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным

учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса

определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).

Модернизированы

объекты в целях

Квадрат

ный

- 141,00

00

207,00

00

НетОказание

услуг

0,0000 2023

- -360,00

00

-

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

привлечения

квалифицированных

рабочих и

специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса .

Нарастающий итог

метр

(выполнен

ие работ)

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств

субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным

в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов,

которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

Привлечены

специалисты в

реализацию

ключевых проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

характера.

Нарастающий итог

Человек

- 15,000

0

22,000

0

НетОбеспечен

о

привлечен

ие

квалифиц

ированны

х кадров

0,0000 2024

- -26,000

0

-

-

1.3

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными

учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению

специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном

комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям,

осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей

агротехнологических классов.

Направлены на

обучение граждане

Российской

Федерации для

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й и организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

Тысяча

человек

- 0,0020 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.4

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования,

дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,

Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего

профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в

ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными

предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной

продукции.

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

Тысяча

человек

- 0,0350 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных

органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными

товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда0

Осуществлено строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам,

вовлеченным в реализацию

ключевых проектов

агропромышленного комплекса,

по договору найма жилого

помещения

1.1

62 852,6323 701,11 35 588,690,00 0,00 122 142,430,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

62 852,6323 701,11 35 588,690,00 0,00 122 142,430,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

62 852,6323 701,11 35 588,690,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса

1.2

19 591,3131 686,97 16 077,980,00 0,00 67 356,260,00 0,00

Консолидированный бюджет1.2.1

19 591,3131 686,97 16 077,980,00 0,00 67 356,260,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта1.2.1

.1.

19 591,3131 686,97 16 077,980,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Привлечены специалисты в

реализацию ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса за счет

предоставления выплат

стимулирующего характера

1.3

2 057,177 617,98 3 092,220,00 0,00 12 767,370,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

2 057,177 617,98 3 092,220,00 0,00 12 767,370,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

2 057,177 617,98 3 092,220,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Направлены на обучение

граждане Российской Федерации

для сельскохозяйственных

1.4

0,00398,99 0,000,00 0,00 398,990,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

0,00398,99 0,000,00 0,00 398,990,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-398,99 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

1.5

0,00894,14 0,000,00 0,00 894,140,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

0,00894,14 0,000,00 0,00 894,140,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-894,14 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 64 299,19 54 758,89 84 501,11

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 203 559,19

0,00 84 501,1164 299,19 54 758,89 0,00 0,00 203 559,19

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство (приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам,

вовлеченным в реализацию ключевых

проектов агропромышленного

комплекса, по договору найма жилого

помещения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 701,11

23 701,110,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Модернизированы объекты в целях

привлечения квалифицированных

рабочих и специалистов среднего звена

на предприятия агропромышленного

комплекса "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 686,97

31 686,970,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Привлечены

специалисты в реализацию ключевых

проектов в сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего характера"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 617,98

7 617,980,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Направлены

на обучение граждане Российской

Федерации для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и организаций,

осуществляющих переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398,99

398,990,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.5. Мероприятие (результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения практики

и осуществления трудовой деятельности

к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

894,14

894,14794,14100,00100,00100,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 299,19

64 299,19794,14100,00100,00100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры в АПК (Чувашская Республика -

Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство (приобретение)

жилья, предоставляемого

специалистам, вовлеченным в

реализацию ключевых проектов

агропромышленного комплекса,

по договору найма жилого

помещения"

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по

возмещению части

прямых понесенных

затрат на строительство

(приобретение) жилья по

договору найма жилого

помещения, для его

предоставления

специалистам - научным

и научно-

педагогическим кадрам,

с которым

Кудрявцева О.Г.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательной

организацией (научным

учреждением) заключен

трудовой договор.

Поддержка

предусматривает

закрепление кадров за

образовательной

организаций (научным

учреждением), а также

обеспечивает

реализацию модели

непрерывного аграрного

образования,

предусматривающую

поддержку всех сторон

данного процесса,

включая кадры,

обеспечивающие

формирование

образовательных

программ, подготовку

новых компетенций,

увеличение числа лиц,

имеющих степени и

работающих в отрасли.

Строительство

(приобретение) жилья в

найм осуществляется

заказчиком ключевого
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта, являющимся

хозяйствующим

субъектом, заключившим

контракт (договор) с

образовательной

организацией (научным

учреждением) на

реализацию ключевого

проекта в сфере

агропромышленного

комплекса. Отбор

ключевых проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса определяется

комиссией по отбору

проектов, создаваемой

образовательной

организацией (научным

учреждением).

1.1.1.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Создан

перечень заявителей, несущих

Прочий тип документа

Перечень заявителей

-

Николаева А.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

затраты на строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам

агровузов (профильных научных

учреждений) по договору найма

жилого помещения"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг рынка

недвижимости"

Прочий тип документа

Коммерческое

предложение

-

Николаева А.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка" Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Создан

перечень заявителей, несущих

затраты на строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам

агровузов (профильных научных

учреждений) по договору найма

жилого помещения"

Прочий тип документа

Перечень заявителей

-

Николаева А.А.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

09.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг рынка

Прочий тип документа

Коммерческое

-

Николаева А.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

недвижимости" предложение(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

02.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Создан

перечень заявителей, несущих

затраты на строительство

Прочий тип документа

Перечень заявителей

-

Николаева А.А.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам

агровузов (профильных научных

учреждений) по договору найма

жилого помещения"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

11.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг рынка

недвижимости"

Прочий тип документа

Коммерческое

предложение

-

Николаева А.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

объекты в целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса "

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по

возмещению части

прямых понесенных

затрат юридическими

лицами

(индивидуальными

предпринимателями),

заинтересованным в

подготовке кадров для

агропромышленного

комплекса по данным

направлениям, на

реконструкцию,

капитальный ремонт и

(или) оснащение

оборудованием объектов,

Кудрявцева О.Г.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которые используются в

процессе обучения по

программам среднего

профессионального

образования, а также

агротехнологических

классов.

1.2.1.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

перечень заявителей-инвесторов,

несущих прямые затраты на

реконструкцию, капитальный

ремонт, модернизацию и (или)

оснащение оборудованием

объектов среднего

профессионального образования

и/или перечень заказчиков

ключевых проектов, несущих

прямые затраты на капитальный

ремонт и (или) оснащение

оборудованием школ с

агротехнологическими классами"

Прочий тип документа

Перечень заявителей-

инвесторов

-

Николаева А.А.

11.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная Исходящее письмо

-

Николаева А.А.

11.08.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

Прочий тип документа

Перечень ключевых

-

Николаева А.А.

03.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сфере агропромышленного

комплекса"

проектов(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Сформирован

перечень заявителей-инвесторов,

несущих прямые затраты на

реконструкцию, капитальный

ремонт, модернизацию и (или)

оснащение оборудованием

объектов среднего

профессионального образования

и/или перечень заказчиков

ключевых проектов, несущих

прямые затраты на капитальный

ремонт и (или) оснащение

оборудованием школ с

агротехнологическими классами"

Прочий тип документа

Перечень заявителей-

инвесторов

-

Николаева А.А.

10.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

10.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

03.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

02.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Сформирован

перечень заявителей-инвесторов,

несущих прямые затраты на

реконструкцию, капитальный

ремонт, модернизацию и (или)

Прочий тип документа

Перечень заявителей-

инвесторов

-

Николаева А.А.

10.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащение оборудованием

объектов среднего

профессионального образования

и/или перечень заказчиков

ключевых проектов, несущих

прямые затраты на капитальный

ремонт и (или) оснащение

оборудованием школ с

агротехнологическими классами"

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

10.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

03.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.2.18.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

специалисты в реализацию

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера"

Выстраиваемая

бесшовная траектория

подготовки кадров от

школы до работодателя

предполагает тесное

взаимодействие с

образовательными и

научными

учреждениями,

обеспечивающими

стороны

методологической

поддержкой,

подготовкой

специалистов аграрной

направленности.

Мероприятие по

предоставлению

специалистам за участие

в реализации ключевых

проектов выплат

стимулирующего

Кудрявцева О.Г.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

характера направлено на

повышение престижа

работы в

агропромышленном

комплексе. Мера

предполагает

возмещение понесенных

затрат заказчиком

ключевых проектов на

денежные выплаты

работникам, в том числе

учителям,

осуществляющим

обучение по

профильному

агротехнологическому

предмету в школе с

агротехнологическими

классами. Возмещение в

размере 90 процентов

для научно и научно-

педагогических

работников,

подведомственных

Минсельхозу России

учреждений, 30

процентов для иных

учреждений, 95

процентов для учителей

агротехнологических
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

классов.

1.3.1.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Сформирован

перечень заявителей-инвесторов,

несущих затраты на привлечение

специалистов в реализацию

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера"

Прочий тип документа

Перечень заявителей-

инвесторов

-

Николаева А.А.

10.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

10.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Сформирован

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Прочий тип документа

Перечень ключевых

проектов

-

Николаева А.А.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Сформирован

перечень заявителей-инвесторов,

несущих затраты на привлечение

специалистов в реализацию

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера"

Прочий тип документа

Перечень заявителей-

инвесторов

-

Николаева А.А.

09.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

09.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

03.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Сформирован Прочий тип документа

-

Николаева А.А.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перечень ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса"

Перечень ключевых

проектов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Сформирован

перечень заявителей-инвесторов,

несущих затраты на привлечение

специалистов в реализацию

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

стимулирующего характера"

Прочий тип документа

Перечень заявителей-

инвесторов

-

Николаева А.А.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



34

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Направлены на

обучение граждане Российской

Федерации для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

Граждане Российской

Федерации направлены

на обучение по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях,

находящих в ведении

Министерства сельского

хозяйства Российской

Кудрявцева О.Г.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти

по ученическим

договорам или

договорам о целевом

обучении с

индивидуальными

предпринимателями и

организациями,

являющимися

сельскохозяйственными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

товаропроизводителями,

либо осуществляющими

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.4.1.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

-

Николаева А.А.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

средств(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата

-

Николаева А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Николаева А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения

практики и осуществления

трудовой деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

Обучающиеся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях,

находящих в ведении

Кудрявцева О.Г.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти,

привлечены к работе у

индивидуальных

предпринимателей и

организаций,

являющихся

сельскохозяйственными

товаропроизводителями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

либо осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции.

1.5.1.

Контрольная

точка"Потенциальные заявители

проинформированы об условиях

и порядке предоставления

субсидии"

Исходящее письмо

Уведомление об

условиях и порядке

предоставления

субсидии

-

Николаева А.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Начат отбор

по предоставлению субсидий"

Прочий тип документа

Объявление конкурсного

отбора в электронном

бюджете

-

Николаева А.А.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Николаева А.А.

02.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Создан

перечень заявителей, несущих

затраты на оплату труда и

Прочий тип документа

Перечень заявителей

-

Николаева А.А.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проживание студентов агровузов

и студентов иных вузов,

привлеченных для прохождения

практики, в том числе

производственной практики, и

практической подготовки или

осуществляющих трудовую

деятельность"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

достижении результата

-

Николаева А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Перечислены

субсидии получателям"

Прочий тип документа

Справка о перечислении

средств

-

Николаева А.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры в АПК (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения ",

Влияние на достижение (процентов)

"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

1

Осуществлено

строительство

(приобретение)

жилья,

предоставляемого

специалистам,

вовлеченным в

реализацию ключевых

проектов

агропромышленного

комплекса, по

договору найма

жилого помещения

0,00 15,00 0,00 5,00 20,00 40,00

2

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

5,00 20,00 25,00 3,00 15,00 68,00

3

Направлены на

обучение граждане

Российской

Федерации для

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й и организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

5,00 26,00 20,00 5,00 20,00 76,00

4

Привлечены

специалисты в

реализацию ключевых

проектов в сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

характера

5,00 25,00 25,00 5,00 20,00 80,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения ",

Влияние на достижение (процентов)

"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

5

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

рабочих и

специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса

0,00 0,00 24,00 5,00 20,00 49,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

15,00 86,00 94,00 23,00 95,00 313,00


