
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

(Чувашская Республика - Чувашия)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Чувашская Республика -

Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

4.

Хуснетдинова Р.М.Руководитель регионального проекта Заместитель министра5.

Алимова О.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

54,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Хуснетдинова

Р.М.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

57,700055,5000 56,1000 56,6000 57,1000 57,4000 Нет

1.2. Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %

76,5000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Хуснетдинова

Р.М.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

100,000080,5000 84,5000 89,5000 94,5000 95,0000 Нет

1.3. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

53,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Хуснетдинова

Р.М.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

70,000055,0000 57,0000 59,0000 61,0000 65,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

1.4. Доля населения, которой

доступна первичная

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

62,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Хуснетдинова

Р.М.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

100,000068,0000 70,0000 75,0000 80,0000 90,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

56,1000 55,8000 55,8000 55,8000 55,8000 55,5000

Процент 55,5000

55,400055,200055,400055,500055,2000

1.2. Доля лиц, принятых с целью оказания

ПМСП одним передвижным

подразделением в год, от расчетной

пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

4,7000 11,4000 20,1000 28,8000 35,6000 42,3000

Процент 80,5000

74,500067,100059,700053,000047,6000

1.3. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

6,9000 11,8000 18,0000 23,5000 28,5000 32,7000

Процент 55,0000

52,100048,500045,300040,600036,9000

1.4. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 68,0000

1,70000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

- 51,000

0

-

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-

санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- 18,000

0

-

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

0,0000 2024

- -- -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на

которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий,

центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания

объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

Единица

- 120,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.1

0,00488 305,40 0,000,00 0,00 488 305,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00488 305,40 0,000,00 0,00 488 305,400,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-488 305,40 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Созданы объекты первичного

звена здравоохранения

1.2

0,00634 975,45 0,000,00 0,00 634 975,450,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,00634 975,45 0,000,00 0,00 634 975,450,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-634 975,45 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.3

0,00256 415,55 0,000,00 0,00 256 415,550,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,00256 415,55 0,000,00 0,00 256 415,550,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-256 415,55 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 379 696,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 379 696,400,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,001 379 696,40 0,00 0,00 0,00 1 379 696,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

488 305,40

200 000,0

0

50 000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Созданы

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

634 975,45

200 000,0

0

0,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256 415,55

180 000,0

0

100 000,0

0

10 000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 379 696,40

580 000,0

0

150 000,0

0

10 000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек с целью

улучшения условий

получения первичной

медико-санитарной,

медицинской помощи

для всех групп населения

Хуснетдинова

Р.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение между

-

Степанов В.Г.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Минздравом России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек на 01.04.2025"

Отчет в Минздрав

России

-

Салмин Е.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

Отчет в Минздрав

России

-

Салмин Е.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек на 01.07.2025"

1.1.4.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет в Минздрав

России

-

Салмин Е.А.

23.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек на 01.10.2025"

Отчет в Минздрав

России

-

Салмин Е.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Отчет

субъектов Российской Федерации

о начале проведения конкурсных

Отчет в Минздрав

России

-

Салмин Е.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении контрактов на

осуществление капитального

ремонта зданий медицинских

организаций"

Прочий тип документа

заключенные контракты

на осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Салмин Е.А.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек на 01.12.2025"

Отчет в Минздрав

России

-

Салмин Е.А.

16.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

Отчет в Минздрав

России

-

Хуснетдинова

Р.М.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата федерального

проекта)"

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Салмин Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения"

Строительство

(реконструкция)

объектов капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого

имущества, с даты ввода

в эксплуатацию которых

прошло более 5 лет, и

некапитальных

строений, с даты

завершения

Хуснетдинова

Р.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых

они находятся, для

размещения

медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины),

фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В

результате создания

объектов медицинских
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.2.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение между

Минздравом России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

-

Степанов В.Г.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.04.2025"

Отчет отчеты о

реализации мероприятий

по созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.

текущего года

-

Салмин Е.А.

23.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

созданию объектов

Отчет отчеты о

реализации мероприятий

по созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.

-

Салмин Е.А.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здравоохранения по состоянию на

01.05.2025"

текущего годаточками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

-

Салмин Е.А.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.06.2025"

Отчет отчеты о

реализации мероприятий

по созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.

текущего года

-

Салмин Е.А.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации о получении

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Отчет о

получении разрешений

на строительство

(реконструкцию)

-

Салмин Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов на строительно-

монтажные работы"

Прочий тип документа

контракты на

строительно-монтажные

работы

-

Салмин Е.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.07.2025"

Отчет отчеты о

реализации мероприятий

по созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.07.

текущего года

-

Салмин Е.А.

16.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.08.2025"

Отчет отчеты о

реализации мероприятий

по созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.08.

текущего года

-

Салмин Е.А.

14.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.09.2025"

Отчет отчеты о

реализации мероприятий

по созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.09.

текущего года

-

Салмин Е.А.

11.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации об установке

оборудования"

Отчет отчет об установке

оборудования

-

Хуснетдинова

Р.М.

18.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации о получении

заключений органов

государственного строительного

надзора"

Отчет отчеты о

получении заключений

органов

государственного

строительного надзора

-

Салмин Е.А.

18.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Отчет

субъектов Российской Федерации

о получении разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

Отчет Отчет о

получении разрешения

на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Салмин Е.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет в Минздрав

России

-

Хуснетдинова

Р.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Получены

отчеты субъектов Российской

Федерации о проведении

Государственной регистрация

прав на объекты недвижимого

имущества "

Отчет отчеты о

проведении

Государственной

регистрация прав на

объекты недвижимого

имущества

-

Хуснетдинова

Р.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

Отчет отчет в Минздрав

России

-

Петрова О.Б.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

места" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Отчет

субъектов Российской Федерации

о получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты нового

строительства (реконструкции)

медицинских организаций"

Отчет Отчет о

получении лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций

-

Хуснетдинова

Р.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Приемки-передачи

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

Хуснетдинова

Р.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приводится в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижается количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.

1.3.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение между

Минздравом России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

-

Степанов В.Г.

19.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16.04.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

приобретению оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек по состоянию на

01.04.2025"

Отчет о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.04.2025

-

Алимова О.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

приобретению оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

Отчет о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

-

Алимова О.А.

16.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек по состоянию на

01.07.2025"

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.07.2025

1.3.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем

на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

-

Алимова О.А.

04.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

Отчет о реализации

мероприятий по

-

Алимова О.А.

16.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

приобретению оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек по состоянию на

01.09.2025"

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.09.2025

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

приобретению оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

Отчет о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

-

Алимова О.А.

17.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тыс. человек по состоянию на

01.12.2025"

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.12.2025

1.3.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет в Минздрав

России

-

Алимова О.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав

России

-

Алимова О.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хуснетдинова

Р.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек

28.00 1.00 22.00 15.00 66.00

2

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

22.00 1.00 34.00 28.00 85.00

3

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек

30.00 1.00 22.00 20.00 73.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

80.00 3.00 78.00 63.00 224.00


